

	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTION		Versión: 01
	PROCESO:	GESTION CONTRACTUAL	Pág. 1 de 8
	ACTA DE ENTREGA DE ESCENARIO		

Fecha:	20	de	ENERO	de	2026
ACTA DE ENTREGA FÍSICA MEJORAMEINTO ESCENARIO CENTRO POBLADO LA PALMITA, NATAGAIMA, TOLIMA					

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO	
Contrato y/o convenio número:	3503 del 06 DE OCTUBRE DE 2025
Objeto del Contrato y/o convenio:	"CONTRATAR EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL POLIDEPORTIVO Y AREAS COMPLEMENTARIAS EN EL CENTRO POBLADO LA PALMITA, EN EL MUNICIPIO DE NATAGAIMA, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA"
Contratista y/o cooperante:	CONSTRUAMBIENTAL S.A.S NIT. 809.004.755-5 R.L. LUIS HELVER JARAMILLO JIMENEZ CC. 93.373.909
Interventor:	N / A
Supervisor:	DIANA ESPERANZA CIFUENTES QUINTERO
Valor inicial del contrato y/o convenio	CIENTO CUARENTA MILLONES QUINIENTOS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS CON TREINTA Y CUATRO CENTAVOS M/CTE (\$140.500.468,34)
Valor final del contrato	CIENTO CUARENTA MILLONES QUINIENTOS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS CON TREINTA Y CUATRO CENTAVOS M/CTE (\$140.500.468,34)
Duración inicial del contrato y/o convenio	TREINTA (30) DÍAS CALENDARIO
Acta de inicio	11 DE NOVIEMBRE DE 2025
Duración Final del contrato y/o convenio	TREINTA (30) DÍAS CALENDARIO
Acta de Suspensión No. 1	05 DE DICIEMBRE DE 2025
Acta de Reinicio No. 1	26 DE DICIEMBRE DE 2025
Fecha de terminación	30 DE DICIEMBRE DE 2025

En el Municipio de Natagaima, Departamento del Tolima, a los veinte (20) días del mes de enero de 2026, en el CENTRO POBLADO LA PALMITA del Municipio de Natagaima; se reunieron, los funcionarios de la Gobernación del Tolima y del Municipio de Natagaima, que se mencionan a continuación; la Ingeniera SANDRA LILIANA GARCIA COBAS, Secretaria de Infraestructura y Hábitat del Departamento del Tolima, la Ingeniera DIANA ESPERANZA CIFUENTES QUINTERO, Supervisora del contrato y Directora de Hábitat de la Secretaría de Infraestructura y Hábitat, por parte del Departamento del Tolima; con el fin de realizar la entrega y protocolizar el recibo a la Alcaldía de Natagaima, del mejoramiento y Mantenimiento del escenario deportivo correspondiente

[Handwritten signatures and initials]

	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTION		Versión: 01
	PROCESO:	GESTION CONTRACTUAL	Pág. 2 de 8
	ACTA DE ENTREGA DE ESCENARIO		

al Polideportivo y Parque Biosaludable del Centro Poblado La Palmita, representado por ASTRID PAVA YARA, en calidad de ALCALDESA, por parte del Municipio de Natagaima, ya que según documentación presentada para el proyecto en mención le corresponde al Municipio de Natagaima la Operación y Funcionamiento de estos escenarios, quien a partir del presente recibo garantizará las acciones de continuidad en el funcionamiento y mantenimiento del escenario que se encuentra en óptimas condiciones de funcionalidad y que posee los siguientes detalles:

Tipo de Proyecto:	Mejoramiento Escenario Deportivo
Barrio:	Centro Poblado la Palmita – Municipio de Natagaima
Estado:	Ejecutado 100% y en funcionamiento

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL ESCENARIO

POLIDEPORTIVO Y PARQUE BIOSALUDABLE:

❖ **Disciplinas:** Baloncesto, Voleibol, Microfútbol y Gimnasio al Aire Libre.

Las Sigüientes fueron las actividades realizadas para el mejoramiento del escenario deportivo y que hacen parte de la presente acta de entrega.

- Preliminares.
- Desmonte de Arcos e Instalación de Arcos Nuevos.
- Limpieza y Lavado de la cancha.
- Pintura de Demarcación para la cancha.
- Sardinel Lateral al Polideportivo.
- Construcción de Placas en Concreto contiguas al Polideportivo para Parque.
- Instalación de Maquinas Biosaludables.
- Instalación de Bancas Prefabricadas en concreto.
- Instalación de Canecas en acero Inoxidable.
- Instalación de Luminarias Solares.
- Instalación de Palmeras.
- Instalación de Leteros de Señalización.
- Instalación de Grava blanca decorativa

Las siguientes cantidades fueron ejecutadas en el Polideportivo y Parque Biosaludable y hacen parte de la presente acta para revisión y entrega a la Alcaldía de Natagaima quien será el encargado del recibo de las mejoras del respectivo escenario.

- Se desmontaron los dos (2) arcos existentes de la cancha y se remplazaron por dos (2) arcos nuevos.
- Construcción de 9.39 M3 e Placa en Concreto de espesor de 10 Cm.
- Construcción de tres (3) dados en concreto para letreros.

[Handwritten signatures and initials]

	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTION		Versión: 01
	PROCESO:	GESTION CONTRACTUAL	Pág. 3 de 8
	ACTA DE ENTREGA DE ESCENARIO		

- Construcción de dos (2) dados en concreto para Canecas.
- Construcción de seis (6) dados en concreto para Luminarias.
- Suministro e Instalación de 80.30 ML de Bordillo.
- Suministro e Instalación de 35.20 ML de Sardinell
- Suministro e Instalación de 55.68 M2 de grava blanca decorativa.
- Suministro e Instalación de 22.17 M2 de gramoquín.
- Suministro e Instalación de 93.84 M2 de Pintura Antideslizante para Placas en concreto de Parque.
- Suministro e Instalación de 94.31 M2 de pintura para demarcación de cancha.
- Suministro e Instalación de seis (6) Maquinas Biosaludables:
 - Maquina Timón.
 - Maquina de Prensa para Pecho y Espalda.
 - Maquina Rotadora de Cintura.
 - Maquina Caminadora Elíptica.
 - Maquina de Prensa para Piernas.
 - Maquina Barras Paralelas Dobles.
- Suministro e instalación de Dos (2) Bancas en Concreto Prefabricado.
- Suministro e Instalación de Dos (2) Canecas en Acero Inoxidable.
- Suministro e Instalación de Dos (2) Letreros, Uno Informativo y Otro Cívico.

Registro fotográfico detallado Estado Final Escenario:



Handwritten signature

	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTION		Versión: 01
	PROCESO:	GESTION CONTRACTUAL	Pág. 4 de 8
	ACTA DE ENTREGA DE ESCENARIO		



Handwritten signature

	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTION		Versión: 01
	PROCESO:	GESTION CONTRACTUAL	Pág. 5 de 8
	ACTA DE ENTREGA DE ESCENARIO		



Handwritten signature

	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTION		Versión: 01
	PROCESO:	GESTION CONTRACTUAL	Pág. 6 de 8
	ACTA DE ENTREGA DE ESCENARIO		



Handwritten signature

	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTION		Versión: 01
	PROCESO:	GESTION CONTRACTUAL	Pág. 7 de 8
	ACTA DE ENTREGA DE ESCENARIO		



Handwritten signature


	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTION		Versión: 01
	PROCESO:	GESTION CONTRACTUAL	Pág. 8 de 8
	ACTA DE ENTREGA DE ESCENARIO		

Conforme al recorrido realizado en conjunto, se confirma que el escenario cumple con todas las condiciones, se recibe el mejoramiento a satisfacción por parte La Alcaldía de Natagaima y se encuentra apto para el desarrollo de las actividades deportivas correspondientes.


Una vez suscrita la presente acta, y recibido a SATISFACCIÓN del Mejoramiento del Polideportivo y del parque biosaludable por parte del Municipio, el ente Municipal se hace responsable de realizar el mantenimiento periódico a la obra para garantizar su buen funcionamiento y goce óptimo de la población beneficiada, sin perjuicio de la responsabilidad que le asiste al contratista por estabilidad de la obra conforme a las garantías constituidas a favor del presente proyecto.


En constancia de lo anterior, se firma por los que en ella intervinieron:

EJECUTOR



SANDRA LILIANA GARCIA COBAS
 Ordenadora del gasto
 Gobernación del Tolima

SUPERVISOR


DIANA ESPERANZA CIFUENTES QUINTERO
 Supervisor
 Gobernación del Tolima


CRISTIAN CAMILO PICÓN GUERRA
 Arquitecto – Apoyo a la Supervisión

QUIEN RECIBE:


ASTRID PAVA YARA
 Alcaldesa
 Municipio de Natagaima