FICHA DE PLAN DE ACCIÓN

1. Informacion General del Proyecto

PILAR 2:	Oportunidades para todos y todas, en el campo y en la ciudad	**Objetivo**
POLITICA:	Unidos por la salud del Tolima	Disminuir el porcentaje de embarazo en los adolescentes de entre 10 - 19 años.
PROGRAMA:	Salud Pública	
Subprograma:	Por una primera infancia, infancia y adolescencia segura, con vida digna y saludable	
Proyecto:	Adolescencia con sexualidad responsable en los 47 municipios del Departamento del Tolima	
No. Rad BPID:	012-158	
Fecha Diligenciamiento:	27/01/2016	
Localización:		
Observaciones:		
Responsable:	**Nombre:**Sandra Liliana Torres Diaz **Cargo:**Secretaria de Salud Departamental**Correo:**despacho@saludtolima.gov.co	

2. Metas del Plan de Desarrollo Asociadas al Proyecto

Producto	Programado 2016	Ejecutado 2016
29 nuevos municipios implementando estrategia de servicios amigables para adolescentes y jóvenes victimas del desplazamiento forzado.		
"Aumentar en un 10% el porcentaje de seguimiento al tratamiento antirretroviral de adolescentes con VIH SIDA "		
"8 nuevos municipios con servicios amigables para adolescentes operando"		
"1 proyecto articulado intersectorial e interinstitucionalmente para la atencion del embarazo en adolescentes, según lineamientos del CONPES 147 de 2012. "		

3. Actividades del Proyecto

Componente	Actividad	Metas fisicas			Fuentes de Financiacion (Miles de $)						Programacion (dd/mm/aa)		Indicadores de Gestion		
		*	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Costo Total	Recursos Propios	SGP	Regalias	Otros	Iniciacion	Terminacion	Indice Fisico	Indice Inversion	Eficiencia
	APOYO AL ABORDAJE INTERSECTORIAL DE LOS CASOS DE VIOLENCIA Y ABUSO SEXUAL Y SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DE LOS PLANES LOCALES DIRIGIDOS A LOS ADOLESCENTES Y JOVENES Y FORTALECIMIENTO A LOS COMITES MUNICIPALES.	P	Número	47	3.234,0	152.000,0	0,0	152.000,0	0,0	0,0	02/02/2016	31/12/2016	0	0,00	0,00
		E			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0					
	EFECTUAR EL MONITOREO Y EVALUACIÓN DE LAS GUIAS DE ATENCIÓN EN ADOLESCENTES Y DE VIOLENCIA SEXUAL EN LAS EMPRESAS SOCIALES DEL ESTADO DEL DEPARTAMENTO Y EL ANÁLISIS DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN	P	Número	47	3.234,0	152.000,0	0,0	152.000,0	0,0	0,0	02/02/2016	31/12/2016	0	0,00	0,00
		E			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0					
Total Proyecto					P	304.000,0	0,0	304.000,0	0,0	0,0			0,0	0,0	0,00

	E	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
Apropiación Vigente	P	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
	E	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				

*P=Programado *E=Ejecutado

4. Relacion de Convenios y/o Contratos

Convenio y/o Contrato		
Numero	Objeto	Valor (Miles de $)
Total		0,0