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FORMATOÚNICODECARGUE DE INFORMACIÓN AL EJECUTOR TOLIMA 
 

A. Información General 

Dependenciaresponsable: EDAT S.A. E.S.P OFICIAL 

Código de la meta: P1S40MP2 

Nombre de la meta: Cinco (5) Alcantarillados optimizados 

Indicador de producto:  Número de alcantarillados optimizados 

Tipo de Indicador:  Acumulado 

Meta del Cuatrienio:  5 

 
B. Información Específica de la Meta 

METAPROGRAMA
DAVIGENCIA 

META 
ALCANZADA * 

AVANCE DE 
EJECUCIÓN PARA 
ESTE CARGUE ** 

TOTAL, EJECUTADO 
ACUMULADO PARA LA 

VIGENCIA 

4 4.54 1,02 5.56 
*:Corresponde al valor registrado en el ejecutor antes de este cargue de información. 
    Dependiendo del tipo de indicador, si es No acumulado, para el primer cargue de información es 0  
**:Deacuerdoalaunidaddemedidadelindicadordelameta. 
 
Nota:La programación y avances de ejecución deben corresponder a lo ingresado enelsistemadeevaluaciónyseguimientoEjecutor. 

 

C. Definición de Tiempos de Reporte 
 
FechadelReporte: (21/07/2026) 
 
Periodo de Reporte: Julio 

 
D. Relación de Soportes y Evidencias 

TIPODESOPORTE 
FOTOGRÁFICO o VIDEOS x 

CONTRATO/CONVENIO  

ACTA x 

INFORME x 

OTRO¿CUÁL?(Indicar)  

Tipo de soporte: (Marcar con una X en las opciones que describan el tipo de soporte) 

 
E. Registro de Población Beneficiada 

BENEFICIADOS CUANTOS 
PERSONAS  
FAMILIAS  

MUNICIPIOS 10 
INSTITUCIONESEDUCATIVAS  
HOSPITALES  
ASOCIACIONES  
OTRO¿CUÁL? (Indicar)  
Beneficiados:(Especifiqueportipodebeneficiadosyenumerecuantosson/solosiaplica) 

 

F. Identificación de Enfoque Diferencial y Territorial 
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ENFOQUEDIFERENCIALY 

TERRITORIAL 
CATEGORÍA CUANTOS 

TERRITORIAL 
URBANO 540.598 

RURAL  

 
ÉTNICO 

INDÍGENA  

AFRO  

RROM  

 

GÉNERO 

HOMBRE  

MUJER  

OTRO   

 

 
CICLOVITAL 

(0–5 AÑOS)  

(6–11AÑOS)  

(12-17AÑOS)  

(18A28AÑOS)  

(29A59AÑOS)  

(MAYORDE60AÑOS)  

 
 

 
CONDICIONES DIFERENCIALES Y DE 

VULNERABILIDAD 

PERSONASCONDISCAPACIDAD  

VICTIMASDELCONFLICTO  

JEFATURADEHOGAR  

EXTREMAPOBREZA  

DESMOVILIZADO  

LGBTIQ+  

OTRO¿CUÁL?  

Enfoque diferencial y territorial: (Especifique de acuerdo al enfoque diferencial y territorial para los beneficiados y enumere cuantos son / solo si 

aplica) 
Nota: Se debeaclarar que lasumadel totaldebeneficiaros noequivale altotalde la poblacióncon enfoque diferencial, ya que un beneficiado puede 

pertenecer a más de un enfoque diferencial. 

 

 G. ACTIVIDADES REALIZADAS  

1. Actividad ejecutada con proyecto:  
 
NOMBRE DEL PROYECTO*: Construcción ampliación y/o mejoramiento de acueductos y alcantarillados para 
comunidades y territorios en el departamento del Tolima                       BPIN:2024004730118 

 
 
ACTIVIDAD DEL PLAN DE ACCIÓN: optimización de sistemas de alcantarillados sector urbano y rural 

 
DESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES EJECUTADAS: 

 

 Se encuentra en ejecución el proyecto "INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, 
JURÍDICA Y AMBIENTAL PARA EL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES: MEJORAMIENTO DE LA 
RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO UBICADO SOBRE LA AV FUNDADORES DESDE LA MANZ 1 
CASA 1 HASTA LA MANZ 5 CASA 5 DE LA URB EL TRIÁNGULO Y DE AHÍ HASTA LA CALLE 5 NÚM 10-
77 DEL BARRIO LOS CÁMBULOS, ADEMÁS EN EL BARRIO CAMILO TORRES CALLEJÓN CIEGO 
ENTRE LA CARRERA 1 Y LA CALLE 11 A DEL MUNICIPIO DE PURIFICACION TOLIMA en un avance del 
100%  

 
 

 Se suscribió acta de inicio al contrato de interventoría No. 054 del 16 de marzo de 2026 al proyecto 
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 G. ACTIVIDADES REALIZADAS  
“INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA Y AMBIENTAL PARA EL 
CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES “SANEAMIENTO BASICO DEL HUMEDAL LA HERRERUNA 
Y DE LA ZONA DE LA QUEBRADA LEMAYA INCLUIDA EN EL AREA URBANA, MEDIANTE LA 
CONSTRUCCION DEL COLECTOR LEMAYA – FASE 1 DEL PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO 
EN EL MUNICIPIO DE GUAMO – TOLIMA. el día siete (07) de abril de 2026. Tiene un avance del 8% y se 
han realizado las siguientes actividades: 

 

 Se deja constancia que la actividad correspondiente a “Localización y replanteo para redes de alcantarillado 
(Noincluye comisión topográfica)” fue ejecutada para el tramo perteneciente al Colector Pluvial Lemayá 1, 
específicamenteentre los pozos 178 – 190 – 188.Dicha actividad comprendió la materialización en campo del 
eje proyectado, verificación de alineamientos, identificación deestructuras existentes y definición de 
referencias necesarias para el desarrollo de las excavaciones e instalación de la redde alcantarillado pluvial, 
conforme a los planos y especificaciones técnicas del proyecto. Se aclara que el alcance de esta actividad no 
contempla comisión topográfica, por lo cual las labores ejecutadas corresponden únicamente al replanteo 
operativo requerido para la ejecución del frente de obra mencionado. 
 

 Se efectuó el replanteo del eje y alineamiento de la red de alcantarillado proyectada para el Colector Pluvial 
Lemayá 1 entrelos pozos 178 – 190 – 188, verificando coordenadas, alineamientos y niveles conforme a los 
planos aprobados ycondiciones topográficas del área intervenida. 

 
- SE APROBO Y VIABILIZO MEDIANTE COMITÉ DIRECTIVO LOS SIGUIENTES PROYECTOS  

 

 CONSTRUCCIÓN PRIMERA ETAPA DEL PLAN MAESTRO DE LOS SISTEMAS DE 
ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE HERVEO 
TOLIMA 

 CONSTRUCCIÓN DE ALGUNOS TRAMOS DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y PLUVIAL EN 
EL BARRIO NUEVO ARMERO DEL MUNICIPIO DE VENADILLO TOLIMA 

 CONSTRUCCIÓN FASE I PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SAN 
ANTONIO-TOLIMA 

 CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL EN EL BARRIO JOSÉ 
RICAURTE REINOSO DEL CENTRO POBLADO DE DOIMA, MUNICIPIO DE PIEDRAS. TOLIMA 

 OBRA CIVIL PARA EL MEJORAMIENTO DE LA RED DE ALCANTARILLADO DE LA 
TRANSVERSAL 14 ENTRE CALLE 24 Y CARRERA 8, CALLE 25B ENTRE CARRERA 8 
ESCALERAS EL CAUCHO 

 
DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO: 

 
Obras de construcción y/o mejoramiento de sistemas de alcantarillado, orientadas a garantizar la adecuada recolección, 
conducción y disposición de aguas residuales y/o pluviales, mediante la ejecución de actividades como instalación de 
redes, construcción de pozos de inspección, estructuras hidráulicas y demás componentes, conforme a los diseños y 
especificaciones técnicas aprobadas. 
 
Se realiza seguimiento a los proyectos en ejecución y en etapa de inicio, con el fin de garantizar el cumplimiento de los 
cronogramas, la calidad de las obras y la adecuada ejecución contractual.. 

2. Actividad ejecutada por gestión institucional o por parte del recurso humano de la 
dependencia, no recursos de inversión. 
 
DESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES EJECUTADAS: 

Se realiza seguimiento permanente, desde la entidad, a la ejecución de las obras de alcantarillado, verificando su 
cumplimiento conforme a los términos contractuales, cronogramas establecidos y especificaciones técnicas aprobadas. 
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 G. ACTIVIDADES REALIZADAS  
 
Así mismo, se efectúa monitoreo a los proyectos en sus diferentes estados, incluyendo los que se encuentran en 
ejecución, en proceso de inicio y los ya liquidados, revisando avances físicos, calidad de las obras, cumplimiento de 
obligaciones contractuales y estado de los procesos administrativos asociados, con el fin de garantizar la adecuada 
ejecución y funcionamiento de los sistemas de alcantarillado. 
 
DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO: 
 
Seguimiento y control a los contratos de obra de alcantarillado, mediante la elaboración de informes de supervisión, en 
los cuales se verifica el cumplimiento de las obligaciones contractuales, se revisa la ejecución de las actividades 
constructivas y se evalúan los avances físicos, técnicos y administrativos de los proyectos en desarrollo. 
 
A través de estos informes se deja constancia del estado de las obras, el nivel de cumplimiento frente a los 
cronogramas establecidos, la calidad de las actividades ejecutadas y las observaciones o recomendaciones a que haya 
lugar, con el fin de garantizar la adecuada ejecución de los proyectos y el correcto funcionamiento de los sistemas de 
alcantarillado, conforme a la normatividad vigente y los lineamientos de la entidad. 

Nota: El formato está diseñado para permitir el registro de múltiples actividades. El usuario puede insertar o diligenciar la cantidad de filas 
que considere necesarias para describir de manera integral y detallada el avance físico de la meta de producto. 
 

 Si el cumplimiento de la meta se da con la ejecución de un proyecto, la actividad debe corresponder a la establecida en la 
actividad del plan de acción del proyecto y diligenciar el nombre del proyecto y el BPIN. 

 

 Si el cumplimiento de la meta se logra por gestión institucional, indicar la entidad que apoyó su desarrollo y en  lo posible el 
recurso ejecutado 

 

 Si el cumplimiento se da con acciones realizadas con el recurso humano de la dependencia, indicar detalladamente las 
actividades desarrolladas por el equipo de trabajo para el cumplimiento de la meta. En este caso NO es obligatorio diligenciar 
los campos de Nombre del Proyecto. Código BPIN y Actividad específica del Plan de Acción del proyecto.  

H. H. LOCALIZACIÓN(inversiónfocalizada) 
MUNICIPIO BIENYSERVICIO VALOR*RP** 

ROVIRA ALCANTARILLADO URBANO $ 173.372.187,66 

IBAGUE REHABILITACIÓN, REPOSICIÓN Y 
MEJORAMIENTO DE LAS REDES 
URBANAS DEACUEDUCTO Y 
ALCANTARILLADO FASE 1. EN EL 
MUNICIPIO DE IBAGUE, 
DEPARTAMENTO DEL TOLIMA 

$ 13.151.615.569,54 

PURIFICACIÓN INTERVENTORIA TECNICA, 

ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, 

JURIDICA Y AMBIENTAL PARA EL 

CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO 

ES: DESARROLLO DEL COLECTOR 

DE ALCANTARILLADO SANITARIO 

URBANIZACION LA LIBERTAD EN EL 

MUNICIPIO DE PURIFICACION 

DEPARTAMENTO DEL TOLIMA 

$ 70.490.000,00 

PURIFICACIÓN INTERVENTORIA TÉCNICA, 

ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, 

JURÍDICA Y AMBIENTAL PARA EL 

CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO 

$ 50.370.371,00 
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ES: MEJORAMIENTO DE LA RED DE 

ALCANTARILLADO SANITARIO 

UBICADO SOBRE LA AV 

FUNDADORES DESDE LA MANZ 1 

CASA 1 HASTA LA MANZ 5 CASA 5 DE 

LA URB EL TRIÁNGULO Y DE AHÍ 

HASTA LA CALLE 5 NÚM 10-77 DEL 

BARRIO LOS CÁMBULOS, ADEMÁS EN 

EL BARRIO CAMILO TORRES 

CALLEJÓN CIEGO ENTRE LA 

CARRERA 1 Y LA CALLE 11 A DEL 

MUNICIPIO DE PURIFICACION TOLIMA 

GUAMO  “SANEAMIENTO BASICO DEL 

HUMEDAL LA HERRERUNA Y DE LA 

ZONA DE LA QUEBRADA LEMAYA 

INCLUIDA EN EL AREA URBANA, 

MEDIANTE LA CONSTRUCCION DEL 

COLECTOR LEMAYA – FASE 1 DEL 

PLAN MAESTRO DE 

ALCANTARILLADO EN EL MUNICIPIO 

DE GUAMO – TOLIMA 

$ 5.153.338.483,96 

HERVEO CONSTRUCCIÓN PRIMERA ETAPA 

DEL PLAN MAESTRO DE LOS 

SISTEMAS DE ALCANTARILLADO 

SANITARIO Y PLUVIAL EN EL CASCO 

URBANO DEL MUNICIPIO DE HERVEO 

TOLIMA 

$ 3.286.139.993 

 

VENADILLO CONSTRUCCIÓN DE ALGUNOS 

TRAMOS DEL SISTEMA DE 

ALCANTARILLADO Y PLUVIAL EN EL 

BARRIO NUEVO ARMERO DEL 

MUNICIPIO DE VENADILLO TOLIMA 

$  1.893.166.030,48 

 

SAN ANTONIO CONSTRUCCIÓN FASE I PLAN 

MAESTRO DE ALCANTARILLADO DEL 

MUNICIPIO DE SAN ANTONIO-TOLIMA 

$ 6.689.226.101 

PIEDRAS CONSTRUCCIÓN DE 

ALCANTARILLADO SANITARIO Y 

PLUVIAL EN EL BARRIO JOSÉ 

RICAURTE REINOSO DEL CENTRO 

POBLADO DE DOIMA, MUNICIPIO DE 

PIEDRAS. TOLIMA 

$ 1.851.166.923 

HONDA OBRA CIVIL PARA EL MEJORAMIENTO 

DE LA RED DE ALCANTARILLADO DE 

LA TRANSVERSAL 14 ENTRE CALLE 

24 Y CARRERA 8, CALLE 25B ENTRE 

CARRERA 8 ESCALERAS EL CAUCHO 

BARRIO SANTA LUCIA DEL MUNICIPIO 

DE HONDA TOLIMA 

$ 1.021.508.380,20 
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TOTAL, EJECUTADO $ 20.015.406.282,64 

*:solosiaplica. 

RP*:registropresupuestal. 

 

I. I. EVIDENCIAS  
 
https://drive.google.com/drive/folders/1sh8GimotwpQWVFr5hhQNRJc4dL0IZSWz?usp=sharing 
 
Registro fotográfico de SANEAMIENTO BASICO DEL HUMEDAL LA HERRERUNA Y DE LA ZONA DE LA QUEBRADA LEMAYA 
INCLUIDA EN EL AREA URBANA, MEDIANTE LA CONSTRUCCION DEL COLECTOR LEMAYA – FASE 1 DEL PLAN MAESTRO 
DE ALCANTARILLADO EN EL MUNICIPIO DE GUAMO – TOLIMA 
 

- Registro Fotográfico Guamo 
 

 

 

https://drive.google.com/drive/folders/1sh8GimotwpQWVFr5hhQNRJc4dL0IZSWz?usp=sharing
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Cordialmente, 

 

 
RICARDO ANDRES RIVERA ENCISO 

DIRECTOR TECNICO EDAT SA ESP OFICIAL 

 
Elaborado:Carolina Villanueva Muñoz 

RevisadoyReportadopor: 
Cargadopor: 

 
 
Control de Cambios 

FECHA DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO VERSIÓN 

 
28/06/2022 

Primera Emisión Formal del Formato 
Único para el cargue de la información en 

el aplicativo Ejecutor Tolima 

01 

 
08/04/2026 

Se actualizó la codificación del proceso y 
las tablas de información en el formato, 

asegurando consistencia, claridad y 
alineación con los estándares 
documentales vigentes 

 
02 
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