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FORMATO ÚNICO DE CARGUE DE INFORMACIÓN AL EJECUTOR TOLIMA 
 

A. Información General 

Dependencia responsable:  

Código de la meta: P2S24MP9 

Nombre de la meta: 15 km de vía urbana mejorada en el marco de la 
estrategia vías para mejorar vidas 

Indicador de producto: Km de vía urbana mejorada 

Tipo de Indicador: Acumulado 

Meta del Cuatrienio: 15 

 

B. Información Específica de la Meta 

 

META 
PROGRAMADA 

VIGENCIA 

META 
ALCANZADA * 

AVANCE DE 
EJECUCIÓN PARA 
ESTE CARGUE ** 

TOTAL, EJECUTADO 
ACUMULADO PARA LA 

VIGENCIA 

13 12.647 1.777 14.424 
*: Corresponde al valor registrado en el ejecutor antes de este cargue de información. 

Dependiendo del tipo de indicador, si es No acumulado, para el primer cargue de información es 0 
**: De acuerdo a la unidad de medida del indicador de la meta. 

Nota: La programación y avances de ejecución deben corresponder a lo ingresado en el sistema de evaluación y seguimiento Ejecutor. 

C. Definición de Tiempos de Reporte 

Fecha del Reporte: 21/08/2026 

Periodo de Reporte: 01/01/2026 al 20/08/2026 
 

D. Relación de Soportes y Evidencias 
TIPO DE SOPORTE 

FOTOGRÁFICO o VIDEOS X 

CONTRATO / CONVENIO  

ACTA  

INFORME  

OTRO ¿CUÁL? (Indicar) Certificación de Obra contrato obra No. 1469 DE 2025 
Certificación de Obra contrato obra No. 2084 DE 2025 

Tipo de soporte: (Marcar con una X en las opciones que describan el tipo de soporte) 

 

E. Registro de Población Beneficiada 
BENEFICIADOS CUANTOS 

PERSONAS  

FAMILIAS  

MUNICIPIOS 2 
INSTITUCIONES EDUCATIVAS  

HOSPITALES  

ASOCIACIONES  

OTRO ¿CUÁL? (Indicar)  
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Beneficiados: (Especifique por tipo de beneficiados y enumere cuantos son / solo si aplica) 

 

F. Identificación de Enfoque Diferencial y Territorial 
 

ENFOQUE DIFERENCIAL Y 

TERRITORIAL 
CATEGORÍA CUANTOS 

TERRITORIAL 
URBANO 94.343 

RURAL  

 

ÉTNICO 

INDÍGENA  

AFRO  

RROM  

 

 

GÉNERO 

HOMBRE  

MUJER  

OTRO  

 
 

 

CICLO VITAL 

(0 – 5 AÑOS)  

(6 – 11 AÑOS)  

(12-17 AÑOS)  

(18 A 28 AÑOS)  

(29 A 59 AÑOS)  

(MAYOR DE 60 AÑOS)  

 
 

 

CONDICIONES DIFERENCIALES Y 
DE VULNERABILIDAD 

PERSONAS CON DISCAPACIDAD  

VICTIMAS DEL CONFLICTO  

JEFATURA DE HOGAR  

EXTREMA POBREZA  

DESMOVILIZADO  

LGBTIQ+  

OTRO ¿CUÁL?  

Enfoque diferencial y territorial: (Especifique de acuerdo al enfoque diferencial y territorial para los beneficiados y enumere cuantos son / solo si 

aplica) 
Nota: Se debe aclarar que la suma del total de beneficiaros no equivale al total de la población con enfoque diferencial, ya que un beneficiado puede 

pertenecer a más de un enfoque diferencial. 

 
 G. ACTIVIDADES REALIZADAS 

1. Actividad ejecutada con proyecto: 

NOMBRE DEL PROYECTO*: Desarrollo e innovación de la Infraestructura Vial y Puentes en el Departamento 
Tolima 
BPIN: 2024004730030 

 
ACTIVIDAD DEL PLAN DE ACCIÓN: Realizar Construcción de Puentes y Obras de Pavimentación en Asfalto y/o 
Concreto para la malla vial urbana y/o centros poblados en el departamento del Tolima 

DESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES EJECUTADAS: 
Que el subproyecto de inversión denominado “PAVIMENTACIÓN DE VÍAS URBANAS EN MUNICIPIOS DEL 
DEPARTAMENTO DEL TOLIMA”, con el subproyecto denominado “CONTRATAR LA PAVIMENTACIÓN DE VIAS 
URBANAS DEL MUNICIPIO DE LERIDA TOLIMA”; se encuentra en ejecución. Se lleva un avance de ejecución 
de obra del 100%. 

Que el subproyecto MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS URBANAS DEL MUNICIPIO DE EL ESPINAL CORREGIMIENTO 
DE CHICORAL”, se encuentra en ejecución. Llevan un avance del 58%. 
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 G. ACTIVIDADES REALIZADAS 
  

DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO: 

Que el subproyecto de inversión denominado “PAVIMENTACIÓN DE VÍAS URBANAS EN MUNICIPIOS DEL 
DEPARTAMENTO DEL TOLIMA”, con el subproyecto denominado “CONTRATAR LA PAVIMENTACIÓN DE VIAS 
URBANAS DEL MUNICIPIO DE LERIDA TOLIMA”; A la fecha se han ejecutado 1.284 km y se encuentra 
terminado. 

Que el subproyecto de inversión denominado MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS URBANAS DEL MUNICIPIO DE EL 
ESPINAL CORREGIMIENTO DE CHICORAL”, A la fecha se han ejecutado 0.793 km de pavimentación. 

2. Actividad ejecutada por gestión institucional o por parte del recurso humano de 
la dependencia, no recursos de inversión. 

DESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES EJECUTADAS: 
 

En el marco de la gestión institucional y mediante el recurso humano de la dependencia, sin la ejecución directa de 
recursos de inversión, se han adelantado actividades de seguimiento, control y acompañamiento técnico, 
administrativo y financiero a diferentes subproyectos de infraestructura vial urbana en el Departamento del Tolima. 

En desarrollo de estas actividades, se ha realizado la revisión y análisis de informes técnicos presentados por los 
contratistas e interventorías, la verificación del avance físico de obra frente a las metas programadas, y el 
acompañamiento mediante visitas técnicas de campo, con el fin de validar las condiciones de ejecución, calidad de 
materiales y cumplimiento de especificaciones técnicas. 

Asimismo, se ha efectuado el seguimiento al cumplimiento de las obligaciones contractuales, incluyendo la 
verificación de cronogramas, estado de ejecución de actividades, y alertas frente a posibles retrasos o 
inconsistencias. En el componente administrativo y financiero, se han revisado actas de avance y soportes de pago, 
verificando la coherencia entre el avance físico reportado y los recursos ejecutados. 

 
Como resultado de estas acciones de gestión institucional, se ha evidenciado el siguiente avance en los 
subproyectos: 

 En el subproyecto denominado “PAVIMENTACIÓN DE VÍAS URBANAS EN MUNICIPIOS DEL 
DEPARTAMENTO DEL TOLIMA”, con el subproyecto denominado “CONTRATAR LA 
PAVIMENTACIÓN DE VIAS URBANAS DEL MUNICIPIO DE LERIDA TOLIMA”; A la fecha se 
han ejecutado 1.284 km” y se encuentra terminado. 

 En el subproyecto “MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS URBANAS DEL MUNICIPIO DE EL ESPINAL 
CORREGIMIENTO DE CHICORAL”, A la fecha se han ejecutado 0.793 km de pavimentación. 

Estas actividades corresponden a labores propias de supervisión, seguimiento y control ejercidas por la dependencia 
en cumplimiento de sus funciones, y no implican la ejecución directa de recursos de inversión, sino el desarrollo de 
la gestión institucional para garantizar la adecuada ejecución de los proyectos y el cumplimiento de sus metas físicas.  

Nota: El formato está diseñado para permitir el registro de múltiples actividades. El usuario puede insertar o diligenciar la cantidad de filas 
que considere necesarias para describir de manera integral y detallada el avance físico de la meta de producto. 

 Si el cumplimiento de la meta se da con la ejecución de un proyecto, la actividad debe corresponder a la establecida en la 
actividad del plan de acción del proyecto y diligenciar el nombre del proyecto y el BPIN.

 

 Si el cumplimiento de la meta se logra por gestión institucional, indicar la entidad que apoyó su desarrollo y en lo posible el 
recurso ejecutado

 

 Si el cumplimiento se da con acciones realizadas con el recurso humano de la dependencia, indicar detalladamente las 
actividades desarrolladas por el equipo de trabajo para el cumplimiento de la meta. En este caso NO es obligatorio diligenciar los
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campos de Nombre del Proyecto. Código BPIN y Actividad específica del Plan de Acción del proyecto. 

 

H. LOCALIZACIÓN (inversión focalizada) 
MUNICIPIO BIEN Y SERVICIO VALOR * RP** 

Espinal Se han pavimentado 0.793 
Km 

$11.427.085.712,95 

(RECURSOS REGALÍAS) 

Lerida Se han pavimentado 1.284 
Km 

$6.675.482.741,43 

(RECURSOS REGALÍAS) 
TOTAL, EJECUTADO $15.963.731.439,51 

*: solo si aplica. 

RP*: registro presupuestal. 

 

I. EVIDENCIAS (nombrar los archivos anexos que soportan las actividades anteriormente 
diligenciadas) 

 
1. Se anexa certificación suscrita por el representante legal de INVERSIONES AGM SAS 

"Que, el CONSORCIO VIAS JCSR Representante legal HERNANDO SANABRIA LOZANO 
quien ejecuta el contrato obra No. 1469 DEL 29 DE MARZO DE 2025 cuyo objeto 
CONTRATAR LA PAVIMENTACIÓN DE VIAS URBANAS DEL MUNICIPIO DE LERIDA 
TOLIMA, ha cumplido con las especificaciones técnicas de construcción y calidad de los 
materiales, establecidas contractualmente. Igualmente, que de la metafísica contractual fueron 
ejecutados 1.284,81 ml de vía pavimentada, 1.986,01 ml de red de alcantarillado y 1.315,27 ml 
de red de Acueducto. 

NOTA: Se aclara que en la vigencia 2025, se reportó del presente proyecto un avance de 
0,3 km; por lo tanto, para el presente reporte se impacta 0,984 Km.  

 

AVANCE TOTAL META: 0,984 Km 
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Cordialmente, 

 
2. Se anexa certificación suscrita por el representante legal del CONSORCIO ESTUDIOS 

PROES, donde indica lo siguiente: 

"Que el Contrato de Obra N° 2084 del 13 de mayo de 2025 cuyo objeto es “CONTRATAR EL 
MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS URBANAS DEL MUNICIPIO DE EL ESPINAL 
CORREGIMIENTO DE CHICORAL” para el proyecto de inversión denominado 
“PAVIMENTACIÓN DE VÍAS URBANAS EN MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL 
TOLIMA” con código BPIN “2024004730113 B.23-24”, ha cumplido con las especificaciones 
técnicas de construcción y calidad de los materiales, establecidas contractualmente. 

 
 

AVANCE TOTAL META: 0.793 Km 

AVANCE TOTAL A REPORTAR DE LA META VIGENCIA 2026: 14.375 Km 

 

SANDRA LILIANA GARCIA COBAS 
Secretaria de Infraestructura y Hábitat 

Elaborado: Tania Bohórquez – Contratista SIH 

Revisado y Reportado por: Julio Cesar Gallo – Director de Infraestructura 
 

Control de Cambios 
FECHA DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO VERSIÓN 

28/06/2022 

Primera Emisión Formal del Formato 
Único para el cargue de la información 
en el aplicativo Ejecutor Tolima 

01 

08/04/2026 
Se actualizó la codificación del proceso 
y las tablas de información en el 
formato, asegurando consistencia, 
claridad y alineación con los estándares 
documentales vigentes 

02 

 


