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FORMATOÚNICODECARGUE DE INFORMACIÓN AL EJECUTOR TOLIMA 
 

A. Información General 

Dependenciaresponsable: EDAT S.A. E.S.P OFICIAL 

Código de la meta: P1S40MP1 

Nombre de la meta: Nueve (9) Acueductos optimizados 

Indicador de producto:  Número de acueducto optimizados 

Tipo de Indicador:  Acumulado 

Meta del Cuatrienio:  9 

 
B. Información Específica de la Meta 

METAPROGRAMA
DAVIGENCIA 

META 
ALCANZADA * 

AVANCE DE 
EJECUCIÓN PARA 
ESTE CARGUE ** 

TOTAL, EJECUTADO 
ACUMULADO PARA LA 

VIGENCIA 

6 2.40 1,40 3,80 
*:Corresponde al valor registrado en el ejecutor antes de este cargue de información. 
    Dependiendo del tipo de indicador, si es No acumulado, para el primer cargue de información es 0  
**:Deacuerdoalaunidaddemedidadelindicadordelameta. 
 
Nota:La programación y avances de ejecución deben corresponder a lo ingresado enelsistemadeevaluaciónyseguimientoEjecutor. 

 

C. Definición de Tiempos de Reporte 
 
FechadelReporte: (21/07/2026) 
 
Periodo de Reporte: Julio 

 
D. Relación de Soportes y Evidencias 

TIPODESOPORTE 
FOTOGRÁFICO o VIDEOS x 

CONTRATO/CONVENIO  

ACTA X 

INFORME x 

OTRO¿CUÁL?(Indicar)  

Tipo de soporte: (Marcar con una X en las opciones que describan el tipo de soporte) 

 
E. Registro de Población Beneficiada 

BENEFICIADOS CUANTOS 
PERSONAS  
FAMILIAS  

MUNICIPIOS 11 
INSTITUCIONESEDUCATIVAS  
HOSPITALES  
ASOCIACIONES  
OTRO¿CUÁL? (Indicar)  
Beneficiados:(Especifiqueportipodebeneficiadosyenumerecuantosson/solosiaplica) 

 

F. Identificación de Enfoque Diferencial y Territorial 
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ENFOQUEDIFERENCIALY 

TERRITORIAL 
CATEGORÍA CUANTOS 

TERRITORIAL 
URBANO 558.481 

RURAL  

 
ÉTNICO 

INDÍGENA  

AFRO  

RROM  

 

GÉNERO 

HOMBRE  

MUJER  

OTRO   

 

 
CICLOVITAL 

(0–5 AÑOS)  

(6–11AÑOS)  

(12-17AÑOS)  

(18A28AÑOS)  

(29A59AÑOS)  

(MAYORDE60AÑOS)  

 
 

 
CONDICIONES DIFERENCIALES Y DE 

VULNERABILIDAD 

PERSONASCONDISCAPACIDAD  

VICTIMASDELCONFLICTO  

JEFATURADEHOGAR  

EXTREMAPOBREZA  

DESMOVILIZADO  

LGBTIQ+  

OTRO¿CUÁL?  

Enfoque diferencial y territorial: (Especifique de acuerdo al enfoque diferencial y territorial para los beneficiados y enumere cuantos son / solo si 

aplica) 
Nota: Se debeaclarar que lasumadel totaldebeneficiaros noequivale altotalde la poblacióncon enfoque diferencial, ya que un beneficiado puede 

pertenecer a más de un enfoque diferencial. 

 

 G. ACTIVIDADES REALIZADAS  

1. Actividad ejecutada con proyecto:  
 
NOMBRE DEL PROYECTO*: Construcción ampliación y/o mejoramiento de acueductos y alcantarillados para 
comunidades y territorios en el departamento del Tolima                       BPIN:2024004730118 

 
 
ACTIVIDAD DEL PLAN DE ACCIÓN: optimización de sistemas de acueducto sector urbano y rural 

 
DESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES EJECUTADAS: 

 

 La interventoría Contrato No. 084 de 2025 cuyo objeto es: “INTERVENTORÍA TÉCNICA, 
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y AMBIENTAL PARA EL CONTRATO DE OBRA CUYO 
OBJETO ES: MEJORAMIENTO DEL COMPONENTE DE ALMACENAMIENTO DEL SISTEMA DE 
ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN DE MARIQUITA, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA.” 
se encuentra en ejecución en un porcentaje de 84% donde se desarrollaron las siguientes 
actividades:  

 
Se continuó con las actividades preliminares requeridas para la adecuación del terreno donde se desarrolla la 
construcción del tanque de almacenamiento, ejecutando labores de excavación y conformación de áreas de trabajo 
necesarias para el avance de las etapas posteriores del proyecto. 



 

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA 
SISTEMA INTEGRADO DE GESTION 

Código:  
FOR-PE-001 

Versión: 02 

PROCESO: 
PLANEACIÓN ESTRATEGICA Y DEL 

DESARROLLO 
Pág. 3 de 9 

FORMATO UNICO PARA CARGUE DE INFORMACIÓN EN EL 
APLICATIVO EJECUTOR TOLIMA 

Vigente desde: 
08/04/2026 

 
 

"La única versión vigente y controlada de este documento está disponible exclusivamente en la plataforma 
institucional del Sistema Integrado de Gestión SIG – Micrositio MIPG – Pagina Institucional.   Cualquier copia o 

impresión física se considerará un documento no controlado." 

 

 G. ACTIVIDADES REALIZADAS  
 
Se verificó el suministro e instalación de la tubería PVC de 10 pulgadas correspondiente al sistema de desagüe del 
tanque de almacenamiento. La actividad incluyó la conformación del manto de arena de apoyo, la instalación de la 
tubería conforme a las pendientes de diseño y la adecuación de la excavación para garantizar el correcto 
funcionamiento hidráulico por gravedad. 
 
Se evidenció el avance en el armado, figurado e instalación del acero de refuerzo correspondiente a las zapatas y 
pedestales que conforman la cimentación del tanque de almacenamiento. Esta actividad constituye uno de los procesos 
estructurales más relevantes de la obra, dado que el sistema de refuerzo es el encargado de absorber y distribuir los 
esfuerzos generados por las cargas permanentes y operativas del tanque una vez entre en funcionamiento. 
 
Como resultado de las condiciones particulares encontradas en campo, especialmente asociadas a la presencia de 
filtraciones y a interferencias con redes existentes, fue necesario ejecutar actividades adicionales no contempladas 
inicialmente, las cuales resultan fundamentales para la estabilidad y funcionalidad de la obra: 

 
 
DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO: 

 
Obras de construcción y/o mejoramiento de sistemas de acueducto, orientadas a garantizar el suministro de agua 
potable a la población beneficiaria, mediante la ejecución de actividades de captación, conducción, almacenamiento y 
distribución del recurso hídrico, conforme a los diseños y especificaciones técnicas aprobadas. 
 
En cuanto al estado de los proyectos, se evidencia que el correspondiente al municipio de Mariquita presenta un 
avance del 84% en su ejecución;  
 

 "INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y AMBIENTAL PARA EL 
CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES: CONSTRUCCIÓN DE UN VIADUCTO TIPO COLGANTE 
SOBRE EL CAUCE DEL RIO GUALI LÍNEA DE ADUCCIÓN MEDINA, SISTEMA DE ACUEDUCTO DE A 
ZONA URBANA DEL MUNICIPIODE HONDA TOLIMA.” se encuentra en ejecución en un porcentaje de 
29% donde se desarrollaron las siguientes actividades: 

 
Durante el período reportado se continuaron las actividades de excavación requeridas para la construcción de las 
cimentaciones principales del viaducto, incluyendo excavaciones manuales, excavaciones especializadas para pilas de 
cimentación y excavaciones en roca mediante la utilización de agentes expansivos no explosivos. 
 
En el costado correspondiente a la vía Medina se culminó la excavación de la Pila No. 1, alcanzando una profundidad 
aproximada de doce (12) metros, así como la excavación del anclaje tipo muerto, con una profundidad cercana a cuatro 
(4) metros, permitiendo dar continuidad a las actividades de instalación de acero y fundición de los elementos 
estructurales proyectados. 
 
Por su parte, en el sector de Peñas Blancas se dio inicio a la excavación de la Pila No. 2, actividad que al cierre del 
período no había sido concluida debido a la presencia de estratos rocosos de gran tamaño y alta resistencia. De igual 
forma, se finalizó la excavación correspondiente al anclaje tipo muerto de este sector. 
 
La presencia de formaciones rocosas masivas y de elevada dureza en ambos frentes de trabajo ha condicionado 
significativamente los rendimientos de excavación inicialmente previstos, requiriendo la implementación de métodos 
constructivos especializados y mayores tiempos de ejecución para alcanzar las profundidades de diseño. 
 
Durante el período se ejecutó la fundición del anclaje tipo muerto ubicado en el costado Medina, actividad que 
comprendió el suministro, transporte, vaciado, vibrado y conformación del concreto estructural dentro de la excavación 
previamente acondicionada y reforzada. 
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 G. ACTIVIDADES REALIZADAS  
 

- SE APROBO Y VIABILIZO MEDIANTE COMITÉ DIRECTIVO LOS SIGUIENTES PROYECTOS  
 

 OPTIMIZACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE Y DISENO DE TANQUE DE 
ALMACENAMIENTO EN EL MUNICIPIO DE ICONONZO TOLIMA. 

 OPTIMIZACIÓN DE LA LÍNEA DE ADUCCION Y CONDUCCION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO (FASE 1), 
DEL MUNICIPIO DE PALOCABILDO-TOLIMA 

 CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO INTERVEREDAL ORQUIDEA - EL DORADO - SUR DE 
ATÁ, MUNICIPIO DE PLANADAS, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. 

 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO URBANO DEL MUNICIPIO DE FRESNO TOLIMA, EN 
CUANTO A CALIDAD Y CONTINUIDAD A TRAVÉS DE LA IMPLEMENTACIÓN DE MICRO MEDICIÓN 

 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO FASE I DEL CORREGIMIENTO DE PAYANDE EN EL 
MUNICIPIO DE SAN LUIS TOLIMA 

 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO PARA EL MUNICIPIO DE PRADO, TOLIMA 

 MEJORAMIENTO DEL ACUEDUCTO MUNICIPAL CON LA CONSTRUCCIÓN DE UNA PLANTA DE 
TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE (PTAP), DESARENADOR Y REDES DEL MUNICIPIO DE ORTEGA 
TOLIMA 

 
Este elemento constituye una estructura fundamental dentro del sistema del viaducto colgante, ya que tiene la función 
de absorber, transmitir y distribuir al terreno las fuerzas generadas por los cables principales, garantizando la 
estabilidad y el adecuado comportamiento estructural de la obra 
 

Se realiza seguimiento a los proyectos en ejecución y en etapa de inicio, con el fin de garantizar el cumplimiento de los 
cronogramas, la calidad de las obras y la adecuada ejecución contractual. 

2. Actividad ejecutada por gestión institucional o por parte del recurso humano de la 
dependencia, no recursos de inversión. 
 
DESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES EJECUTADAS: 

Se realiza seguimiento permanente, desde la entidad, a la ejecución de las obras de acueducto, verificando su 
cumplimiento conforme a los términos contractuales, cronogramas establecidos y especificaciones técnicas aprobadas. 
 
Así mismo, se efectúa monitoreo a los proyectos en sus diferentes estados, incluyendo los que se encuentran en 
ejecución, en proceso de inicio y los ya liquidados, revisando avances físicos, calidad de las obras, cumplimiento de 
obligaciones contractuales y estado de los procesos administrativos asociados, con el fin de garantizar la adecuada 
ejecución y funcionamiento de los sistemas de acueducto. 
 
DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO: 
 
Seguimiento y control a los contratos de obra de acueducto, mediante la elaboración de informes de supervisión, en los 
cuales se verifica el cumplimiento de las obligaciones contractuales, se revisa la ejecución de las actividades 
constructivas y se evalúan los avances físicos, técnicos y administrativos de los proyectos en desarrollo. 
 
A través de estos informes se deja constancia del estado de las obras, el nivel de cumplimiento frente a los 
cronogramas establecidos, la calidad de las actividades ejecutadas y las observaciones o recomendaciones a que haya 
lugar, con el fin de garantizar la adecuada ejecución de los proyectos y el correcto funcionamiento de los sistemas de 
acueducto, conforme a la normatividad vigente y los lineamientos de la entidad. 

Nota: El formato está diseñado para permitir el registro de múltiples actividades. El usuario puede insertar o diligenciar la cantidad de filas 

que considere necesarias para describir de manera integral y detallada el avance físico de la meta de producto. 
 

 Si el cumplimiento de la meta se da con la ejecución de un proyecto, la actividad debe corresponder a la establecida en la 
actividad del plan de acción del proyecto y diligenciar el nombre del proyecto y el BPIN. 
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 Si el cumplimiento de la meta se logra por gestión institucional, indicar la entidad que apoyó su desarrollo y en lo posible el 
recurso ejecutado 

 

 Si el cumplimiento se da con acciones realizadas con el recurso humano de la dependencia, indicar detalladamente las 
actividades desarrolladas por el equipo de trabajo para el cumplimiento de la meta. En este caso NO es obligatorio diligenciar 

los campos de Nombre del Proyecto. Código BPIN y Actividad específica del Plan de Acción del proyecto.  

H. H. LOCALIZACIÓN(inversiónfocalizada) 
MUNICIPIO BIENYSERVICIO VALOR*RP** 

SUAREZ OBRAS PARA LA OPTIMIZACIÓN 

DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DE 

LA CABECERA MUNICIPAL DE 

SUAREZ, TOLIMA" 

$ 7.667.489.939.00 

IBAGUE REHABILITACIÓN, REPOSICIÓN Y 
MEJORAMIENTO DE LAS REDES 
URBANAS DEACUEDUCTO Y 
ALCANTARILLADO FASE 1. EN EL 
MUNICIPIO DE IBAGUE, 
DEPARTAMENTO DEL TOLIMA 

$ 13.151.615.569,54 

HONDA CONSTRUCCIÓN DE UN VIADUCTO 

TIPO COLGANTE SOBRE EL CAUCE 

DEL RIO GUALI "LÍNEA DE 

ADUCCIÓNMEDINA" OBRA EL 

SISTEMA DE ACUEDUCTO EN LA 

ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE 

HONDA, TOLIMA 

$ 1.639.137.756 

MARIQUITA MEJORAMIENTO DEL COMPONENTE 

DE ALMACENAMIENTO DEL SISTEMA 

DE ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE 

SAN SEBASTIAN DE MARIQUITA, 

DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. 

$ 3.688.070.354,21 

ICONONZO OPTIMIZACIÓN DE LA PLANTA DE 

TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE Y 

DISENO DE TANQUE DE 

ALMACENAMIENTO EN EL MUNICIPIO 

DE ICONONZO TOLIMA 

$ 724.848.505,48 

PALOCABILDO OPTIMIZACIÓN DE LA LÍNEA DE 

ADUCCION Y CONDUCCION DEL 

SISTEMA DE ACUEDUCTO (FASE 1), 

DEL MUNICIPIO DE PALOCABILDO-

TOLIMA 

$ 3.459.933.220,98 

PLANADAS  CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE 

ACUEDUCTO INTERVEREDAL 

ORQUIDEA - EL DORADO - SUR DE 

ATÁ, MUNICIPIO DE PLANADAS, 

DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. 

$ 4.600.284.732,04 

FRESNO MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE 

ACUEDUCTO URBANO DEL 

MUNICIPIO DE FRESNO TOLIMA, EN 

$ 2.194.643.012,57 
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CUANTO A CALIDAD Y CONTINUIDAD 

A TRAVÉS DE LA IMPLEMENTACIÓN 

DE MICRO MEDICIÓN 

SAN LUIS MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE 

ACUEDUCTO FASE I DEL 

CORREGIMIENTO DE PAYANDE EN EL 

MUNICIPIO DE SAN LUIS TOLIMA 

$ 7.229.648.962,53 

PRADO MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE 

ACUEDUCTO PARA EL MUNICIPIO DE 

PRADO, TOLIMA 

$ 643.168.569 

ORTEGA MEJORAMIENTO DEL ACUEDUCTO 

MUNICIPAL CON LA CONSTRUCCIÓN 

DE UNA PLANTA DE TRATAMIENTO 

DE AGUA POTABLE (PTAP), 

DESARENADOR Y REDES  DEL 

MUNICIPIO DE ORTEGA TOLIMA 

$ 7.669.015.405 

TOTAL, EJECUTADO $ 31.848.750.518,81 

*:solosiaplica. 

RP*:registropresupuestal. 

 

I. I. EVIDENCIAS  
 
https://drive.google.com/drive/folders/1ICu2klVbP-8EUlMdXqQXNtHFmIuWaNSq?usp=sharing 
 
Se anexa acta de liquidación del municipio deSuarez, acta de liquidación del Municipio de Ibagué, Informe del Municipio de 
Mariquita. 
 

- Registro Fotográfico Mariquita 
 

 

https://drive.google.com/drive/folders/1ICu2klVbP-8EUlMdXqQXNtHFmIuWaNSq?usp=sharing
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- Registro Fotográfico Honda 
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Control de Cambios 

FECHA DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO VERSIÓN 

 

28/06/2022 

Primera Emisión Formal del Formato 

Único para el cargue de la información en 
el aplicativo Ejecutor Tolima 

01 

 

08/04/2026 

Se actualizó la codificación del proceso y 

las tablas de información en el formato, 
asegurando consistencia, claridad y 
alineación con los estándares 

documentales vigentes 

 

02 
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