

FICHA DE PLAN DE ACCIÓN

1. Información General del Proyecto

PILAR 2:	Oportunidades para todos y todas, en el campo y en la ciudad	Objetivo Reducir el número de muertes por enfermedades transmisibles y prevalentes en los niños menores de 5 años de edad considerados como grupo etareo mas vulnerable por este tipo de patologías
POLITICA:	Unidos por la salud del Tolima	
PROGRAMA:	Salud Pública	
Subprograma:	Por una primera infancia, infancia y adolescencia segura, con vida digna y saludable	
Proyecto:	Atención integral enfermedades prevalentes de la infancia en el departamento del Tolima	
No. Rad BPID:	012-0168	
Fecha Diligenciamiento:	01/12/2014	
Localización:	Tolima.	
Observaciones:		
Responsable:	Nombre: YENNY ARACELI ORTEGA SALAMANCA Cargo: PROFESIONAL UNIVERSITARIO Correo: yenniortega@saludtolima.gov.co	

2. Metas del Plan de Desarrollo Asociadas al Proyecto

Producto	Programado 2014	Ejecutado 2014
20 nuevos municipios con la estrategia AIEPI implementada en su componente comunitario		
40 nuevos municipios con la estrategia AIEPI implementada en su componente local		
35 nuevos municipios con la estrategia AIEPI implementada en su componente Clínico		
35 municipios implementando estrategia AIEPI con cobertura a niños y niñas víctimas del desplazamiento forzado		

3. Actividades del Proyecto

Componente	Actividad	Metas físicas		Fuentes de Financiación (Miles de \$)						Programación (dd/mm/aa)		Indicadores de Gestión			
		*	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Costo Total	Recursos Propios	SGP	Regalias	Otros	Iniciación	Terminación	Índice Físico	Índice Inversión	Eficiencia
P	Acompañamiento, asistencia técnica y capacitación a los coordinadores de los municipios, con el fin de garantizar el desarrollo de la estrategia AIEPI en su componente Local.	Número	47	957,4	45.000,0	0,0	45.000,0	0,0	0,0	01/03/2014	31/12/2014	100	100,00	0,80	
		E	47	957,4	45.000,0	0,0	45.000,0	0,0	0,0	02/05/2014	31/12/2014				
P	Socialización con Alcaldes y Secretarios de Salud Municipal con el objeto de presentar evaluación y lineamientos de la estrategia AIEPI y PNSN	Número	1	1.000,0	1.000,0	0,0	1.000,0	0,0	0,0	01/03/2014	31/12/2014	100	100,00	0,80	
		E	1	1.000,0	1.000,0	0,0	1.000,0	0,0	0,0	02/05/2014	31/12/2014				
P	Acompañamiento, asistencia técnica y capacitación a los coordinadores de los municipios, con el fin de garantizar el desarrollo de la estrategia AIEPI en su componente Comunitario Seguimiento al trabajo realizado por las Unidades AIEPI del Departamento	Número	47	1.340,4	63.000,0	0,0	63.000,0	0,0	0,0	03/03/2014	31/12/2014	100	100,00	0,80	
		E	47	1.340,4	63.000,0	0,0	63.000,0	0,0	0,0	02/05/2014	31/12/2014				

Socialización de documentos y lineamientos Departamentales para implementación y seguimiento a las Unidades AIEPI	P	Número	47	106,4	5.000,0	0,0	5.000,0	0,0	0,0	01/03/2014	31/12/2014	100	100,00	0,80
	E		47	106,4	5.000,0	0,0	5.000,0	0,0	0,0	02/05/2014	31/12/2014			
Seguimiento a la Implementación de la Vigilancia Comunitaria en municipio piloto del Departamento	P	Número	1	5.000,0	5.000,0	0,0	5.000,0	0,0	0,0	01/03/2014	31/12/2014	100	100,00	0,80
	E		1	5.000,0	5.000,0	0,0	5.000,0	0,0	0,0	02/05/2014	31/12/2014			
Acompañamiento, asistencia técnica y capacitación a los coordinadores de los municipios y a los Hospitales, con el fin de garantizar el desarrollo de la estrategia AIEPI en su componente Clínico.	P	Número	47	2.978,7	140.000,0	0,0	140.000,0	0,0	0,0	01/03/2014	31/12/2014	100	100,00	0,80
	E		47	2.978,7	140.000,0	0,0	140.000,0	0,0	0,0	02/05/2014	31/12/2014			
Capacitación para la implementación de la estrategia "Minuto de Oro"	P	Número	47	702,1	33.000,0	0,0	33.000,0	0,0	0,0	03/03/2014	31/12/2014	100	100,00	14,36
	E		47	702,1	33.000,0	0,0	33.000,0	0,0	0,0	02/05/2014				
Capacitación a enfermeras y auxiliares de enfermería de las 49 IPS públicas del departamento en "Cómo aconsejar a la madre" - Desarrollo de habilidades	P	Número	49	102,0	5.000,0	0,0	5.000,0	0,0	0,0	03/03/2014	31/12/2014	100	100,00	0,80
	E		49	102,0	5.000,0	0,0	5.000,0	0,0	0,0	02/05/2014	31/12/2014			
Fortalecer alianzas con instituciones de educación superior con el fin de garantizar la educación continua del talento humano en las estrategias que garanticen calidad e integralidad en la atención en salud de madres y menores de cinco años	P	Número	47	21,3	1.000,0	0,0	1.000,0	0,0	0,0	01/03/2014	31/12/2014	100	100,00	0,23
	E		47	21,3	1.000,0	0,0	1.000,0	0,0	0,0	21/10/2014	31/12/2014			
Participación en COVE departamental y unidades análisis donde se aborden temas de salud materna y de la niñez	P	Número	8	62,5	500,0	0,0	500,0	0,0	0,0	01/03/2014	31/12/2014	75	100,00	0,80
	E		6	83,3	500,0	0,0	500,0	0,0	0,0	02/05/2014	31/12/2014			
Fortalecer las alianzas estratégicas inter e intrainstitucionales entre entidades promotoras de salud (EPS), prestadores de servicios de salud (IPS) públicas y privadas, programas y estrategias con el fin de potencializar la difusión, priorización y aplicación de las prácticas claves y garantizar el desarrollo para la implantación de la Estrategia AIEPI	P	Número	1	500,0	500,0	0,0	500,0	0,0	0,0	01/03/2014	31/12/2014	0	100,00	0,23
	E		0	0,0	500,0	0,0	500,0	0,0	0,0	21/10/2014	31/12/2014			
Divulgación y movilización social para el posicionamiento de la estrategia AIEPI en el Departamento	P	Número	1	22.000,0	22.000,0	0,0	22.000,0	0,0	0,0	01/03/2014	31/12/2014	0	100,00	0,23
	E		0	0,0	22.000,0	0,0	22.000,0	0,0	0,0	21/10/2014	31/12/2014			
Total Proyecto				P	321.000,0	0,0	321.000,0	0,0	0,0			82,8	100,0	0,80
				E	321.000,0	0,0	321.000,0	0,0	0,0					
Apropiación Vigente				P	406.874,1	0,0	406.874,1	0,0	0,0					
				E	321.000,0	0,0	321.000,0	0,0	0,0					

*P=Programado *E=Ejecutado

4. Relacion de Convenios y/o Contratos

Convenio y/o Contrato		
Numero	Objeto	Valor (Miles de \$)
476 de 23 de abril de	Celebrar contrato interadministrativo con el Hospital San Antonio de Natagaima - Tolima, para fortalecer al departamento del	297.500,0



GOBERNACIÓN
DEL TOLIMA

Gobernación del Tolima

Secretaría de Planeación y TIC



2014	Tolima - Secretaría de salud, en el desarrollo de la estrategia "Atención integrada a las enfermedades prevalentes de la infancia - AIEPI" en sus componenetes clínico, comunitario y local, mediante acciones de inspección, vigilancia y control en los 47 municipios del departamento del Tolima	
Adición 001 al contrato 476 del 23 de abril de 2014	Celebrar contrato interadministrativo con el Hospital San Antonio de Natagaima - Tolima, para fortalecer al departamento del Tolima - Secretaría de salud, en el desarrollo de la estrategia "Atención integrada a las enfermedades prevalentes de la infancia - AIEPI" en sus componenetes clínico, comunitario y local, mediante acciones de inspección, vigilancia y control en los 47 municipios del departamento del Tolima	23.500,0
Total		321.000,0