

## FICHA DE PLAN DE ACCIÓN

### 1. Información General del Proyecto

<b>PILAR 2:</b>	Oportunidades para todos y todas, en el campo y en la ciudad	<b>Objetivo</b> DISMINUIR LA TASA DE MORTALIDAD INFANTIL EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA
<b>POLITICA:</b>	Unidos por la salud del Tolima	
<b>PROGRAMA:</b>	Salud Pública	
<b>Subprograma:</b>	Por una primera infancia, infancia y adolescencia segura, con vida digna y saludable	
<b>Proyecto:</b>	Programa ampliado de inmunizaciones PAI en el departamento del Tolima	
<b>No. Rad BPID:</b>	012-0143	
<b>Fecha Diligenciamiento:</b>	01/12/2014	
<b>Localización:</b>	Tolima.	
<b>Observaciones:</b>		
<b>Responsable:</b>	<b>Nombre:</b> Alba Sofia Heredia Ferreira <b>Cargo:</b> Profesional Universitario <b>Correo:</b> albaherediaf@hotmail.com	

### 2. Metas del Plan de Desarrollo Asociadas al Proyecto

Producto	Programado 2014	Ejecutado 2014
36 nuevos municipios implementando acciones para el monitoreo rápido de coberturas de vacunación en niños y niñas víctimas del desplazamiento forzado.		
47 municipios con el sistema de información y monitoreo de coberturas de vacunación fortalecidos y en funcionamiento (implementando plantillas de dosis aplicada)		
15 municipios con cobertura de vacunación contra el virus del papiloma humano en adolescentes y adolescentes vulnerables "		
95% de Coberturas en cada uno de los biológicos de PAI en niños y niñas menores de 1 año y niños y niñas de 1 año		
95% de cobertura en cada uno de los biológicos del plan ampliado de inmunizaciones en niños y niñas menores de un año y niños y niñas de un año		
95% de cobertura en cada uno de los biológicos del plan ampliado de inmunizaciones en niños y niñas menores de 1 año y niños y niñas de un año		
95% de cobertura en cada uno de los biológicos del plan ampliado de inmunizaciones en niños y niñas menores de 1 año y niños y niñas de 1 año		
95% de cobertura en cada uno de los biológicos del plan ampliado de inmunizaciones en niños y niñas menores de un año y niños y niñas de un año		
95% de cobertura en cada uno de los biológicos del plan ampliado de inmunizaciones en niños y niñas menores de un año y niños y niñas de un año		
95% de cobertura en cada uno de los biológicos del plan ampliado de inmunizaciones en niños y niñas menores de un año y niños y niñas de un año		
95% de cobertura en cada uno de los biológicos del plan ampliado de inmunizaciones en niños y niñas menores de un año y niños y niñas de un año <sup>9</sup>		
47 municipios con el sistema de información y monitoreo de coberturas de vacunación fortalecidos y en funcionamiento (implementando plantillas de dosis aplicada)		

### 3. Actividades del Proyecto

Componente	Actividad	Metas físicas		Fuentes de Financiación (Miles de \$)						Programación (dd/mm/aa)		Indicadores de Gestión			
		*	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Costo Total	Recursos Propios	SGP	Regalías	Otros	Iniciación	Terminación	Índice Físico	Índice Inversión	Eficiencia
	realización de actividades que fomenten la vacunación en población objeto PAI por tres meses en emisora regional para lograr cobertura departamental	P	Número	12	1.250,0	15.000,0	0,0	15.000,0	0,0	0,0	14/03/2014	31/12/2014	100	100,00	0,84
		E		12	1.250,0	15.000,0	0,0	15.000,0	0,0	0,0	29/04/2014	30/12/2014			
	Realizar mantenimiento preventivo y correctivo, incluido los repuestos	P	Número	12	2.183,3	26.200,0	0,0	26.200,0	0,0	0,0	14/03/2014	31/12/2014	100	100,00	0,84
		E		12	2.183,3	26.200,0	0,0	26.200,0	0,0	0,0	29/04/2014	30/12/2014			
	adquisición de equipo de protección del	P	Número	1	1.400,0	1.400,0	0,0	1.400,0	0,0	0,0	14/03/2014	31/12/2014	100	100,00	0,84

técnico de las cavas conforma a la norma según terminos de referencia	E		1	1.400,0	1.400,0	0,0	1.400,0	0,0	0,0	29/04/2014	30/12/2014			
Apoyar el control de suministros de biológico y mantener el kardex actualizado	P	Número	12	1.188,0	14.256,0	0,0	14.256,0	0,0	0,0	14/03/2014	31/12/2014	100	100,00	0,84
	E		12	1.188,0	14.256,0	0,0	14.256,0	0,0	0,0	29/04/2014	30/12/2014			
mantener actualizada el sistema de información PAI	P	Número	12	2.484,0	29.808,0	0,0	29.808,0	0,0	0,0	14/03/2014	31/12/2014	100	100,00	0,84
	E		12	2.484,0	29.808,0	0,0	29.808,0	0,0	0,0	29/04/2014	30/12/2014			
visitas de asistencia técnica en los 47 municipios del tolima y EPS	P	Número	376	434,3	163.296,0	0,0	163.296,0	0,0	0,0	14/03/2014	31/12/2014	50	100,00	0,84
	E		188	868,6	163.296,0	0,0	163.296,0	0,0	0,0	29/04/2014	30/12/2014			
Realizar 3 talleres uno para el personal vacunador y otro para los enfermeros coordinadores del programa	P	Número	47	278,0	13.063,7	0,0	13.063,7	0,0	0,0	14/03/2014	31/12/2014	100	100,00	0,84
	E		47	278,0	13.063,7	0,0	13.063,7	0,0	0,0	29/04/2014	30/12/2014			
Coadyubar con los municipios en el apoyo de la realización de los MRC que deben realizarse en el año en los 47 municipios del Tolima mediante la contratación de personal de apoyo para realizar esta actividad	P	Número	46	1.100,6	50.626,3	0,0	50.626,3	0,0	0,0	14/03/2014	31/12/2014	100	100,00	0,84
	E		46	1.100,6	50.626,3	0,0	50.626,3	0,0	0,0	29/04/2014	30/12/2014			
apoyo en la gestión de algunos eventos e insumos que se requieren para el normal funcionamiento del programa	P	Número	12	166,7	2.000,0	0,0	2.000,0	0,0	0,0	14/03/2014	31/12/2014	100	100,00	0,84
	E		12	166,7	2.000,0	0,0	2.000,0	0,0	0,0	29/04/2014	30/12/2014			
adquisición, instalación y puesta en marcha de equipos de aire acondicionado, adquisición de congeladores termómetro laser y sistema de monitoreo para la red de frío cavas del departamento.	P	Número	1	61.279,0	61.279,0	0,0	61.279,0	0,0	0,0	03/12/2014	31/12/2014	0	0,00	0,00
	E		0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	31/12/2014	31/12/2014			
Total Proyecto				P	376.929,0	0,0	376.929,0	0,0	0,0			88,0	83,7	0,84
				E	315.650,0	0,0	315.650,0	0,0	0,0					
Apropiación Vigente				P	592.905,4	0,0	592.905,4	0,0	0,0					
				E	376.650,0	0,0	376.650,0	0,0	0,0					

\*P=Programado \*E=Ejecutado

#### 4. Relacion de Convenios y/o Contratos

Convenio y/o Contrato		
Numero	Objeto	Valor (Miles de \$)
0469 del 21 de abril de 2014	Celebrar contrato interadministrativo con el Hospital San Roque de Alvarado para apoyar la sria de salud del Tolima - direccion de salud publica, en el programa ampliado de inmunizaciones, brindando asistencia tecnica, mantener actualizada la información PAI, apoyando las acciones de promocion prevencion acciones de vigilancia mediante el apoyo en una encuesta de cobertura PAI.	315.650,0
Total		315.650,0