

FICHA DE PLAN DE ACCIÓN

1. Información General del Proyecto

PILAR 2:	Oportunidades para todos y todas, en el campo y en la ciudad	Objetivo Mantener estable las cifras de Mortalidad en la mujeres del Tolima por causa del cáncer de cuello uterino y seno
POLITICA:	Unidos por la salud del Tolima	
PROGRAMA:	Salud Pública	
Subprograma:	Mujer sana	
Proyecto:	Proyecto de cáncer en la mujer en los 47 municipios del departamento del Tolima	
No. Rad BPID:	012-0160	
Fecha Diligenciamiento:	17/12/2014	
Localización:	Tolima.	
Observaciones:		
Responsable:	Nombre: YENNY ARACELLI ORTEGA SALAMANCA Cargo: DIRECTORA DEPARTAMENTAL DE SALUD PÚBLICA (E) Correo: programasaludsexualyreproductivatolima@outlook.com	

2. Metas del Plan de Desarrollo Asociadas al Proyecto

Producto	Programado 2014	Ejecutado 2014
8 campañas de información, educación y/o movilización social para la prevención de cáncer de cuello uterino y cáncer de seno con prioridad en el área rural y población vulnerable.		
60% de mujeres con tratamiento de preneoplásicas de cuello uterino, recibiendo monitoreo y seguimiento.		

3. Actividades del Proyecto

Componente	Actividad	Metas físicas		Fuentes de Financiación (Miles de \$)						Programación (dd/mm/aa)		Indicadores de Gestión			
		*	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Costo Total	Recursos Propios	SGP	Regalias	Otros	Iniciación	Terminación	Índice Físico	Índice Inversión	Eficiencia
	ACCIONES DE PROMOCIÓN DE LA SALUD Y PREVENCIÓN DE FACTORES DE RIESGO MEDIANTE PAQUETE DE ESTRATEGIAS IEC DIRIGIDAS AL CCU	P	Número	47	827,7	38.904,0	0,0	38.904,0	0,0	0,0	10/03/2014	31/12/2014	100	100,00	0,78
		E		47	827,7	38.904,0	0,0	38.904,0	0,0	0,0	15/05/2014	31/12/2014			
	ACCIONES DE PROMOCIÓN DE FACTORES PROTECTORES, PREVENCIÓN DE FACTORES DE RIESGO Y MANEJO DEL C.C.U.	P	Número	47	1.034,2	48.606,0	0,0	48.606,0	0,0	0,0	10/03/2014	31/12/2014	100	100,00	0,78
		E		47	1.034,2	48.606,0	0,0	48.606,0	0,0	0,0	15/05/2014	31/12/2014			
	ACCIONES DE GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO, CALIDAD DE LOS DATOS DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN REFERENTE A CCU DEL DEPARTAMENTO	P	Número	47	1.721,1	80.890,0	0,0	80.890,0	0,0	0,0	10/03/2014	31/12/2014	100	100,00	0,78
		E		47	1.721,1	80.890,0	0,0	80.890,0	0,0	0,0	15/05/2014	31/12/2014			
Total Proyecto					P	168.400,0	0,0	168.400,0	0,0	0,0			100,0	100,0	0,78
					E	168.400,0	0,0	168.400,0	0,0	0,0					
Apropiación Vigente					P	168.400,0	0,0	168.400,0	0,0	0,0					
					E	168.400,0	0,0	168.400,0	0,0	0,0					



Gobernación del Tolima
Secretaría de Planeación y TIC



*P=Programado *E=Ejecutado

4. Relacion de Convenios y/o Contratos

Convenio y/o Contrato		
Numero	Objeto	Valor (Miles de \$)
487 - 02/0	"Celebrar Contrato Interadministrativo con el Hospital Regional del Líbano, para apoyar y fortalecer las acciones de promoción de la salud y la calidad de vida de las mujeres que han tenido o tienen vida sexual activa, acciones de prevención de riesgos y acciones de vigilancia en salud y gestión del conocimiento relacionados con la detección temprana del cáncer de cuello uterino y el cáncer de seno, en el departamento del Tolima."	116.174,0
487-02/05/2014 - Adición 001	Celebrar Contrato Interadministrativo con el Hospital Regional del Líbano, para apoyar y fortalecer las acciones de promoción de la salud y la calidad de vida de las mujeres que han tenido o tienen vida sexual activa, acciones de prevención de riesgos y acciones de vigilancia en salud y gestión del conocimiento relacionados con la detección temprana del cáncer de cuello uterino y el cáncer de seno, en el departamento del Tolima."	52.226,0
Total		168.400,0