

FICHA DE PLAN DE ACCIÓN

1. Información General del Proyecto

PILAR 2:	Oportunidades para todos y todas, en el campo y en la ciudad	Objetivo Mejorar el diagnóstico, tratamiento y estudios de contactos de pacientes enfermos de Tuberculosis y lepra en el departamento.
POLITICA:	Unidos por la salud del Tolima	
PROGRAMA:	Salud Pública	
Subprograma:	Adulto sano	
Proyecto:	Promoción, prevención y control de enfermedades producidas por microbacterias en el departamento del Tolima	
No. Rad BPID:	013-0014 de	
Fecha Diligenciamiento:	31/10/2014	
Localización:	Tolima.	
Observaciones:		
Responsable:	Nombre: JOSE FAIR ALARCON ROBAYO Cargo: PROFESIONAL UNIVERSITARIO Correo: josefair@gmail.com	

2. Metas del Plan de Desarrollo Asociadas al Proyecto

Producto	Programado 2014	Ejecutado 2014
35% o más en la detección de casos de tuberculosis		
80% en curación de casos de TB pulmonar BK(+), a partir del fortalecimiento de la estrategia DOTS/TAES (Tratamientos estrictamente supervisados)		
60% de casos nuevos de lepra detectados precozmente (sin discapacidad).		

3. Actividades del Proyecto

Componente	Actividad	Metas físicas		Fuentes de Financiación (Miles de \$)						Programación (dd/mm/aa)		Indicadores de Gestión			
		*	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Costo Total	Recursos Propios	SGP	Regalias	Otros	Iniciación	Terminación	Índice Físico	Índice Inversión	Eficiencia
	Fortalecimiento del área de micobacterias departamental y del laboratorio de salud pública	P	Número	1	7.800,0	7.800,0	0,0	7.800,0	0,0	0,0	10/03/2014	31/12/2014	100	100,00	0,80
		E		1	7.800,0	7.800,0	0,0	7.800,0	0,0	0,0	07/05/2014	30/12/2014			
	Apoyo a las acciones de búsqueda activa y diagnóstico oportuno de tb en población indígena, población privada de la libertad y demás grupos poblacionales	P	Número	1	200.608,8	200.608,8	0,0	40.832,0	0,0	159.776,8	10/03/2014	31/12/2014	100	74,28	0,80
		E		1	149.016,0	149.016,0	0,0	40.832,0	0,0	108.184,0	07/05/2014	30/12/2014			
	Asistencia técnica y acciones de inspección, vigilancia y control a IPS, EAPB, entes territoriales y laboratorios clínicos del departamento, sobre el programa de tuberculosis.	P	Número	1	45.184,0	45.184,0	0,0	45.184,0	0,0	0,0	10/03/2014	31/12/2014	100	100,00	0,80
		E		1	45.184,0	45.184,0	0,0	45.184,0	0,0	0,0	07/05/2014	30/12/2014			
	Implementación de estrategias de Información, educación y comunicación del programa de micobacterias.	P	Número	1	5.000,0	5.000,0	0,0	0,0	0,0	5.000,0	10/03/2014	31/12/2014	100	100,00	0,80
		E		1	5.000,0	5.000,0	0,0	0,0	0,0	5.000,0	07/05/2014	30/12/2014			
	Actualización y alimentación de los sistemas de información del programa de	P	Número	1	29.656,0	29.656,0	0,0	0,0	0,0	29.656,0	10/03/2014	31/12/2014	100	100,00	0,80

micobacterias.	E		1	29.656,0	29.656,0	0,0	0,0	0,0	29.656,0	07/05/2014	30/12/2014			
Operativización del Comité de evaluación regional de casos especiales de tuberculosis (CERCET)	P	Número	1	6.000,0	6.000,0	0,0	6.000,0	0,0	0,0	10/03/2014	31/12/2014	100	100,00	0,80
	E		1	6.000,0	6.000,0	0,0	6.000,0	0,0	0,0	07/05/2014	30/12/2014			
Estrategia integral de adherencia al tratamiento de pacientes del programa de micobacterias.	P	Número	1	5.000,0	5.000,0	0,0	0,0	0,0	5.000,0	10/03/2014	31/12/2014	100	100,00	0,80
	E		1	5.000,0	5.000,0	0,0	0,0	0,0	5.000,0	07/05/2014	30/12/2014			
Asistencia técnica y acciones de inspección, vigilancia y control a IPS, EAPB, entes territoriales y laboratorios clínicos del departamento, sobre el programa de lepra	P	Número	1	45.184,0	45.184,0	0,0	45.184,0	0,0	0,0	10/03/2014	31/12/2014	100	100,00	0,80
	E		1	45.184,0	45.184,0	0,0	45.184,0	0,0	0,0	07/05/2014	30/12/2014			
Capacitación del personal de salud responsables del programa de micobacterias.	P	Número	1	6.000,0	6.000,0	0,0	6.000,0	0,0	0,0	10/03/2014	31/12/2014	100	100,00	0,80
	E		1	6.000,0	6.000,0	0,0	6.000,0	0,0	0,0	07/05/2014	30/12/2014			
Fortalecer el diagnóstico temprano y la búsqueda de sintomáticos de piel y sistema nervioso periférico	P	Número	1	3.000,0	3.000,0	0,0	3.000,0	0,0	0,0	10/03/2014	31/12/2014	100	100,00	0,80
	E		1	3.000,0	3.000,0	0,0	3.000,0	0,0	0,0	07/05/2014	30/12/2014			
Apoyo a la prevención de la discapacidad de pacientes con diagnóstico de Lepra.	P	Número	1	1.000,0	1.000,0	0,0	1.000,0	0,0	0,0	10/03/2014	31/12/2014	100	100,00	0,80
	E		1	1.000,0	1.000,0	0,0	1.000,0	0,0	0,0	07/05/2014	30/12/2014			
Total Proyecto				P	354.432,8	0,0	155.000,0	0,0	199.432,8			120,0	85,4	0,80
				E	302.840,0	0,0	155.000,0	0,0	147.840,0					
Apropiación Vigente				P	158.000,0	0,0	158.000,0	0,0	0,0					
				E	158.000,0	0,0	158.000,0	0,0	0,0					

*P=Programado *E=Ejecutado

4. Relacion de Convenios y/o Contratos

Convenio y/o Contrato		
Numero	Objeto	Valor (Miles de \$)
0466 de ab	Celebrar contrato interadministrativo con el hospital San Rafael de Espinal – Tolima para apoyar a la gestión de la dirección de salud pública mediante la ejecución de las acciones de inspección, vigilancia y la Implementación del Control y Eliminación de enfermedades producidas por mycobacterias en el Departamento del Tolima y la asistencia técnica en los cuarenta y siete (47) municipios del Departamento del Tolima	202.840,0
Acta de Adición y Modificatoria No. 001 al Contrato Interadministrativo No. 0466 de abril 21 de 2014	Adicionar el valor en CIENTO MILLONES DE PESOS (\$100.000.000) M/CTE. Y disminuir el plazo de ejecución a DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO (238) DIAS CALENDARIO	100.000,0
Total		302.840,0