

FICHA DE PLAN DE ACCIÓN

1. Información General del Proyecto

PILAR 2:	Oportunidades para todos y todas, en el campo y en la ciudad	Objetivo Implementar la política de Salud Mental y Reducción de la violencia doméstica y sexual en el Departamento del Tolima
POLITICA:	Unidos por la salud del Tolima	
PROGRAMA:	Salud Pública	
Subprograma:	Tolima saludable	
Proyecto:	Implementación de la política de salud mental y reducción de la violencia	
No. Rad BPID:	2012-0083	
Fecha Diligenciamiento:	31/10/2014	
Localización:	Tolima.	
Observaciones:	Las actividades de este proyecto se ven reflejadas en el subprograma jóvenes sanos.	
Responsable:	Nombre: Sandra Milena Bedoya Cargo: Profesional Universitaria Correo: milenaBEDOYA9@hotmail.com	

2. Metas del Plan de Desarrollo Asociadas al Proyecto

Producto	Programado 2014	Ejecutado 2014
47 municipios con diagnóstico en salud mental actualizado por ciclo vital anualmente		

3. Actividades del Proyecto

Componente	Actividad	Metas físicas		Fuentes de Financiación (Miles de \$)						Programación (dd/mm/aa)		Indicadores de Gestión		
		Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Costo Total	Recursos Propios	SGP	Regalías	Otros	Iniciación	Terminación	Índice Físico	Índice Inversión	Eficiencia
P	Asesoría y asistencia técnica a los Municipios para el fortalecimiento a las redes y comités de Salud Mental, grupos operativos y redes institucionales y/o comunitarias del Departamento (Plazas comunicativas, revisión del documento preliminar de política pública de Salud Mental)	Número	47	152,1	7.150,0	0,0	7.150,0	0,0	0,0	02/01/2014	31/12/2014	100	100,00	0,67
		E	47	152,1	7.150,0	0,0	7.150,0	0,0	0,0	30/04/2014	31/12/2014			
P	Procesos de información a funcionarios del sector salud, comisarías de familia, ICBF, IPS, entre otros implementación de la estrategia VIVO JUGANDO En 10 municipios, 4 municipios del Plan de consolidación del sur del Plan del Sur del Tolima, con la estrategia PISOTON el cual contempla el proceso de formación a funcionarios, incluye capacitación a psicólogos de los 4 municipios beneficiarios y adquisición de materiales	Número	2	3.075,0	6.150,0	0,0	6.150,0	0,0	0,0	02/01/2014	31/12/2014	100	100,00	0,67
		E	2	3.075,0	6.150,0	0,0	6.150,0	0,0	0,0	30/04/2014	31/12/2014			



GOBERNACIÓN
DEL TOLIMA

Gobernación del Tolima
Secretaría de Planeación y TIC



	Asistencia técnica, capacitación y guía de atención a mujer y niño maltratado	P	Número	1	2.150,0	2.150,0	0,0	2.150,0	0,0	0,0	02/01/2014	31/12/2014	100	100,00	0,67
		E		1	2.150,0	2.150,0	0,0	2.150,0	0,0	0,0	30/04/2014	31/12/2014			
	Asistencia técnica para apoyar los planes de salvaguarda indígena	P	Número	5	630,0	3.150,0	0,0	3.150,0	0,0	0,0	02/01/2014	31/12/2014	100	100,00	0,67
		E		5	630,0	3.150,0	0,0	3.150,0	0,0	0,0	30/04/2014	31/12/2014			
Total Proyecto					P	18.600,0	0,0	18.600,0	0,0	0,0			90,0	100,0	0,67
					E	18.600,0	0,0	18.600,0	0,0	0,0					
Apropiación Vigente					P	28.600,0	0,0	28.600,0	0,0	0,0					
					E	28.600,0	0,0	28.600,0	0,0	0,0					

*P=Programado *E=Ejecutado

4. Relacion de Convenios y/o Contratos

Convenio y/o Contrato		
Numero	Objeto	Valor (Miles de \$)
0463 de 2014	Celebrar contrato interadministrativo con el Hospital especializado Granja Integral ESE de Lérida Tolima, para desarrollar las acciones orientadas a la promoción de la salud mental, a través del fortalecimiento de las redes socioinstitucionales, la promoción de la violencia intrafamiliar-sexual y contra la mujer, la reducción del consumo de sustancias psicoactivas y el suicidio en el dpto del Tolima.	216.386,0
0463 de 2014 - (acta Adicional y Modificatoria N° 001)	Celebrar contrato interadministrativo con el Hospital especializado Granja Integral ESE de Lérida Tolima, para desarrollar las acciones orientadas a la promoción de la salud mental, a través del fortalecimiento de las redes socioinstitucionales, la promoción de la violencia intrafamiliar-sexual y contra la mujer, la reducción del consumo de sustancias psicoactivas y el suicidio en el dpto del Tolima.	53.330,0
Total		269.716,0