

FICHA DE PLAN DE ACCIÓN

1. Información General del Proyecto

PILAR 2:	Oportunidades para todos y todas, en el campo y en la ciudad	Objetivo Fortalecer la gestión territorial e institucional de las intervenciones en Salud Pública, Desarrollar e implementar estrategias de gestión para el control de la ejecución de los recursos de salud pública de acuerdo a la normatividad vigente.
POLITICA:	Unidos por la salud del Tolima	
PROGRAMA:	Salud Pública	
Subprograma:	Tolima saludable	
Proyecto:	Gestión para el desarrollo operativo y funcional del plan de salud pública	
No. Rad BPID:	012-0069	
Fecha Diligenciamiento:	15/12/2014	
Localización:	Tolima.	
Observaciones:		
Responsable:	Nombre: YENNI ARACELI ORTEGA SALAMANCA Cargo: DIRECTORA DE SALUD PÚBLICA ENCARGADA Correo: yenni.ortega@saludtolima.gov.co	

2. Metas del Plan de Desarrollo Asociadas al Proyecto

Producto	Programado 2014	Ejecutado 2014
----------	-----------------	----------------

3. Actividades del Proyecto

Componente	Actividad	*	Metas físicas		Fuentes de Financiación (Miles de \$)						Programación (dd/mm/aa)		Indicadores de Gestión		
			Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Costo Total	Recursos Propios	SGP	Regalias	Otros	Iniciación	Terminación	Índice Físico	Índice de versión	Eficiencia
	Capacitaciones a los 47 Municipios	P	Número	4	15.458,8	61.835,0	0,0	61.835,0	0,0	0,0	15/03/2014	31/12/2014	100	100,00	0,96
		E		4	15.458,8	61.835,0	0,0	61.835,0	0,0	0,0	26/03/2014	31/12/2014			
	Realizar asesoría y asistencia técnica a los 47 Municipios del departamento del Tolima.	P	Número	47	11.555,9	543.126,0	0,0	543.126,0	0,0	0,0	15/03/2014	31/12/2014	100	100,00	0,96
		E		47	11.555,9	543.126,0	0,0	543.126,0	0,0	0,0	26/03/2014	31/12/2014			
	Asistencia técnica y asesoría a las 22 EPS.	P	Número	19	13.282,9	252.375,0	0,0	252.375,0	0,0	0,0	15/03/2014	31/12/2014	100	100,00	0,96
		E		19	13.282,9	252.375,0	0,0	252.375,0	0,0	0,0	26/03/2014	31/12/2014			
	Garantizar la asesoría y asistencia técnica y logística necesaria para la formulación e implementación de la estrategia pase a la equidad en salud del plan decenal de salud pública para los 47 municipios y el departamento	P	Número	47	5.826,1	273.825,0	0,0	273.825,0	0,0	0,0	15/03/2014	31/12/2014	100	100,00	0,18
		E		47	5.826,1	273.825,0	0,0	273.825,0	0,0	0,0	10/11/2014	31/12/2014			
	Garantizar el apoyo logístico para la ejecución de todas las actividades del proyecto.	P	Número	4	22.828,8	91.315,0	0,0	91.315,0	0,0	0,0	15/03/2014	31/12/2014	100	100,00	0,96
		E		4	22.828,8	91.315,0	0,0	91.315,0	0,0	0,0	26/03/2014	31/12/2014			
	Total Proyecto				P	1.222.476,0	0,0	1.222.476,0	0,0	0,0			100,0	100,0	0,96
					E	1.222.476,0	0,0	1.222.476,0	0,0	0,0					
	Apropiación Vigente				P	1.222.476,6	7.916,3	1.214.560,2	0,0	0,0					
					E	1.222.476,6	7.916,3	1.214.560,2	0,0	0,0					

*P=Programado *E=Ejecutado

4. Relacion de Convenios y/o Contratos

Convenio y/o Contrato		
Numero	Objeto	Valor (Miles de \$)
0442	celebrar contrato interadministrativo con el hospital san roque ese de alvarado - tolima, para apoyar a la secretaria de salud-direccion de salud publica en la asistencia tecnica, vigilancia, monitoreo y control el desarrollo operativo y funcional de los planes de salud publica de intervenciones colectivas de los 47 municipios del departamento del tolima y la direccion de salud publica departamental	948.651,7
Acta de adición y modificatoria N° 001 del 10 de Noviembre de 2014	Acta de adición, prorroga y modificatoria N° 001 al contrato interadministrativo N° 0442 del 26 de marzo del 2014, suscrito entre el Gobierno Departamental y el Hospital San Roque ESE	273.825,0
Total		1.222.476,7