

FICHA DE PLAN DE ACCIÓN

1. Información General del Proyecto

PILAR 2:	Oportunidades para todos y todas, en el campo y en la ciudad	Objetivo Implementar tecnologías de información en la Secretaría de Salud del Tolima, con el fin de optimizar el rendimiento, administración, políticas de seguridad, flujos de información e integración de datos.
POLITICA:	Unidos por la salud del Tolima	
PROGRAMA:	Fortalecimiento de la gestión en salud	
Subprograma:	Gestión territorial y del conocimiento	
Proyecto:	Fortalecimiento de los sistemas de información en el sector salud en el departamento del Tolima	
No. Rad BPID:	012- 0121	
Fecha Diligenciamiento:	27/11/2014	
Localización:		
Observaciones:		
Responsable:	Nombre: LUIS BERNARDO ROMERO ESTRADA Cargo: PROFESIONAL UNIVERSITARIO Correo: luisb.romero@saludtolima.gov.co	

2. Metas del Plan de Desarrollo Asociadas al Proyecto

Producto	Programado 2014	Ejecutado 2014
Plan de gerencia de la información diseñado e implementado		

3. Actividades del Proyecto

Componente	Actividad	Metas físicas			Fuentes de Financiación (Miles de \$)						Programación (dd/mm/aa)		Indicadores de Gestión			
		*	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Costo Total	Recursos Propios	SGP	Regalías	Otros	Iniciación	Terminación	Índice Físico	Índice Inversión	Eficiencia	
	Actualización del sistema de Historia clínica electrónica de los hospitales del Tolima	P	Número	1	50.000,0	50.000,0	0,0	0,0	0,0	50.000,0	01/01/2014	30/06/2014	100	100,00	0,19	
		E		1	50.000,0	50.000,0	0,0	0,0	0,0	50.000,0	29/01/2014	04/03/2014				
	Gestión Documental	P	Número	1	10.000,0	10.000,0	0,0	0,0	0,0	10.000,0	01/01/2014	30/06/2014	0	0,00	0,00	
		E		0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0							
	Software utilitario: plataforma para correo electrónico e intranet	P	Número	1	20.000,0	20.000,0	0,0	0,0	0,0	20.000,0	01/01/2014	30/06/2014	100	69,30	0,16	
		E		1	13.860,0	13.860,0	0,0	0,0	0,0	13.860,0	25/10/2014	23/11/2014				
	Mantenimiento de módulos web del sistema de información componente registro individual de prestación de salud y actualización, adaptación, soporte y capacitación de sistema de información	P	Número	1	50.000,0	50.000,0	0,0	0,0	0,0	50.000,0	01/01/2014	30/12/2014	100	124,40	0,78	
		E		1	62.200,0	62.200,0	0,0	0,0	0,0	62.200,0	21/01/2014	31/10/2014				
Total Proyecto					P		130.000,0	0,0	0,0	0,0	130.000,0			92,0	97,0	0,84
					E		126.060,0	0,0	0,0	0,0	126.060,0					
Apropiación Vigente					P		130.605,5	130.605,5	0,0	0,0	0,0					
					E		126.060,3	126.060,3	0,0	0,0	0,0					

*P=Programado *E=Ejecutado



4. Relacion de Convenios y/o Contratos

Convenio y/o Contrato		
Numero	Objeto	Valor (Miles de \$)
0157	Contratar la prestación de servicios para apoyar la gestión en sistemas de información de la secretaría de salud en la administración, consolidación, validación, reporte, seguimiento, asistencia técnica del Registro individual de . prestación de servicios de salud - RIPS.	18.400,0
390	“CELEBRAR CONTRATO DE PRESTACIÓN PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS MÓDULOS DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN, PORTAL WEB DE LA SECRETARÍA DE SALUD EN PLATAFORMA PHP, MYSQL.	43.800,0
379	CELEBRAR CONTRATO DE PRESTACION PARA EL MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACION Y SOPORTE DEL SISTEMA E-SALUD HISTORIA CLINICA ELECTRONICA PARA LOS HOSPITALES DEL TOLIMA	50.000,0
773	CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE UN AOPERADOR PARA CONTINUAR LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE CORREO ELECTRONICO EN LA GOBERNACION DEL TOLIMA COMO UNA HERRAMIENTA DE COMUNICACION Y COLABORACION	13.860,0
Total		126.060,0