

## FICHA DE PLAN DE ACCIÓN

### 1. Información General del Proyecto

<b>PILAR 2:</b>	Oportunidades para todos y todas, en el campo y en la ciudad	<b>Objetivo</b> DISMINUIR TASA DE MORTALIDAD INFANTIL EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA
<b>POLITICA:</b>	Unidos por la salud del Tolima	
<b>PROGRAMA:</b>	Salud Pública	
<b>Subprograma:</b>	Por una primera infancia, infancia y adolescencia segura, con vida digna y saludable	
<b>Proyecto:</b>	Programa ampliado de inmunizaciones PAI en el departamento del Tolima	
<b>No. Rad BPID:</b>	012-0143	
<b>Fecha Diligenciamiento:</b>	30/12/2015	
<b>Localización:</b>	Tolima.	
<b>Observaciones:</b>		
<b>Responsable:</b>	<b>Nombre:</b> ALBA SOFIA HEREDIA FERREIRA <b>Cargo:</b> Profesional Universitario <b>Correo:</b> albaherediaf@hotmail.com	

### 2. Metas del Plan de Desarrollo Asociadas al Proyecto

Producto	Programado 2015	Ejecutado 2015
36 nuevos municipios implementando acciones para el monitoreo rápido de coberturas de vacunación en niños y niñas víctimas del desplazamiento forzado.		
47 municipios con el sistema de información y monitoreo de coberturas de vacunación fortalecidos y en funcionamiento (implementando plantillas de dosis aplicada)		
47 municipios con el sistema de información y monitoreo de coberturas de vacunación fortalecidos y en funcionamiento (implementando plantillas de dosis aplicada)		
15 municipios con cobertura de vacunación contra el virus del papiloma humano en adolescentes y adolescentes vulnerables "		
95% de cobertura en cada uno de los biológicos del plan ampliado de inmunizaciones en niños y niñas menores de un año y niños y niñas de un año		
95% de Coberturas en cada uno de los biológicos de PAI en niños y niñas menores de 1 año y niños y niñas de 1 año		
95% de cobertura en cada uno de los biológicos del plan ampliado de inmunizaciones en niños y niñas menores de 1 año y niños y niñas de un año		
95% de cobertura en cada uno de los biológicos del plan ampliado de inmunizaciones de niños y niñas menores de 1 año y niños y niñas de 1 año		
95% de cobertura en cada uno de los biológicos del plan ampliado de inmunizaciones en niños y niñas menores de un año y niños y niñas de un año		
95% de cobertura en cada uno de los biológicos del plan ampliado de inmunizaciones en niños y niñas menores de un año y niños y niñas de un año		
95% de cobertura en cada uno de los biológicos del plan ampliado de inmunizaciones en niños y niñas menores de un año y niños y niñas de un año		
95% de cobertura en cada uno de los biológicos del plan ampliado de inmunizaciones en niños y niñas menores de un año y niños y niñas de un año		
95% de cobertura en cada uno de los biológicos del plan ampliado de inmunizaciones en niños y niñas menores de un año y niños y niñas de un año		
95% de cobertura en cada uno de los biológicos del plan ampliado de inmunizaciones en niños y niñas menores de un año y niños y niñas de un año		

### 3. Actividades del Proyecto

Componente	Actividad	Metas físicas		Fuentes de Financiación (Miles de \$)						Programación (dd/mm/aa)		Indicadores de Gestión			
		*	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Costo Total	Recursos Propios	SGP	Regalías	Otros	Iniciación	Terminación	Índice Físico	Índice Inversión	Eficiencia
	realización de actividades que fomenten la vacunación en población objeto PAI por tres meses en emisora regional para lograr cobertura departamental durante tres meses consecutivos	P	Número	8	2.500,0	20.000,0	0,0	20.000,0	0,0	0,0	01/03/2015	31/12/2015	100	100,00	0,63
		E		8	2.500,0	20.000,0	0,0	20.000,0	0,0	0,0	23/06/2015	31/12/2015			
	Realizar mantenimiento preventivo y correctivo, incluido los repuestos	P	Número	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	01/03/2015	31/12/2015	0	0,00	0,00
		E		0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0					

adquisicion de equipo de proteccion del tecnico de las cavas conforma a la norma según terminos de referencia	P	Número	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	01/03/2015	31/12/2015	0	0,00	0,00	
	E		0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0						
Apoyar el control de suministros de biologico y mantener el kاردex actualizado	P	Número	12	1.237,3	14.848,0	0,0	14.848,0	0,0	0,0	01/01/2015	31/12/2015	0	0,00	0,00	
	E		0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0						
mantener actualizada el sistema de informacion PAI	P	Número	12	1.741,7	20.900,0	0,0	20.900,0	0,0	0,0	01/01/2015	31/12/2015	41.66666	90,43	1,00	
	E		5	3.780,0	18.900,0	0,0	18.900,0	0,0	0,0	01/01/2015	31/12/2015	6666667			
visitas de asistencia tecnica en los 47 municipios del tolima y EPS	P	Número	376	339,9	127.816,4	0,0	127.816,4	0,0	0,0	01/03/2015	31/12/2015	39.89361	69,27	1,00	
	E		150	590,3	88.540,6	0,0	88.540,6	0,0	0,0	01/03/2015	31/12/2015	7021277			
taller dirigido a los tencicos de mantenimiento de la red de frio del Tolima para que brinden el soporte adecuado y preservar la red del frio de los equipos PAI	P	Número	1	4.919,2	4.919,2	0,0	4.919,2	0,0	0,0	01/06/2015	31/12/2015	100	100,61	1,00	
	E		1	4.949,2	4.949,2	0,0	4.949,2	0,0	0,0	01/06/2015	31/12/2015				
Realizar taller dirigido a ls EAPB para el Coordinadores del programa PAI	P	Número	1	5.260,5	5.260,5	0,0	5.260,5	0,0	0,0	01/06/2015	31/12/2015	100	100,00	1,00	
	E		1	5.260,5	5.260,5	0,0	5.260,5	0,0	0,0	01/06/2015	31/12/2015				
Realizar taller dirigido al personal vacunador y enfermeras coordinadores del programa pai	P	Número	1	9.360,7	9.360,7	0,0	9.360,7	0,0	0,0	01/06/2015	31/12/2015	100	158,18	1,00	
	E		1	14.806,5	14.806,5	0,0	14.806,5	0,0	0,0	01/06/2015	31/12/2015				
Coadyubar con los municipios en el apoyo de la realizacion de los MRC que deben realizarse en el año en los 47 municipios del Tolima mediante la contratacion de personal de apoyo para realizar esta actividad	P	Número	47	1.489,4	70.000,0	0,0	70.000,0	0,0	0,0	01/03/2015	31/12/2015	100	89,36	0,63	
	E		47	1.330,9	62.553,1	0,0	62.553,1	0,0	0,0	23/06/2015	31/12/2015				
apoyo en la gestion de eventos e insumos que se requieren para el normal funcionamiento del programa	P	Número	12	1.250,0	15.000,0	0,0	15.000,0	0,0	0,0	01/03/2015	31/12/2015	100	100,00	0,63	
	E		12	1.250,0	15.000,0	0,0	15.000,0	0,0	0,0	23/06/2015	31/12/2015				
adquisicion, instalacion y puesta en marcha de aire acondicionados, congeladores termómetros laser y sistemas de monitoreo para la red de frio del Tolima (cavas departamentales)	P	Número	4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15/07/2015	31/03/2015	0	0,00	0,00	
	E		0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0						
Apoyar el proceso de certificación en competencias laborales en la norma PAI	P	Número	1	16.000,0	16.000,0	0,0	16.000,0	0,0	0,0	15/07/2015	31/12/2015	100	78,13	0,55	
	E		1	12.500,0	12.500,0	0,0	12.500,0	0,0	0,0	29/09/2015	31/12/2015				
Realizar mesas de trabajo articulado con los pediatras	P	Número	1	1.425,9	1.425,9	0,0	1.425,9	0,0	0,0	15/07/2015	31/12/2015	100	104,07	1,00	
	E		1	1.483,9	1.483,9	0,0	1.483,9	0,0	0,0	15/07/2015	31/12/2015				
Adquisición, instalación y puesta en marcha de equipos de respaldo para las CAVAS Departamentales	P	Número	1	239.975,8	239.975,8	0,0	239.975,8	0,0	0,0	15/07/2015	31/12/2015	0	0,00	0,00	
	E		0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0						
Total Proyecto					P 545.506,5	0,0	545.506,5	0,0	0,0				72,3	44,7	0,00
					E 243.993,8	0,0	243.993,8	0,0	0,0						
Apropiación Vigente					P 545.506,7	0,0	545.506,7	0,0	0,0						
					E 261.516,8	0,0	261.516,8	0,0	0,0						

\*P=Programado \*E=Ejecutado

#### 4. Relacion de Convenios y/o Contratos

Convenio y/o Contrato		
Numero	Objeto	Valor (Miles de \$)
0543 del 16 de abril	CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE UN PROFESIONAL EN ENFERMERIA PARA APOYAR Y FORTALECER	29.189,5



GOBERNACIÓN  
DEL TOLIMA

Gobernación del Tolima  
Secretaría de Planeación y TIC



de 2015	LAS ACCIONES DE PROMOCION DE LA SALUD, PREVENCION DE RIESGOS Y GESTION EN SALUD DEL PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIONES EN EL DESARROLLO DEL PROYECTO "PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIONES EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA"	
0542 del 16 de Abril de 2015	CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS PARA APOYAR LA GESTION DE LA SECRETARIA DE SALUD DEL TOLIMA - DIRECCION DE SALUD PUBLICA, EN EL PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIONES, MEDIANTE LA ACTUALIZACION DE LAS BASES DE DATOS DEL SISTEMA DE INFORMACION Y EL APOYO A LAS ACCIONES PROPIAS DEL PROGRAMA EN EL DESARROLLO DEL PROYECTO "PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIONES EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA"	18.900,0
1053 del 23 de junio de 2015	Celebrar contrato interadministrativo con el HOSPITAL SAN ROQUE E.S.E. del Municipio de Alvarado-Tolima, para apoyar la gestión de La Secretara De Salud del Tolima en el programa Ampliado de Inmunizaciones apoyando las acciones de promoción prevención, acciones de vigilancia mediante el apoyo en una encuesta de cobertura PAI.	131.500,0
0863 19 de junio de 2015	CONTRATAR LOS SERVICIOS DE UN PROFESIONAL EN ENFERMERÍA PARA APOYAR Y FORTALECER LAS ACCIONES DE SEGUIMIENTO, ASESORÍA, ASÍ COMO ACCIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGO Y GESTIÓN DE SALUD DEL PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIONES DENTRO DEL DESARROLLO DEL PROYECTO "PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIONES EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA"	23.961,6
1112 de 07 de julio de 2015	CONTRATAR LOS SERVICIOS DE UN PROFESIONAL EN ENFERMERÍA PARA APOYAR Y FORTALECER LAS ACCIONES DE SEGUIMIENTO ASESORÍA, ASÍ COMO ACCIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGO Y GESTIÓN DE LALd SALUD DEL PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIONES DENTRO DEL DESARROLLO DEL PROYECTO "PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIONES EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA"	21.504,0
1240 del 25 de septiembre de 2015	CONTRATAR LOS SERVICIOS DE UN PROFESIONAL EN ENFERMERIA PARA APOYAR EL PROCESO DE CERTIFICACIÓN EN COMPETENCIA LABORAL EN LA NORMA "ADMINISTRAR INMUNOBIOLOGICOS SEGÚN DELEGACIÓN Y NORMATIVA VIGENTE" (CÓDIGO NCL: 230101210), A TÉCNICOS EN SALUD Y AUXILIARES DE ENFERMERIA QUE LABORAN EN EL PAI Y QUE VOLUNTARIAMENTE SE INSCRIBAN Y SEAN ACEPTADOS POR EL SENA EN EL PROCESO DE CERTIFICACION	12.500,0
0865 de 19 de junio de 2015	CONTRATAR LOS SERVICIOS DE UN PROFESIONAL EN ENFERMERÍA PARA APOYAR Y FORTALECER LAS ACCIONES DE SEGUIMIENTO, ASESORÍA, ASÍ COMO ACCIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGO Y GESTIÓN DE SALUD DEL PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIONES DENTRO DEL DESARROLLO DEL PROYECTO "PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIONES EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA"	23.961,6
Total		261.516,7