

FICHA DE PLAN DE ACCIÓN

1. Información General del Proyecto

PILAR 2:	Oportunidades para todos y todas, en el campo y en la ciudad	Objetivo Fomentar la implementación de estrategias y prácticas nutricionales adecuadas que permitan un buen estado nutricional, generando mayor resistencia a las enfermedades, permitiendo con ello la reducción de la morbilidad especialmente en gestantes, lactantes, niños y niñas menores de 5 años
POLITICA:	Unidos por la salud del Tolima	
PROGRAMA:	Salud Pública	
Subprograma:	Por una primera infancia, infancia y adolescencia segura, con vida digna y saludable	
Proyecto:	Seguridad alimentaria y nutricional	
No. Rad BPID:	012-169	
Fecha Diligenciamiento:	30/12/2015	
Localización:	Tolima.	
Observaciones:		
Responsable:	Nombre: YENNY ARACELI ORTEGA SALAMANCA Cargo: PROFESIONAL UNIVERSITARIO Correo: yenni.ortega@saludtolima.gov.co	

2. Metas del Plan de Desarrollo Asociadas al Proyecto

Producto	Programado 2015	Ejecutado 2015
35 municipios implementando estrategia IAMI con cobertura a niños y niñas víctimas del desplazamiento forzado		
100% de IPS y prestadores de las EPS con vigilancia del programa de control de crecimiento y desarrollo en la segunda infancia		
Política Nutrir Tolima ejecutada		
32 nuevas IPS capacitadas en guías alimentarias para la población colombiana		
3 nuevas IPS públicas y privadas acreditadas como IAMI		
19 nuevos municipios con asistencia técnica para el diseño del plan de seguridad alimentaria y nutricional.		
100% de niños y niñas de 2 a 5 años focalizados en municipios priorizados, beneficiados con complementos nutricionales.		
100% de EPS vigiladas para el cumplimiento de la desparasitación y suplementación con micronutrientes para niños y niñas de 2 a 5 años		
100% de EPS vigiladas para el cumplimiento de la desparasitación y suplementación con micronutrientes para niños y niñas menores de 2 años		
100% niños y niñas menores de 2 años focalizados en municipios priorizados, beneficiados con complementos nutricionales		
100% de gestantes y lactantes focalizadas en municipios priorizados, capacitadas y beneficiadas con complementos nutricionales.		
33.000 nuevos niños y niñas menores de 5 años con complementación nutricional		
2 centros de recuperación nutricional en pleno funcionamiento		
Aumentar a 3.8 meses el tiempo promedio de lactancia materna exclusiva		
156 niños y niñas menores de 5 años en programas de recuperación nutricional ambulatoria con atención preferencial a niños y niñas indígenas		
100% de EPS vigiladas para el cumplimiento de la Suplementación con micronutrientes para gestantes		

3. Actividades del Proyecto

Componente	Actividad	Metas físicas		Fuentes de Financiación (Miles de \$)						Programación (dd/mm/aa)		Indicadores de Gestión			
		Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Costo Total	Recursos Propios	SGP	Regalías	Otros	Iniciación	Terminación	Índice Físico	Índice Inversión	Eficiencia	
															* P
	Fomento de la Lactancia materna exclusiva hasta los seis meses y con alimentación complementaria hasta los 2 años *Celebración del mes de la lactancia	P	Número	1	28.254,2	28.254,2	0,0	28.254,2	0,0	0,0	07/07/2015	31/12/2015	100	100,00	0,48

materna *Implementación del plan para el fomento de la lactancia materna en el departamento	E		1	28.254,2	28.254,2	0,0	28.254,2	0,0	0,0	07/07/2015	30/09/2015			
Seguimiento, Asistencia Técnica y visitas a las EPS para verificar el cumplimiento en la Suplementación con micronutrientes para Gestantes.	P	Número	21	25,7	540,0	0,0	540,0	0,0	0,0	01/10/2015	31/12/2015	100	100,00	2,34
	E		21	25,7	540,0	0,0	540,0	0,0	0,0	01/06/2015	31/12/2015			
Complementación Nutricional dirigida a Gestantes y madres Lactantes durante los primeros tres meses del recién nacido, en riesgo de DNT o con Dx de DNT, beneficiarios de los programas de Hogares Comunitarios de bienestar y hogares FAMIL.	P	Porcentaje	1	65.000,0	65.000,0	65.000,0	0,0	0,0	0,0	31/10/2015	31/12/2015	100	100,00	1,00
	E	%	1	65.000,0	65.000,0	65.000,0	0,0	0,0	0,0	31/10/2015	31/12/2015			
Seguimiento, Asistencia Técnica y visitas a las EPS para verificar el cumplimiento en la Desparasitación y Suplementación con micronutrientes para niños y niñas menores de 2 años	P	Número	21	25,7	540,0	0,0	540,0	0,0	0,0	01/10/2015	31/12/2015	100	100,00	2,34
	E		21	25,7	540,0	0,0	540,0	0,0	0,0	01/06/2015	31/12/2015			
Complementación Nutricional dirigida a niños y niñas menores de 2 años en riesgo de DNT o con Dx de DNT, beneficiarios de los programas de Hogares Comunitarios de bienestar y hogares FAMIL.	P	Número	1	65.000,0	65.000,0	65.000,0	0,0	0,0	0,0	31/10/2015	31/12/2015	100	100,00	1,00
	E		1	65.000,0	65.000,0	65.000,0	0,0	0,0	0,0	31/10/2015	31/12/2015			
Seguimiento, Asistencia Técnica y visitas a las EPS para verificar el cumplimiento en la Desparasitación y Suplementación con micronutrientes para niños y niñas menores de 2 a 5 años.	P	Número	21	25,7	540,0	0,0	540,0	0,0	0,0	01/10/2015	31/12/2015	100	100,00	2,34
	E		21	25,7	540,0	0,0	540,0	0,0	0,0	01/06/2015	31/12/2015			
Complementación Nutricional dirigida a niños y niñas menores de 2 a 5 años en riesgo de DNT o con Dx de DNT, beneficiarios de los programas de Hogares Comunitarios de bienestar y hogares FAMIL.	P	Número	1	65.000,0	65.000,0	65.000,0	0,0	0,0	0,0	31/10/2015	31/12/2015	100	100,00	1,00
	E		1	65.000,0	65.000,0	65.000,0	0,0	0,0	0,0	31/10/2015	31/12/2015			
Capacitación en guías alimentarias a grupos de apoyo y Agentes comunitarios en Salud de las IPS	P	Número	47	611,1	28.723,2	0,0	28.723,2	0,0	0,0	05/08/2015	31/12/2015	100	100,00	1,00
	E		47	611,1	28.723,2	0,0	28.723,2	0,0	0,0	05/08/2015	31/12/2015			
Divulgación, Fortalecimiento y Posicionamiento del Banco de leche humana del Tolima	P	Número	1	14.775,1	14.775,1	0,0	14.775,1	0,0	0,0	07/07/2015	31/12/2015	100	100,00	1,00
	E		1	14.775,1	14.775,1	0,0	14.775,1	0,0	0,0	07/07/2015	31/12/2015			
Divulgación y Fortalecimiento al programa Canguro en el Departamento	P	Número	1	13.976,1	13.976,1	0,0	13.976,1	0,0	0,0	07/07/2015	31/12/2015	100	100,00	1,00
	E		1	13.976,1	13.976,1	0,0	13.976,1	0,0	0,0	07/07/2015	31/12/2015			
Seguimiento y acompañamiento continuo a IPS pública para el cumplimiento de los 10 pasos y preparación para evaluación externa de la estrategia IAMI	P	Número	1	10.500,0	10.500,0	0,0	10.500,0	0,0	0,0	01/07/2015	31/12/2015	100	100,00	0,97
	E		1	10.500,0	10.500,0	0,0	10.500,0	0,0	0,0	07/07/2015	31/12/2015			
Visitas de Acompañamiento y asistencia técnica continua para el cumplimiento de los criterios para alcanzar la Acreditación como IAMI a IPS pública y privadas	P	Número	22	477,3	10.500,0	0,0	10.500,0	0,0	0,0	01/07/2015	31/12/2015	100	100,00	0,97
	E		22	477,3	10.500,0	0,0	10.500,0	0,0	0,0	07/07/2015	31/12/2015			
Visitas de Acompañamiento y asistencia técnica a IAMIs acreditadas para el mantenimiento de los criterios, ofreciendo	P	Número	22	366,0	8.052,0	0,0	8.052,0	0,0	0,0	01/07/2015	31/12/2015	100	100,00	0,97

atención diferencial. Seguimiento a la caracterización de la población atendida en las IPS donde se encuentra implementado la IAMI	E		22	366,0	8.052,0	0,0	8.052,0	0,0	0,0	07/07/2015	31/12/2015			
Seguimiento y asistencia técnica a los municipios para el diseño del plan de seguridad alimentaria y nutricional en el marco de la política NUTRIR	P	Número	47	1.216,4	57.169,9	0,0	57.169,9	0,0	0,0	19/06/2015	31/12/2015	100	100,00	0,92
	E		47	1.216,4	57.169,9	0,0	57.169,9	0,0	0,0	19/06/2015	15/12/2015			
Capacitación a representantes de las 49 IPS publicas en lo dispuesto por la Resolución 2121 de 2010 sobre Patrones de Crecimiento de la OMS	P	Número	47	311,7	14.648,6	0,0	14.648,6	0,0	0,0	05/08/2015	31/12/2015	100	100,00	1,00
	E		47	311,7	14.648,6	0,0	14.648,6	0,0	0,0	05/08/2015	31/12/2015			
Fortalecimiento, seguimiento y asistencia técnica a los 47 municipios y UPGDs, en el reporte al SISVAN	P	Número	47	470,6	22.118,4	0,0	22.118,4	0,0	0,0	27/07/2015	31/12/2015	55.31914	69,44	0,98
	E		26	590,8	15.360,0	0,0	15.360,0	0,0	0,0	27/07/2015	28/12/2015	893617		
Recuperación Nutricional dirigida a niños y niñas de 6 a 59 meses de edad con Diagnóstico de: riesgo de DNT Aguda, DNT Aguda y DNA severa en 9 municipios priorizados del Departamento del Tolima.	P	Número	2160	55,1	119.000,0	0,0	119.000,0	0,0	0,0	01/11/2015	31/12/2015	100	58,56	1,00
	E		2160	32,3	69.685,8	0,0	69.685,8	0,0	0,0	01/11/2015	31/12/2015			
Total Proyecto				P	524.337,5	195.000,0	329.337,5	0,0	0,0			92,3	89,3	1,09
				E	468.264,9	195.000,0	273.264,9	0,0	0,0					
Apropiación Vigente				P	533.422,6	195.000,0	338.422,6	0,0	0,0					
				E	471.951,4	195.000,0	276.951,4	0,0	0,0					

*P=Programado *E=Ejecutado

4. Relacion de Convenios y/o Contratos

Convenio y/o Contrato		
Numero	Objeto	Valor (Miles de \$)
0841 del 17 de junio de 2015	Celebrar contrato de prestación de servicios con un profesional en el area social con experiencia en seguridad alimentaria y nutricional para apoyar y fortalecer las acciones en gestión en salud pública en el programa de seguridad alimentaria del departamento del Tolima, en desarrollo del proyecto de "seguridad alimentaria y nutricional en el departamento del Tolima"	20.275,2
502 del 13 de Abril de 2015	Contratar la prestación de servicios en un profesional en nutrición y dietética, para apoyar y fortalecer el programa de seguridad alimentaria y nutricional del departamento el Tolima	28.723,2
1138 del 23 de julio de 2015	Contratar los servicios de un profesional en nutrición y dietética para apoyar y fortalecer el programa de seguridad alimentaria y nutricional en los 47 municipios del departamento del Tolima, a través de la ejecución de acciones de gestión de la salud pública	15.360,0
909 del 23 de junio del 2015	Celebrar contrato interadministrativo con el Hospital Santa Lucía ESE de Cajamarca- Tolima, para apoyar la gestión de la Secretaria de Salud Departamental en la ejecución de acciones de gestión de la salud pública, promoción de la salud y gestión del riesgo en los 47 municipios del departamento en desarrollo de los proyectos "Atención Integral a las Enfermedades Prevalentes de la Infancia en el Departamento del Tolima" y "Seguridad Alimentaria y Nutricional en el Departamento del Tolima".	89.906,5
0909 del 22 de junio de 2015	ACTA MODIFICATORIA Y DE ADICION NO. 001 AL CONTRATO 0909 PARA ACCIONES DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL.	119.000,0
0999 del 23 de junio de 2015	ACTA MODIFICATORIA Y DE ADICION NO. 001 AL CONTRATO 0999 PARA REALIZAR JORNADAS DE SALUD EN NUTRICION.	195.000,0
Total		468.264,9