

FICHA DE PLAN DE ACCIÓN

1. Información General del Proyecto

PILAR 2:	Oportunidades para todos y todas, en el campo y en la ciudad	Objetivo Implementar tecnologías de información en la Secretaría de Salud del Tolima, con el fin de optimizar el rendimiento, administración, políticas de seguridad, flujos de información e integración de datos.
POLITICA:	Unidos por la salud del Tolima	
PROGRAMA:	Fortalecimiento de la gestión en salud	
Subprograma:	Gestión territorial y del conocimiento	
Proyecto:	Fortalecimiento de los sistemas de información en el sector salud en el departamento del Tolima	
No. Rad BPID:	01-121	
Fecha Diligenciamiento:	15/01/2015	
Localización:	Tolima.	
Observaciones:		
Responsable:	Nombre: LUIS BERNARDO ROMERO ESTRADA Cargo: PROFESIONAL UNIVERSITARIO Correo: luisb.romero@saludtolima.gov.co	

2. Metas del Plan de Desarrollo Asociadas al Proyecto

Producto	Programado 2015	Ejecutado 2015
Plan de gerencia de la información diseñado e implementado		

3. Actividades del Proyecto

Componente	Actividad	Metas físicas		Fuentes de Financiación (Miles de \$)						Programación (dd/mm/aa)		Indicadores de Gestión			
		*	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Costo Total	Recursos Propios	SGP	Regalías	Otros	Iniciación	Terminación	Índice Físico	Índice Inversión	Eficiencia
	IMPLEMENTACION DEL SGSI (Sistema de Gestión de Seguridad de la Información) FASE I 5%	P	Porcentaje	5	4.000,0	20.000,0	0,0	0,0	0,0	20.000,0	01/01/2015	31/12/2015	100	88,06	0,07
		E	%	5	3.522,4	17.612,0	17.612,0	0,0	0,0	0,0	26/10/2015	20/11/2015			
	SOFTWARE UTILITARIO Y LICENCIAMIENTO	P	Número	3	5.000,0	15.000,0	0,0	0,0	0,0	15.000,0	01/01/2015	31/12/2015	100	323,41	0,08
		E		3	16.170,7	48.512,0	48.512,0	0,0	0,0	0,0	21/09/2015	20/10/2015			
	FORTALECIMIENTO A LOS PROCESOS Y ADMINISTRACION DEL SISTEMA DE ESTADÍSTICAS SISPRO ? RIPS	P	Número	1	30.000,0	30.000,0	0,0	0,0	0,0	30.000,0	01/01/2015	31/12/2015	100	82,31	0,68
		E		1	24.693,0	24.693,0	24.693,0	0,0	0,0	0,0	29/04/2015	31/12/2015			
	FORTALECIMIENTO DE REQUERIMIENTOS DE GOBIERNO EN LINEA PORTAL WEB, ADMINISTRADOR DE CONTENIDO	P	Número	1	30.000,0	30.000,0	0,0	0,0	0,0	30.000,0	01/01/2015	31/12/2015	100	83,89	0,83
		E		1	25.167,0	25.167,0	25.167,0	0,0	0,0	0,0	05/03/2015	31/12/2015			
	REQUERIMIENTOS SUPERSALUD ? PLAN DE CUMPLIMIENTO , PRIMERA ETAPA FASE INTEROPERABILIDAD HC ? SIS- SIAF ? REDISEÑO SISTEMA DE INFORMACION	P	Número	10	3.500,0	35.000,0	0,0	0,0	0,0	35.000,0	01/01/2015	31/12/2015	0	0,00	0,00
		E		0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0					
Total Proyecto					P	130.000,0	0,0	0,0	0,0	130.000,0			0,0	89,2	0,00
					E	115.984,0	115.984,0	0,0	0,0	0,0					

Apropiación Vigente

P	130.000,0	130.000,0	0,0	0,0	0,0
E	115.983,0	115.983,0	0,0	0,0	0,0

*P=Programado *E=Ejecutado

4. Relacion de Convenios y/o Contratos

Convenio y/o Contrato		
Numero	Objeto	Valor (Miles de \$)
1259 de 20/10/2015	CELEBRAR CONTRATO ADQUISICION Y LICENCIAMIENTO DE SOFTWARE, COMO APOYO TECNOLOGICO PARA LA IMPLEMENTACION DE LA POLITICA DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACION SEGÚN ESTRATEGIA DE GOBIERNO EN LINEA Y DISPOSICION DEPARTAMENTAL	17.612,0
1214 de 15/09/2015	CELEBRAR CONTRATO ADQUISICION DE LICENCIAMIENTO PARA OFFICE 365, PLATAFORMA DE CORREO ELECTRONICO Y VIDEO CONFERENCIAS, ANTIVIRUS ANTISPAM INTEGRADOS PARA LA SECRETARIA DE SALUD DEL TOLIMA	48.511,0
575 del 27/04/2015	CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UN INGENIERO DE SISTEMAS PARA APOYAR LA ADMINISTRACION DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA DE LA SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL Y LOS PROCESOS DE GOBIERNO EN LINEA EN APOYO A LA GESTION DEL SISPRO	24.693,0
380del 5/03/2015	CONTRATAR LA PRESTACION DE APOYO A LA GESTION PARA FORTALECER LOS SISTEMAS DE INFORMACION DE LA SECRETARIA DE SALUD MEDIANTE LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE CODIFICACION Y REDISEÑO DEL SISTEMA DE INFORMACION EN SALUD A TRAVES DE LENGUAJES DE PROGRAMACION PHP, JAVA, SCRIPT, CSS, HTML, JQUERY, BASES DE DATOS MYSQL, SQL SERVER MICROSOFT® ARCHIVOS PLANOS, ESTRUCTURAS DE DATOS, OFIMATICA Y CAPACITACION	25.167,0
Total		115.983,0