

FICHA DE PLAN DE ACCIÓN

1. Informacion General del Proyecto

PILAR 2:	Oportunidades para todos y todas, en el campo y en la ciudad	Objetivo Reducir el número de muertes por enfermedades transmisibles y prevalentes en los niños menores de 5 años de edad considerados como grupo etareo más vulnerable por este tipo de patologías
POLITICA:	Unidos por la salud del Tolima	
PROGRAMA:	Salud Pública	
Subprograma:	Por una primera infancia, infancia y adolescencia segura, con vida digna y saludable	
Proyecto:	Atención Integral enfermedades prevalentes de la infancia en el Departamento del Tolima	
No. Rad BPID:	012-168	
Fecha Diligenciamiento:	16/01/2016	
Localización:	Tolima.	
Observaciones:		
Responsable:	Nombre: yenny arcely Ortega Salamanca Cargo: Profesional universitario Correo: yenni.ortega@saludtolima.gov.co	

2. Metas del Plan de Desarrollo Asociadas al Proyecto

Producto	Programado 2016	Ejecutado 2016
35 nuevos municipios con la estrategia AIEPI implementada en su componente Clínico		
20 nuevos municipios con la estrategia AIEPI implementada en su componente comunitario		
40 nuevos municipios con la estrategia AIEPI implementada en su componente local		
35 municipios implementando estrategia AIEPI con cobertura a niños y niñas víctimas del desplazamiento forzado		
100% de IPS y prestadores de las EPS con vigilancia del programa de control de crecimiento y desarrollo en la primera infancia		
28 nuevos municipios implementando estrategia de erradicación del trabajo infantil con cobertura a niños y niñas víctimas del desplazamiento forzado		

3. Actividades del Proyecto

Componente	Actividad	*	Metas físicas		Fuentes de Financiacion (Miles de \$)						Programacion (dd/mm/aa)		Indicadores de Gestion		
			Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Costo Total	Recursos Propios	SGP	Regalias	Otros	Iniciacion	Terminacion	Indice Fisico	Indice Inversion	Eficiencia
	Acompañamiento, asistencia técnica a los municipios, con el fin de garantizar el desarrollo de la estrategia AIEPI en su componente Local y programas de salud infantil	P	Número	47	780,6	36.686,4	0,0	36.686,4	0,0	0,0	01/03/2016	01/03/2016	0	0,00	0,00
		E			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0					
	Acciones de gestión en salud pública para el desarrollo de capacidades a personal de salud de los 47 municipios en el componente local	P	Número	1	10.000,0	10.000,0	0,0	10.000,0	0,0	0,0	01/03/2016	01/03/2016	0	0,00	0,00
		E			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0					
	Acciones de gestión en salud pública y fortalecimiento de programas de salud infantil	P	Número	2	35.481,6	70.963,2	0,0	70.963,2	0,0	0,0	01/03/2016	31/12/2016	0	0,00	0,00
		E			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0					
	Acompañamiento, asistencia técnica y capacitación a los coordinadores de los	P	Número	47	780,6	36.686,4	0,0	36.686,4	0,0	0,0	01/03/2016	31/12/2016	0	0,00	0,00

municipios, con el fin de garantizar el desarrollo de la estrategia AIEPI en su componente Comunitario y programas de salud infantil Seguimiento al trabajo realizado por las Unidades AIEPI del Departamento	E			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0					
Acciones de gestión en salud pública para el desarrollo de capacidades a personal de salud de los 47 municipios en el componente comunitario	P	Número	1	8.000,0	8.000,0	0,0	8.000,0	0,0	0,0	01/03/2016	31/12/2016	0	0,00	0,00
	E			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0					
Socialización de documentos y lineamientos Departamentales para implementación y seguimiento a las Unidades AIEPI	P	Número	50	87,0	4.350,0	0,0	4.350,0	0,0	0,0	01/03/2016	31/12/2016	0	0,00	0,00
	E			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0					
Acompañamiento, asistencia técnica y capacitación a las IPS, con el fin de garantizar el desarrollo de la estrategia AIEPI en su componente Clínico y programas de salud infantil	P	Número	47	780,6	36.686,4	0,0	36.686,4	0,0	0,0	01/03/2016	31/12/2016	0	0,00	0,00
	E			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0					
Acciones de gestión en salud pública para el desarrollo de capacidades a personal de salud de los 47 municipios en el componente clínico	P	Número	1	32.500,0	32.500,0	0,0	32.500,0	0,0	0,0	01/03/2016	31/12/2016	0	0,00	0,00
	E			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0					
Capacitación para la implementación de la estrategia "Minuto de Oro"	P	Número	47	553,2	26.000,0	0,0	26.000,0	0,0	0,0	01/03/2016	31/12/2016	0	0,00	0,00
	E			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0					
Fortalecer alianzas con instituciones de educación superior con el fin de garantizar el desarrollo de la estrategia AIEPI	P	Número	1	2.777,0	2.777,0	0,0	2.777,0	0,0	0,0	01/03/2016	31/12/2016	0	0,00	0,00
	E			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0					
Desarrollar acciones de inspección, vigilancia, asistencia técnica y seguimiento a IPS de segundo nivel y apoyo a la ejecución de COVES, y unidades de análisis relacionadas a salud materno infantil	P	Número	1	33.024,0	33.024,0	0,0	33.024,0	0,0	0,0	01/03/2016	31/12/2016	0	0,00	0,00
	E			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0					
Fortalecer las alianzas estratégicas inter e intrainstitucionales entre EAPB, prestadores de servicios de salud (IPS) públicas y privadas para el desarrollo de programas de salud infantil	P	Número	15	33,3	500,0	0,0	500,0	0,0	0,0	01/03/2016	31/12/2016	0	0,00	0,00
	E			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0					
Desarrollar acciones de inspección, vigilancia, asistencia técnica y seguimiento al programa de Hipotiroidismo congénito	P	Número	47	780,6	36.686,4	0,0	36.686,4	0,0	0,0	01/03/2016	31/12/2016	0	0,00	0,00
	E			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0					
Acciones de gestión del riesgo dirigidas a población a víctima y otras poblaciones en condición de vulnerabilidad	P	Número	47	212,8	10.000,0	0,0	10.000,0	0,0	0,0	01/03/2016	31/12/2016	0	0,00	0,00
	E			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0					
Acciones de información y educación para la salud para el posicionamiento de la estrategia AIEPI en el Departamento	P	Número	1	10.267,2	10.267,2	0,0	10.267,2	0,0	0,0	01/03/2016	31/12/2016	0	0,00	0,00
	E			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0					
Total Proyecto				P	355.127,0	0,0	355.127,0	0,0	0,0			0,0	0,0	0,00
				E	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0					
Apropiación Vigente				P	76.899,5	0,0	76.899,5	0,0	0,0					
				E	76.899,5	0,0	76.899,5	0,0	0,0					



Gobernación del Tolima
Secretaría de Planeación y TIC



*P=Programado *E=Ejecutado

4. Relacion de Convenios y/o Contratos

Convenio y/o Contrato		
Numero	Objeto	Valor (Miles de \$)
Total		0,0