

FICHA DE PLAN DE ACCIÓN

1. Informacion General del Proyecto

PILAR 2:	Oportunidades para todos y todas, en el campo y en la ciudad	Objetivo Mantener estable las cifras de Mortalidad en la mujeres del Tolima por causa del cáncer de cuello uterino y seno
POLITICA:	Unidos por la salud del Tolima	
PROGRAMA:	Salud Pública	
Subprograma:	Mujer sana	
Proyecto:	Proyecto de Cancer en la mujer en los 47 municipios del Departamento del Tolima	
No. Rad BPID:	012-0160	
Fecha Diligenciamiento:	27/01/2016	
Localización:	Tolima.	
Observaciones:		
Responsable:	Nombre: Sandra Liliana Torres Diaz Cargo: Secretaria de Salud Departamental Correo: despacho@saludtolima.gov.co	

2. Metas del Plan de Desarrollo Asociadas al Proyecto

Producto	Programado 2016	Ejecutado 2016
8 campañas de información, educación y/o movilización social para la prevención de cáncer de cuello uterino y cáncer de seno con prioridad en el área rural y población vulnerable.		
60% de mujeres con tratamiento de preneoplásicas de cuello uterino, recibiendo monitoreo y seguimiento.		

3. Actividades del Proyecto

Componente	Actividad	*	Metas físicas		Fuentes de Financiacion (Miles de \$)						Programacion (dd/mm/aa)		Indicadores de Gestion		
			Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Costo Total	Recursos Propios	SGP	Regalias	Otros	Iniciacion	Terminacion	Indice Fisico	Indice Inversion	Eficiencia
	Desarrollar mecanismos de inspección y vigilancia especializada del diagnostico de cáncer de cervix y cáncer de mama	P	Número	47	1.029,8	48.400,0	0,0	48.400,0	0,0	0,0	02/02/2016	31/12/2016	0	0,00	0,00
		E			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0					
	Efectuar el análisis y seguimiento al sistema de información del programa de cáncer de cuello uterino	P	Número	47	1.029,8	48.400,0	0,0	48.400,0	0,0	0,0	02/02/2016	31/12/2016	0	0,00	0,00
		E			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0					
	Efectuar el monitoreo y seguimiento a casos positivos de lesiones pre neoplasicas relacionadas con cáncer de cuello uterino	P	Número	47	1.029,8	48.400,0	0,0	48.400,0	0,0	0,0	02/02/2016	31/12/2016	0	0,00	0,00
		E			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0					
	Realizar procesos de identificación y canalización hacia los servicios de detección y tratamiento de cáncer de cuello uterino	P	Número	47	1.029,8	48.400,0	0,0	48.400,0	0,0	0,0	02/02/2016	31/12/2016	0	0,00	0,00
		E			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0					
	levantamieto de linea base y efectuar del analisis y seguimiento al sistema de información del programa de cáncer de	P	Número	47	1.029,8	48.400,0	0,0	48.400,0	0,0	0,0	02/02/2016	31/12/2016	0	0,00	0,00
		E													

	mama y apoyo técnico al programa	E		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0					
Total Proyecto				P	242.000,0	0,0	242.000,0	0,0	0,0			0,0	0,0	0,00
				E	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0					
Apropiación Vigente				P	19.114,6	0,0	19.114,6	0,0	0,0					
				E	19.114,6	0,0	19.114,6	0,0	0,0					

*P=Programado *E=Ejecutado

4. Relacion de Convenios y/o Contratos

Convenio y/o Contrato		
Numero	Objeto	Valor (Miles de \$)
Total		0,0