

## FICHA DE PLAN DE ACCIÓN

### 1. Información General del Proyecto

<b>PILAR 2:</b>	Oportunidades para todos y todas, en el campo y en la ciudad	<b>Objetivo</b> Fortalecer y soportar las herramientas tecnológicas de hardware y software para la secretaria de salud del Tolima, dando cumplimiento con las disposiciones en materia de os ministerios de Salud y TIC
<b>POLITICA:</b>	Unidos por la salud del Tolima	
<b>PROGRAMA:</b>	Fortalecimiento de la gestión en salud	
<b>Subprograma:</b>	Gestión territorial y del conocimiento	
<b>Proyecto:</b>	Fortalecimiento de los sistemas de información en el sector salud en el Departamento del Tolima	
<b>No. Rad BPID:</b>		
<b>Fecha Diligenciamiento:</b>		
<b>Localización:</b>	Tolima.	
<b>Observaciones:</b>		
<b>Responsable:</b>	<b>Nombre:</b> Sandra Liliana Torres Diaz <b>Cargo:</b> Secretaria de salud del tolima <b>Correo:</b> sandra.torres@saludtolima.gov.co	

### 2. Metas del Plan de Desarrollo Asociadas al Proyecto

Producto	Programado 2016	Ejecutado 2016
Plan de gerencia de la información diseñado e implementado		

### 3. Actividades del Proyecto

Componente	Actividad	Metas físicas		Fuentes de Financiación (Miles de \$)						Programación (dd/mm/aa)		Indicadores de Gestión			
		Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Costo Total	Recursos Propios	SGP	Regalias	Otros	Iniciación	Terminación	Índice Físico	Índice Inversión	Eficiencia	
	Fortalecimiento del proceso para la administración de la plataforma tecnológica	P	Número	4	32.500,0	130.000,0	0,0	0,0	0,0	130.000,0	01/03/2016	31/12/2016	0	0,00	0,00
		E			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0					
	Total Proyecto				P	130.000,0	0,0	0,0	0,0	130.000,0			0,0	0,0	0,00
					E	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0					
	Apropiación Vigente				P	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0					
					E	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0					

\*P=Programado \*E=Ejecutado

### 4. Relacion de Convenios y/o Contratos

Convenio y/o Contrato		
Numero	Objeto	Valor (Miles de \$)
	Total	0,0