





300-08.02

Ibagué,

1 5 NOV 2018

Señor:

JORGE MARIO PEÑA CASTRO

Secretario de Infraestructura. Palacio Municipal Calle 6 N° 5 - 13 Planadas - Tolima.

Referencia: Solicitud de informe de avance y ejecución de obra del Contrato N° LP 003 de 2005.

Por medio de la presente, de manera cordial la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo del Tolima – EDAT S.A. E.S.P. Oficial, Gestor del Programa Agua para La Prosperidad PAP-PDA Tolima, en mi calidad de Supervisor Técnico - Ejecutivo del contrato N° LP 003 DE 2015; cuyo objeto es: "REALIZAR LAS OBRAS CIVILES PARA LA OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE SUMINISTRO DE AGUA PARA EL ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE PLANADAS". celebrado entre la Alcaldía del Municipio de Planadas y la Unión Temporal Acueducto Planadas, representada legalmente por el Ing. Daniel Torres Betancourt, solicito que me sea remitido por parte de Ustedes Informe detallado frente al avance y progreso de la ejecución de la obra actualizado.

Lo anterior en virtud que a la fecha no se ha recibido información que quedó en acuerdo el día de la reunión del 16 de octubre en instalaciones de la EDAT S.A. E.S. además de lo descrito, no se ha remitido la información correspondiente al Plan de choque o reajuste a la programación de la obra e informe de la Planta que se va a instalar.

Esta información es de suma importancia para que la EDAT S.A. E.S.P. OFICIAL en calidad de Gestor del Plan Departamental del Tolima y Supervisor Técnico – Ejecutivo actualice su archivo documental y de igual manera remita los respectivos informes al Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio -- MVCT.

Cordial Saludo

ANA MARIA RODRIGUEZ COTE.

Supervisora encargada de la EDAT.

Ana Maria Dodright (orle

Archivo: C\Documentos\Archivo

CC: Daniel Torres Representante legal - UNION TEMPORAL ACUEDUCTO PLANADAS 2015 Dising ingenieria@yahoo.es

**SOLUCIONES QUE TRANSFORMAN** 

Calle 11 No.3-32 - Edificio Banco de la republica Piso 8. Teléfonos: (578) 261 1327 Móvil: 320 341 18 64 E-mail: gerencia@edat.gov.co web: www.edat.gov.co