

	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTION		Código: FOR-GB-020
			Versión: 03
	PROCESO:	GESTION CONTRACTUAL	Pág. 1 de 8
	ACTA DE ENTREGA DE ESCENARIO		Vigente desde: 05/09/2023

Fecha:	18	de	JUNIO	de	2026
ACTA DE ENTREGA FÍSICA MEJORAMEINTO ESCENARIO POLIDEPORTIVO BARRIO JARDÍN TOLSURE					

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO	
Contrato y/o convenio número:	2602 del 10 DE JULIO DE 2025
Objeto del Contrato y/o convenio:	"CONTRATAR EL MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE POLIDEPORTIVOS EN LAS DIFERENTES COMUNAS DE LA CIUDAD DE IBAGUÉ, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA"
Contratista y/o cooperante:	CONSORCIO POLIDEPORTIVOS COMUNAS NIT. 901.958.922-6 R.L. DANIELA ALEJANDRA USMA OVALLE CC. 1.110.567.648
	CONSORCIO INTERDEPORTES 2025 NIT. 901.958.323-4 R.L NORTON FERNANDO ARENAS PRADA CC. 93.396.792
Supervisor:	DIANA ESPERANZA CIFUENTES QUINTERO
Valor inicial del contrato y/o convenio	MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS NOVENTA PESOS CON CUARENTA CENTAVOS M/CTE (\$1.844.979.590,40)
Valor final del contrato	DOS MIL SETECIENTOS SESENTA Y CUARO MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS OCHENTA PESOS CON VEINTE CENTAVOS M/CTE (\$ 2.764.864.980,20)
Duración inicial del contrato y/o convenio	CIENTO CINCUENTA (150) DÍAS CALENDARIO
Acta de inicio	01 DE AGOSTO DE 2025
Prorroga No.1	SESENTA (60) DÍAS CALENDARIO
Prorroga No.2	CUARENTA Y CINCO (45) DÍAS CALENDARIO
Duración Final del contrato y/o convenio	DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO (255) DÍAS CALENDARIO
Fecha de Suspensión No. 1	03 DE FEBRERO DE 2026
Fecha de Reinicio No. 1	08 DE MAYO DE 2026
Fecha de Suspensión No. 2	29 DE MAYO DE 2026
Fecha de Reinicio No. 2	17 DE JUNIO DE 2026

	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTION		Código: FOR-GB-020
			Versión: 03
	PROCESO:	GESTION CONTRACTUAL	Pág. 2 de 8
	ACTA DE ENTREGA DE ESCENARIO		Vigente desde: 05/09/2023

En la ciudad de Ibagué, Departamento del Tolima, a los dieciocho (18) días del mes de junio del año 2026, en EL POLIDEPORTIVO DEL BARRIO JARDÍN ATOLSURE de la Ciudad de Ibagué, ubicado en la comuna 08; se reunieron, los funcionarios del Departamento y del Municipio de Ibagué, que se mencionan a continuación; la Ingeniera SANDRA LILIANA GARCIA COBAS, Secretaria de Infraestructura y Hábitat del Departamento del Tolima, la Ingeniera DIANA ESPERANZA CIFUENTES QUINTERO, Supervisora del contrato y Directora de Hábitat de la Secretaría de Infraestructura y Hábitat, por parte del Departamento del Tolima; con el fin de realizar la entrega y protocolizar el recibo al Instituto Municipal para el Deporte y la Recreación de Ibagué – IMDRI, del mejoramiento del escenario deportivo correspondiente al POLIDEPORTIVO DEL BARRIO JARDÍN ATOLSURE, de la Ciudad de Ibagué, representado por FELIPE ROBERTO LA ROTA GARCÍA, en calidad de Gerente del IMDRI, acompañado por el Ingeniero OSCAR JULIAN BEJARANO PATARROYO, Profesional Universitario en el IMDRI, por parte del Municipio de Ibagué, ya que según matrícula inmobiliaria el predio es propiedad del Municipio de Ibagué y el Instituto Municipal para el Deporte y la Recreación de Ibagué- IMDRI, aunado a lo anterior y según Acuerdos Municipales 007 del 4 de octubre de 2010 y 029 del 4 de Octubre de 2019, le corresponde la administración de los escenarios deportivos, quien a partir del presente recibo garantizará las acciones de continuidad en el funcionamiento y mantenimiento del escenario que se encuentra en óptimas condiciones de funcionalidad y que posee los siguientes detalles:

Tipo de Proyecto:	Mejoramiento Escenario Deportivo
Barrio:	Barrio Jardín Atolsure – Comuna 08
Estado:	Ejecutado 100% y en funcionamiento

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL ESCENARIO

POLIDEPORTIVO DEL BARRIO JARDÍN ATOLSURE:

❖ **Disciplinas:** Baloncesto, Voleibol y Microfútbol.

Las Siguientes fueron las actividades realizadas para el mejoramiento del escenario deportivo y que hacen parte de la presente acta de entrega.

- Preliminares.
- Demolición de placas perimetrales y de acceso.
- Excavaciones y rellenos.
- Construcción de placas nuevas en concreto.
- Reparación y pintura de Graderías.
- Instalación de Malla Contraimpacto Tipo IDRD de 5 Metros de altura, Tras los arcos con pintura.
- Cambio de Arcos por Arcos nuevos.
- Instalación de Cesta de basura metálica.
- Instalación de Bancas prefabricadas.
- Pintura de Cancha en Resina Epóxica para exteriores.
- Pintura del circuito exterior de la cancha en pintura para exteriores.
- Suministro e instalación de portón de acceso nuevo.

	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTION		Código: FOR-GB-020
			Versión: 03
	PROCESO:	GESTION CONTRACTUAL	Pág. 3 de 8
	ACTA DE ENTREGA DE ESCENARIO		Vigente desde: 05/09/2023

- Reparación y pintura de módulos de cerramiento existentes.
- Instalación de juegos Infantiles Sube y Baja y Columpios.

Las siguientes cantidades fueron ejecutadas en el Polideportivo del Barrio Jardín Atolsure y hacen parte de la presente acta para revisión y entrega al Instituto Municipal para el Deporte y la Recreación de Ibagué- IMDRI quien a nombre del Municipio de Ibagué será el encargado del recibo de las mejoras del respectivo escenario.

- Se desmontaron los dos (2) arcos existentes de la cancha y se remplazaron por dos (2) arcos nuevos.
- Construcción de 17.32 M3 de placa en concreto.
- Construcción de 14 dados en concreto.
- Suministro e instalación de 30.10 ML de malla contra impacto de 5 metros de alto.
- 44.61 M2 de pintura para exteriores (Graderías y Postes).
- 71.91 M2 de malla de cerramiento existente ajustada y reparada.
- 0.90 ML de rejilla metálica para cunetas.
- 433.37 M2 de pintura en Resina Epóxica para exteriores para canchas.
- 310.41 M2 de pintura exterior para canchas.
- Instalación de 11.86 M2 de puerta metálica de acceso.
- Instalación de una (1) caneca en acero inoxidable.
- Instalación de dos (3) bancas prefabricadas en Concreto.
- Instalación de un (1) juego Infantil Sube y Baja
- Instalación de un (1) juego Infantil Columpios

Registro fotográfico detallado Estado Final Escenario:




	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTION		Código: FOR-GB-020
			Versión: 03
	PROCESO:	GESTION CONTRACTUAL	Pág. 4 de 8
	ACTA DE ENTREGA DE ESCENARIO		Vigente desde: 05/09/2023



2

[Handwritten signature]

	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTION		Código: FOR-GB-020
			Versión: 03
	PROCESO:	GESTION CONTRACTUAL	Pág. 5 de 8
	ACTA DE ENTREGA DE ESCENARIO		Vigente desde: 05/09/2023



[Handwritten signature]

	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTION		Código: FOR-GB-020
			Versión: 03
	PROCESO:	GESTION CONTRACTUAL	Pág. 6 de 8
	ACTA DE ENTREGA DE ESCENARIO		Vigente desde: 05/09/2023



2

	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTION		Código: FOR-GB-020
			Versión: 03
	PROCESO:	GESTION CONTRACTUAL	Pág. 7 de 8
	ACTA DE ENTREGA DE ESCENARIO		Vigente desde: 05/09/2023




Handwritten signature or initials.

	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTION		Código: FOR-GB-020
			Versión: 03
	PROCESO:	GESTION CONTRACTUAL	Pág. 8 de 8
	ACTA DE ENTREGA DE ESCENARIO		Vigente desde: 05/09/2023

Conforme a los recorridos realizados en conjunto, se confirma que el escenario cumple con todas las condiciones, se recibe el mejoramiento a satisfacción por parte del Instituto Municipal del Deporte y Recreación IMDRI y se encuentra apto para el desarrollo de las actividades deportivas correspondientes.

En constancia de lo anterior, se firma por los que en ella intervinieron:

EJECUTOR




SANDRA LILIANA GARCIA COBAS
Ordenadora del gasto
Gobernación del Tolima


SUPERVISOR



DIANA ESPERANZA CIFUENTES QUINTERO
Supervisor
Gobernación del Tolima



CRISTIAN CAMILO PICÓN GUERRA
Arquitecto – Apoyo a la Supervisión

QUIEN RECIBE (Operador)



FELIPE ROBERTO LA ROTA GARCIA
Gerente IMDRI

ACOMPaña



OSCAR JULIAN BEJARANO PATARROYO
Profesional Universitario Comisionado en el IMDRI