

OPERADOR	NUMERO DEL COVENIO	OBJETO DEL COVENIO	INICIO DEL COVENIO						ADICION			ADICION INTERVENTORIA	META FAMILIAS BENEFICIADAS	FAMILIAS BENEFICIADAS TOTAL	YA REPORTADO 2019	EJECUTADO A LA FECHA	USUARIOS PARA REPORTAR
			VALOR ESTIMADO DE CONTRATACION O VALOR DEL COVENIO	VALOR APOORTE DE LA GOBERNACION	VALOR APOORTE DEL OPERADOR	INTERVENTORIA VALOR	FAMILIAS BENEFICIADAS INICIO	MUNICIPIO	VALOR APOORTE DE LA GOBERNACION	VALOR APOORTE DEL OPERADOR	FAMILIAS BENEFICIADAS ADIONAL	INTERVENTORIA VALOR					
ENERGY GAS	N°0571	ALINAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS CON ENERGY GAS S.A.S. E.S.P., PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO "CONSTRUCCION E INSTALACION DE LAS REDES DE GAS GLP DOMICILIARIO PARA LAS VEREDAS JAMALCON Y PALMAR ARENOSA, MUNICIPIO DE SALDAÑA, TOLIMA"	\$ 2.166.832.671,00	\$ 1.828.449.053,00	\$ 338.383,62	N/A	483	SALDAÑA	N/A	N/A	N/A	N/A	483	513	503	513	10
ENERGY GAS	N°1403	CONSTRUCCION DE LAS REDES DE GAS GLP DOMICILIARIO PARA LAS VEREDAS MESA DE POLE LAS SEÑORITAS EN EL MUNICIPIO DE ATACO	\$ 923.072.820,00	\$ 765.006.276,00	\$ 158.066.544,00	\$ 47.647.076,40	135	ATACO	N/A	N/A	N/A	N/A	135	166	135	166	31
EDALGAS	N°1418	CONSTRUCCION GASODUCTO URBANO (PROPANODUCTO) Y CONEXIONES DE USUARIOS DE MENORES INGRESOS EN LOS CENTROS POBLADOS DE FLORIDA Y PLAYARRICA EN EL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO, TOLIMA	\$ 571.311.883,00	\$ 273.715.272,00	\$ 297.596.611,00	N/A	207	SAN ANTONIO PLAYARRICA Y LA FLORIDA	\$ 122.973.528,00	\$ 161.890.671,00	93	N/A	300	300	187	255	68
PROVINGAS	N°1401	ALINAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS CON PROVINGAS S.A. E.S.P., PARA LA AMPLIACION DE COBERTURA EN EL SERVICIO DE GAS DOMICILIARIO EN LA ZONA RURAL DE LOS MUNICIPIOS DE FRESNO Y MARIQUITA, DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$ 13.112.846.657,00	\$ 4.114.560.000,00	\$ 8.998.286.657,00	N/A	2.143	FRESNO Y MARIQUITA	\$ 1.879.680.000,00	\$ 2.771.963.595	979	N/A	3.122	2502	1874	2002	128
conexión de usuarios ejecutadas en la vigencia 2020																	237


 MARIA VALENTINA PORTELA
 SUPERVISOR