

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN PROCESO PLANEACIÓN ESTRATÉGICA Y DEL DESARROLLO FORMATO ÚNICO DE CARGUE DE INFORMACIÓN-EJECUTOR TOLIMA. CODIGO: INS-PD-001 VERSIÓN: 01 VERSIÓN: 01 VERSIÓN: 01 VIGENTE DESDE: 28/06/2022

FORMATO ÚNICO DE CARGUE

CÓDIGO DE META	NOMBRE DE LA META	INDICADOR DE PRODUCTO	TIPO DE INDICADOR
EP1MP48	Fortalecer la gestión y desempeño institucional para mejorar la capacidad de respuesta de la Secretaría de Salud en el Plan de Acción del MAITE, con énfasis en seguimiento a RIPSS, Inspección Vigilancia y control, asistencia técnica, calidad y análisis de la información del SISPRO.	Plan de acción del MAITE implementado	Mantenimiento- Incremento

META PROGRAMADA VIGENCIA	META CUATRIENIO	AVANCE A LA FECHA*
1	1	0,68

^{*} De acuerdo a la unidad de medida del indicador de la meta.

Nota: En relación a lo establecido en el sistema de evaluación y seguimiento Ejecutor.

Dependencia responsable: SECRETARÍA DE SALUD

Fecha del reporte: 1/08/2023

Periodo de reporte: 2/01/2023 - 31/07/2023

Tipo de soporte: (marca con una X el tipo de evidencia

TIPO DE SOPORTE	
FOTOGRÁFICO	
VIDEO	
CONTRATO / CONVENIO	
ACTA	
OFICIO	
OTRO ¿CUAL? INFORME	х

Beneficiados: (marca con una X el tipo de beneficiados y especifique cuantos son / solo si aplica)

BENEFICIADOS	¿CUÁNTOS?
PERSONAS	
FAMILIAS	
MUNICIPIOS	
INSTITUCIONES EDUCATIVAS	
HOSPITALES	
ASOCIACIONES	
PRESTADORES DE SERVICIOS DE SALUD	14

|--|

Enfoque terrritorial y diferencial: (marca con una X el tipo de beneficiados bajo el enfoque diferencial)

ENFOQUE DIFERENCIAL Y TERRITORIAL	CATEGORÍA	CUANTOS
TEDDITODIAL	URBANO	
TERRITORIAL	RURAL	
_	ENFOQUE ÉTNICO - INDIGENAS	
ÉTNICO GÉNERO DIVERSIDAD CICLO VITAL	ENFOQUE ÉTNICO - AFRO	
	ENFOQUE ÉTNICO - ROM	
GÉNERO	MUJERES	
	HOMBRES	
DIVERSIDAD	LGTBIQ+	
	PRIMERA INFANCIA (0-5 AÑOS)	
CICLO VITAL	INFANCIA (6-11)	
	ADOLESCENCIA (12-17)	
	NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES	
	JÓVENES (14-28 AÑOS)	
	ADULTO (29 A 59 AÑOS)	
	ADULTO MAYOR (MAYOR DE 60 AÑOS)	
	PERSONAS CON DISCAPACIDAD	
	VICTIMAS DEL CONFLICTO	
	JEFATURA DE HOGAR	
OTRAS SITUACIONES DIFERENCIALES	EXTREMA POBREZA	
	POBLACION MIGRANTE	
	HABITANTE DE CALLE	
	POBLACION REINCORPORADA	

Nota: Se debe aclarar que la suma del total de beneficiaros no equivale al total de la población con enfoque diferencial, ya que un beneficiado puede pertenecer a más de un enfoque diferencial.

1. AVANCE FINANCIERO

• EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL DEPARTAMENTO (de acuerdo a lo establecido en el plan de acción y proyectos de inversión, lo correspondiente al valor absoluto y acumulado; Si la meta comparte actividades con otra meta, es necesario agregar una nota que lo clarifique)

CÓDIGO DE META	PRESUPUESTO DE INVERSIÓN **	RE	CURSOS EJECUTADOS CON RP**	RECURSOS EJECUTADOS CON OP**
EP1MP48	\$ 646.600.922,00	\$	354.396.400,00	\$ 88.000.000,00

		S	O	Ю	SI	a	ы	ıca.	
_	_								

☐ RP*: registro presupuestal.

□ OP*: orden de pago.

• RECURSOS DE GESTIÓN **:

ENTIDAD COOPERANTE Y/O EJECUTORA	TIPO DE APORTE	VALOR ESTIMADO

□ **: solo si aplica.	
□ Tipo de Aporte*: determinar si son bienes o servicios en especie o/u aportes financieros.	

2. REPORTE DE ACTIVIDADES:

Describa y desglose las actividades adelantadas, para el cumplimiento de los bienes y servicios establecidos en la meta, enumérelas y en dicha descripción deberá poder verificarse: las principales actividades realizadas, los bienes y servicios generados y que contribuyen al cumplimiento de la meta.

No.	ACTIVIDAD
1	Gestionar y hacer Seguimiento a la implementación del Modelo de Acción Integral Territorial - MAITE de acuerdo con lo establecido en la Resolución 00002626 del 27 de septiembre de 2019 y demás normas que la modifiquen o sustituyan según competencia de la Dirección de Oferta de Servicios.
2	Gestión y ejecución del Plan de Asistencia técnica y Plan de Inspección, Vigilancia y Control de manera articulada e integral según competencia de la Dirección de Oferta de Servicios.
3	Gestionar los componentes de Programa de Auditoria para el Mejoramiento de la Calidad (PAMEC) y el Sistema de Información para la Calidad en Salud como parte del Sistema Obligatorio de Garantía de la Calidad en Salud para contribuir a mejorar la calidad en la prestación de Servicios de Salud
4	Apoyar logísticamente el desarrollo de acciones habilitaicón, Inspección, vigilancia y control y asistencia técnica a prestadores de servicios de salud y entes territoriales según competencia de la dirección de Oferta de Servicios.
5	Diseño, produccion y difusion de productos de comunicación y educacion en seguridad del paciente

3. LOCALIZACIÓN (inversión focalizada)

MUNICIPIO	BIEN Y SERVICIO	VALOR* RP**

**.	so	lo	si	ар	lica.

4. Evidencias

Anexar los respectivos soportes que permiten verificar las acciones realizadas por lo tanto debe ser conducentes, pertinentes, claras y útiles como actas de entrega, fotos (formato JPG o PNG), actas parciales (formato PDF), certificaciones entre otros soportes a la gestión, que no superen las 10 páginas, incluyendo evidencias.

Nombre, cargo y firma del secretario o director de cada dependencia.

YENNY A. ORTEGA S.

VICTORIA EUGENIA NUÑEZ AGUIAR Profesional Unviersitario Dirección Oferta de Servicios

Nombre del Secretario o Director Cargo Secretrio o Director

[☐] RP*: registro presupuesta



EJECUTOR

SECRETARÍA DE SALUD



REPORTE DE INFORMACIÓN DE SEGUIMIENTO AL PDD Y A LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN

CÓDIGO PROYECTO:		20210047	30110	SECTOR:		Salud y Prote	cción Social
DDOGDAMA DDESIIDI	ROGRAMA PRESUPUESTAL: Salud pública					,	
PROYECTO:	"FORTALECIMIENTO DE LA AUTORIDAD SANITARIA DESDE LA INSPECCIÓ					IGILANCIA Y CONTROL EN	N EL TOLIMA"
Portalecer la autoridad sanitaria mediante el avance hacia el ejercicio de las competencias de IVE Entidades Territoriales), la asistencia técnica, el aumento del ejercicio de los deberes y derechos del Laboratorio de Salud Pública Departamental y el mejoramiento en la provisión de los servicio efectivo de los derechos en salud de la población y consecuentemente el mejoramiento de					la vigilancia epidemiológica, s y tecnologías en salud par	el fortalecimiento integral a propender por el goce	
CÓDIGO META				META		META PROGRAMADA	META EJECUTADA
EP1MP48		del MAITE, con éi	nfasis en seg		puesta de la Secretaría de Salud en gilancia y control, asistencia técnica, D.	1	0,68
TIPO DE INDICADOR			II	NDICADOR DE META		META DEL CUATRIENIO	AVANCE DEL CUATRIENIO
Mantenimiento- Incremento			Plan de ad	cción del MAITE implementado		1	92%
DATOS DE REPORTE	OVECTO					RESPONSAB	LE DE META
RESPONSABLE DE PR	OYECTO			CLAUDIA MILENA CORREA SA	NCHEZ	VICTORIA EUGENIA NUÑEZ AGUIAR	
RESPONSABLE DE CA	RGUE DE META			VICTORIA EUGENIA NUÑEZ A	GUIAR	YENNY A. ORTEGA S.	
PERIODO DE CARGUE		2-ene2	2023	31-jul2023	FECHA DE CA	ARGUE 1-ago2023	
ACTIVIDADES					PROGRAMADO	EJECUTADO	AVANCE
1 acuerdo con lo e		lución 00002626 de	el 27 de septie	ción Integral Territorial - MAITE de embre de 2019 y demás normas que a de Servicios.	1	0,7	70,00%
Gestión y ejecud articulada e inte	ción del Plan de Asiste gral según competen	encia técnica y Plan cia de la Dirección d	n de Inspecciór de Oferta de S	n, Vigilancia y Control de manera ervicios.	1	0,7	70,00%
Gestionar los componentes de Programa de Auditoria para el Mejoramiento de la Calidad (PAMEC) y el Sistema de Información para la Calidad en Salud como parte del Sistema Obligatorio de Garantía de la Calidad en Salud para contribuir a mejorar la calidad en la prestación de Servicios de Salud				na Obligatorio de Garantía de la	1	0,7	70,00%
Apoyar logísticamente el desarrollo de acciones habilitaicón, Inspección, vigilancia y control y asistencia técnica a prestadores de servicios de salud y entes territoriales según competencia de la dirección de Oferta de Servicios.				1	1	100,00%	
5 Diseño, produccion y difusion de productos de comunicación y educacion en seguridad del paciente				1	0,3	30,00%	
				T		Γ	
AVANCE DE LAS ACTI		J Models de		AVANCE FÍ	SICO DE META		
Gestionar y hacer Seguimiento a la implementación del Modelo de Acción Integral Territorial - MAITE de acuerdo con lo establecido en la Resolución 00002626 del 27 de septiembre de 2019 y demás normas que la modifiquen o sustituyan según competencia de la Dirección de Gestión y ejecución del Plan de Asistencia técnica y Plan de Inspección,				Atraso	32,00%		32,00%
Vigilancia y Control de manera articulada e integral según competencia de la Dirección de Oferta de Servicios.				Avance Físico	68,00%		INCE CO DE

Gestionar los componentes de Programa de Auditoria para el Mejoramiento de la Calidad (PAMEC) y el Sistema de Información para la Calidad en Salud como parte del Sistema Obligatorio de Garantía de la Calidad en Salud para contribuir a mejorar la calidad en la prestación de Apoyar logísticamente el desarrollo de acciones habilitaicón, Inspección, vigilancia y control y asistencia técnica a prestadores de servicios de salud y entes territoriales según competencia de la dirección de Oferta de Servicios.			e Información para la de Garantía de la en la prestación de la itaicón, Inspección, de servicios de	AVANCE FINANC	SIERO DE PRODUCTO	68,00%	
	duccion y difusion on del paciente	de productos de comun	icación y educacion	Presupuesto Definitivo	Presupuesto Ejecutado (RP)	Presupuesto E	ijecutador (OP)
				\$ 646.600.922	\$ 354.396.400	\$	88.000.000
0				Proporción de Ejecución	54,81%	Proporción de Ejecución	13,61%
FU	ENTES DE FIN	ANCIACIÓN	PR	OPIOS	Т	RANSFERENCIAS	
Propios			LIBRE DESTINACIÓN	DESTINACIÓN ESPECÍFICA	SGP PROPÓSITO GENERAL	SGP SALUD, EDUCACIÓN Y SANEAMIENTO	SGP OTROS
Transfere	encias			221.600.922			
Regalías					REGALÍAS		
Otros			ASIGNACIONES DIRECTAS	INVERSIÓN REGIONAL	CIENCIA Y TECNOLOGÍA	ASIGNACION PARA LA	ÁREAS AMBIENTALES
			4			PAZ	
				OTROS			
G	ESTIÓN	OBRAS	S POR IMPPUESTOS		CRÉDITOS	FUNCIONAMIENTO	COOPERACIÓN INTERNACIONAL
				425.000.000			
	Ficha FUC ECUCIÓN CON	ITRACTUAL]				
	No.			OO MEDIOO OON DI ENA AUT		DOFFOIONAL DE ENFEDI	
	140	OBJETO	CONSTRUCCIÓN E IMPLEM SEGUIMIENTO AL MODELO	MENTACIÓN DEL PLAN INTEGA D DE ACCIÓN INTEGRAL TERRI	ONOMIA SUS SERVICIOS COMO PE IL DE INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y O TORIAL MAITE, PLAN DE ACCIÓN E DE LA INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y	CONTROL Y APOYAR LA I PAIM, EN DESARROLLO D	MPLEMENTACION Y EL PROYECTO
CON	TRATISTA		MARJOF	RIE IVETH ARIAS SERRANO		VALOR	\$ 33.600.000,00
LINK D	E ACCESO	https://www.co	con gov co/CO1ContractsM	anagement/Tendering/Procus	rementContractEdit/View?docUn		
CD-202	23-PS- 0153	iqueIdentifier=C	O1.PCCNTR.4516878&prev(.secop.gov.co%2fCO1ContractsM	AVANCE FÍSICO	75,0%
CDP		431	RP		418	AVANCE FINANCIERO	63,0%
EJI	ECUCIÓN CON	ITRACTUAL	1				
	No.				ONOMÍA SUS SERVICIOS COMO PR IAL DE ASISTENCIA TÉCNICA Y LA		
	218	OBJETO	LA CALIDAD EN SALUD EN		A PARA EL MEJORAMIENTO DE LA O "FORTALECIMIENTO DE LA AUTO LIMA"		

CONTRATISTA		ELIANA FERNANDA JIMENEZ ARTEAGA	VALOR	\$ 30.400.000,00
LINK DE ACCESO		cop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUn O1.PCCNTR.4545894&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%2fCO1ContractsM	AVANCE FÍSICO	75,0%
CD-2023-PS- 0214	anagement%	%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos+		
CDP	432	RP 878	AVANCE FINANCIERO	63,0%
EJECUCIÓN COI	NTRACTUAL]		
No. 718	OBJETO	PRESTAR POR SUS PROPIOS MEDIOS, CON PLENA AUTONOMIA SUS SERVICIOS COMO PE EJECUCION DE ACCIONES DE ASISTENCIA TECNICA, DE INSPECCION, VIGILANCIA Y CONT A LA GESTION DE PQRD, EN DESARROLLO DEL PROYECTO "FORTALECIMIENTO DE LA AU VIGILANCIA Y CONTROL EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	TROL DEL DEPARTAMENT	O Y REALIZAR APOYO
CONTRATISTA		NADIA CATHERINE BONILLA BARCO	VALOR	\$ 30.400.000,00
LINK DE ACCESO CD-2023-PS.0749	iqueIdentifier=C	cop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUn O1.PCCNTR.4694795&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1Con ent%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos+	AVANCE FÍSICO	75,0%
CDP	1079	RP 2226	AVANCE FINANCIERO	63,0%
EJECUCIÓN COI	MTDACTUAL			
	NIRACIUAL			
No. 1038	OBJETO	PRESTAR POR SUS PROPIOS MEDIOS Y CON PLENA AUTONOMÍA SUS SERVICIOS COMO F EJECUCION DE ACCIONES DE LA LINEA DE ACCION DE TALENTO HUMANO EN SALUD, EN MODELO DE ACCION INTEGRAL TERRITORIAL MAITE, PLAN DE ASISTENCIA TECNICA Y PL DESARROLLO DEL PROYECTO "FORTALECIMIENTO DE LA AUTORIDAD SANITARIA DESDE DEPARTAMENTO DEL TOLIMA"	CUMPLIMIENTO DE LO ES AN DE INSPECCIÓN, VIGIL	TABLECIDO EN EL ANCIA Y CONTROL EN
CONTRATISTA		JUAN EDUARDO ACOSTA FONSECA	VALOR	\$ 40.000.000,00
CD-2023-PS- 1076		cop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/Update?ProfileName=CCE-16- sionales gestion&PPI=CO1.PPI.23962797&DocUniqueName=ContratoDeCompra&DocTyp	AVANCE FÍSICO	75%
CDP	1801	RP 3277	AVANCE FINANCIERO	50%
,		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
No.	OBJETO	PRESTAR POR SUS PROPIOS MEDIOS, CON PLENA AUTONOMÍA SUS SERVICIOS COMO PE EJECUCION DE ACCIONES DEL PLAN DE ASISTENCIA TECNICA, PLAN DE INSPECCIÓN VIG COMPONENTES DEL SISTEMA OBLIGATORIO DE GARANTÍA DE LA CALIDAD: AUDITORIA PA SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA LA CALIDAD EN SALUD EN DESARROLLO DEL PROYECT SANITARIA DESDE LA INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL EN EL DEPARTAMENTO DEL T	ILANCIA Y CONTROL Y LA ARA EL MEJORAMIENTO D O "FORTALECIMIENTO DE	GESTIÓN DE LOS DE LA CALIDAD Y EL
CONTRATISTA		CAROLINA OYOLA TACUMA	VALOR	\$ 30,400,000,00
LINK DE ACCESO	https://www.sec	cop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUn		\$ 30.400.000,00
CD-2023-PS-1083		O1.PCCNTR.4798558&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1Conent%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos+	AVANCE FÍSICO	75%
CDP	1802	RP 3281	AVANCE FINANCIERO	63%
EJECUCIÓN COI	NTDACTUAL			
	NIKACIUAL			
No. 1283	ОВЈЕТО	PRESTAR POR SUS PROPIOS MEDIOS, CON PLENA AUTONOMÍA SUS SERVICIOS COMO PI LA EJECUCIÓN DE ACCIONES DE ASISTENCIA TÉCNICA, DE INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CO APOYO A LA GESTIÓN DE PQRD, EN DESARROLLO DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO DE INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	ONTROL DEL DEPARTAME	NTO Y REALIZAR
CONTRATISTA		ANDREA DEL PILAR DELGADO GUTIERREZ	VALOR	\$ 30.400.000,00
LINK DE ACCESO CD-2023-PS- 1274	iqueldentifier=C	cop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUnO1.PCCNTR.4880016&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1Con	AVANCE FÍSICO	38%
_		ent%2fTendering%2fProcurementContractManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contratos+	AVANCE FINANCIERO	400/
CDP	2212	RP 3718	AVAINGE FINANGIERU	13%

EJECUCIÓN CONTRACTUAL

No.		"PRESTAR POR SUS I	PROPIOS MEDIOS,	CON PLENA AUTONOMIA SUS SERVICIOS CO	OMO PROFESIONAL DE ENFERI	MERIA PARA APOYAR
1264	ОВЈЕТО	EJECUCION DE ACCIO A LA GESTION DE PQ	ONES DE ASISTENO RD, EN DESARROL	CIA TECNICA, DE INSPECCION, VIGILANCIA Y LO DEL PROYECTO "FORTALECIMIENTO DE AMENTO DEL TOLIMA".	CONTROL DEL DEPARTAMENT	O Y REALIZAR APOY
CONTRATISTA		AN	VALOR	\$ 30.400.000,00		
INK DE ACCESO	https://www.s	ecop.gov.co/CO1Contra	actsManagement/T	Fendering/ProcurementContractEdit/View?d	locUn	
CD-2023 PS-1282			•	%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO ctManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contr		38%
CDP	2215	RP		3747	AVANCE FINANCIERO	13%
EJECUCIÓN C	ONTRACTUAL	٦				
No. 1334	ОВЈЕТО	ASISTENICA TECNICA DEPARTAMENTO DEL	A DE LA INFORMAC L TOLIMA , PARA LA	CON PLENA AUTONOMIA SUS SERVICIOS CO SION DE INDICADORES DE PRODUCCION Y CA A DIRECCION DE OFERTA DE SERVICIOS DE I LECIMIENTO DE LA RED DE PRESTACION DE	ALIDAD GENERADA POR LA REI LA SECRETARIA DE SALUD DEL	D HOSPITALARIA DEL L TOLIMA, EN
CONTRATISTA		JOHA	NNA MARITZA MEN	NDOZA CUELLAR	VALOR	\$ 30.400.000,00
INK DE ACCESO CD-2023-PS-1365	iqueldentifier=	CO1.PCCNTR.5160335&	prevCtxUrl=https%	Fendering/ProcurementContractEdit/View?d %3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO ctManagement%2fIndex&prevCtxLbl=Contra	1Con AVANCE FÍSICO	38%
CDP	 1800	RP		4020	AVANCE FINANCIERO	26%
		PRESTAR POR SUS P	PROPIOS MEDIOS Y	' CON PLENA AUTONOMÍA SUS SERVICIOS C	OMO PROFESIONAL DE ENFER	MERÍA PARA APOYAI
2267	OBJETO	LA EJECUCION DE AC COMPONENTES DEL SISTEMA DE INFORM	CCIONES DEL PLAN SISTEMA OBLIGAT ACIÓN PARA LA CA	CON PLENA AUTONOMÍA SUS SERVICIOS CA NO DE ASISTENCIA TECNICA, PLAN DE INSPEC TORIO DE GARANTÍA DE LA CALIDAD: AUDITO ALIDAD EN SALUD EN DESARROLLO DEL PRO ILANCIA Y CONTROL EN EL DEPARTAMENTO	CIÓN VIGILANCIA Y CONTROL Y RIA PARA EL MEJORAMIENTO I DYECTO "FORTALECIMIENTO DI	Y LA GESTIÓN DE LOS DE LA CALIDAD Y EL
2267 CONTRATISTA	OBJETO	LA EJECUCION DE AC COMPONENTES DEL SISTEMA DE INFORM SANITARIA DESDE LA	CCIONES DEL PLAN SISTEMA OBLIGAT ACIÓN PARA LA CA	N DE ASISTENCIA TECNICA, PLAN DE INSPEC FORIO DE GARANTÍA DE LA CALIDAD: AUDITO ALIDAD EN SALUD EN DESARROLLO DEL PRO ILANCIA Y CONTROL EN EL DEPARTAMENTO	CIÓN VIGILANCIA Y CONTROL Y RIA PARA EL MEJORAMIENTO I DYECTO "FORTALECIMIENTO DI	Y LA GESTIÓN DE LOS DE LA CALIDAD Y EL E LA AUTORIDAD
CONTRATISTA	https://www.s	LA EJECUCION DE AC COMPONENTES DEL SISTEMA DE INFORM SANITARIA DESDE LA INES A	CCIONES DEL PLAN SISTEMA OBLIGATI ACIÓN PARA LA CA A INSPECCIÓN, VIGI ALEXANDRA MERCI	N DE ASISTENCIA TECNICA, PLAN DE INSPECTORIO DE GARANTÍA DE LA CALIDAD: AUDITO ALIDAD EN SALUD EN DESARROLLO DEL PROILANCIA Y CONTROL EN EL DEPARTAMENTO HAN PATARROYO Tendering/ProcurementContractEdit/View?d	CIÓN VIGILANCIA Y CONTROL Y RIA PARA EL MEJORAMIENTO I DYECTO "FORTALECIMIENTO DI DEL TOLIMA" VALOR OCUN	Y LA GESTIÓN DE LOS DE LA CALIDAD Y EL E LA AUTORIDAD \$ 22.800.000,00
CONTRATISTA	https://www.s	LA EJECUCION DE AC COMPONENTES DEL SISTEMA DE INFORM SANITARIA DESDE LA INES A ecop.gov.co/CO1Contra CO1.PCCNTR.5160335&	CCIONES DEL PLAN SISTEMA OBLIGATI ACIÓN PARA LA CA A INSPECCIÓN, VIGI ALEXANDRA MERCI ACTSManagement/T	N DE ASISTENCIA TECNICA, PLAN DE INSPECTORIO DE GARANTÍA DE LA CALIDAD: AUDITO ALIDAD EN SALUD EN DESARROLLO DEL PROJUMNO DE LA CALIDAD EN SALUD EN DESARROLLO DEL PROJUMNO DE LA CALIDAD EN SALUD EN DEPARTAMENTO HAN PATARROYO Tendering/ProcurementContractEdit/View?d63a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO	CIÓN VIGILANCIA Y CONTROL Y RIA PARA EL MEJORAMIENTO I DYECTO "FORTALECIMIENTO DI DEL TOLIMA" VALOR OCUN	Y LA GESTIÓN DE LOS DE LA CALIDAD Y EL E LA AUTORIDAD
CONTRATISTA INK DE ACCESO CD-2023-PS-2257	https://www.s	LA EJECUCION DE AC COMPONENTES DEL SISTEMA DE INFORM SANITARIA DESDE LA INES A ecop.gov.co/CO1Contra CO1.PCCNTR.5160335&	CCIONES DEL PLAN SISTEMA OBLIGATI ACIÓN PARA LA CA A INSPECCIÓN, VIGI ALEXANDRA MERCI	N DE ASISTENCIA TECNICA, PLAN DE INSPECTORIO DE GARANTÍA DE LA CALIDAD: AUDITO ALIDAD EN SALUD EN DESARROLLO DEL PROJUMNO DE LA CALIDAD EN SALUD EN DESARROLLO DEL PROJUMNO DE LA CALIDAD EN SALUD EN DEPARTAMENTO HAN PATARROYO Tendering/ProcurementContractEdit/View?d63a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO	CIÓN VIGILANCIA Y CONTROL Y RIA PARA EL MEJORAMIENTO I DYECTO "FORTALECIMIENTO DI DEL TOLIMA" VALOR OCUN	Y LA GESTIÓN DE LOS DE LA CALIDAD Y EL E LA AUTORIDAD \$ 22.800.000,00
CONTRATISTA INK DE ACCESO CD-2023-PS-2257 CDP	https://www.s iqueldentifier= 2504	LA EJECUCION DE ACCOMPONENTES DEL SISTEMA DE INFORM. SANITARIA DESDE LA INES A ecop.gov.co/CO1Contra CO1.PCCNTR.5160335& tra	CCIONES DEL PLAN SISTEMA OBLIGATI ACIÓN PARA LA CA A INSPECCIÓN, VIGI ALEXANDRA MERCI ACTSManagement/T	I DE ASISTENCIA TECNICA, PLAN DE INSPECTORIO DE GARANTÍA DE LA CALIDAD: AUDITO ALIDAD EN SALUD EN DESARROLLO DEL PROILANCIA Y CONTROL EN EL DEPARTAMENTO HAN PATARROYO Tendering/ProcurementContractEdit/View?d63a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fC02fTendering%	CIÓN VIGILANCIA Y CONTROL Y RIA PARA EL MEJORAMIENTO I DYECTO "FORTALECIMIENTO DI DEL TOLIMA" VALOR OCUN 11Con AVANCE FÍSICO	Y LA GESTIÓN DE LOS DE LA CALIDAD Y EL E LA AUTORIDAD \$ 22.800.000,00
CONTRATISTA LINK DE ACCESO	https://www.s iqueldentifier= 2504	LA EJECUCION DE AC COMPONENTES DEL SISTEMA DE INFORM. SANITARIA DESDE LA INES A ecop.gov.co/CO1Contra CO1.PCCNTR.5160335& tra RP CELEBRAR CONTRAT QUE REQUIERA EL GI SALUD Y OTROS ACT CONTROL YD E ASIST	CCIONES DEL PLAN SISTEMA OBLIGATI ACIÓN PARA LA CA A INSPECCIÓN, VIGI ALEXANDRA MERCI CONTRA	I DE ASISTENCIA TECNICA, PLAN DE INSPECTORIO DE GARANTÍA DE LA CALIDAD: AUDITO ALIDAD EN SALUD EN DESARROLLO DEL PROILANCIA Y CONTROL EN EL DEPARTAMENTO HAN PATARROYO Tendering/ProcurementContractEdit/View?d63a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fC02fTendering%	CIÓN VIGILANCIA Y CONTROL Y RIA PARA EL MEJORAMIENTO D DEL TOLIMA" VALOR OCUN 11CON AVANCE FÍSICO ESTRE AUTOMOTOR ESPECIAL CONTROL A LOS PRESTADORE TAS DE HABILITAICÓN, DE INSE	LA GESTIÓN DE LOS DE LA CALIDAD Y EL E LA AUTORIDAD \$ 22.800.000,00 17% 0% PARA LOS TRASLAD ES DE SERVICIOS DE PECCIÓN, VIGILANCIA TAL EN DESARROLL
CONTRATISTA INK DE ACCESO CD-2023-PS-2257 CDP EJECUCIÓN C No. 2307 CONTRATISTA	https://www.s iqueldentifier= 2504	LA EJECUCION DE AC COMPONENTES DEL SISTEMA DE INFORM. SANITARIA DESDE LA INES A ECOP. gov. co/CO1Contra CO1. PCCNTR. 5160335& tra RP CELEBRAR CONTRAT QUE REQUIERA EL GI SALUD Y OTROS ACT CONTROL YD E ASIST DEL PROYECTO ""FOI DEPARTAMENTO DEL	CCIONES DEL PLAN SISTEMA OBLIGATI ACIÓN PARA LA CA A INSPECCIÓN, VIGI ALEXANDRA MERCI CONTRA	I DE ASISTENCIA TECNICA, PLAN DE INSPEC ORIO DE GARANTÍA DE LA CALIDAD: AUDITO ALIDAD EN SALUD EN DESARROLLO DEL PRO ILANCIA Y CONTROL EN EL DEPARTAMENTO HAN PATARROYO Tendering/ProcurementContractEdit/View?d 63a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO 2fTendering% 7853 TACION DE SERVICIO DE TRANSPORTETERRI A ACCIONES DE INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y IA DE SEGURIDAD SOCIAL TALES COMO VISI CORDE A LAS COMPETENCIAS DE LA SECRE E LA AUTORIDAD SANITARIA DESDE LA INSP	CIÓN VIGILANCIA Y CONTROL Y RIA PARA EL MEJORAMIENTO D DEL TOLIMA" VALOR OCUN 11CON AVANCE FÍSICO ESTRE AUTOMOTOR ESPECIAL CONTROL A LOS PRESTADORE TAS DE HABILITAICÓN, DE INSE	LA GESTIÓN DE LOS DE LA CALIDAD Y EL E LA AUTORIDAD \$ 22.800.000,00 17% 0% PARA LOS TRASLAD ES DE SERVICIOS DE PECCIÓN, VIGILANCIA TAL EN DESARROLL
CONTRATISTA INK DE ACCESO CD-2023-PS-2257 DP EJECUCIÓN C No. 2307 CONTRATISTA INK DE ACCESO	https://www.s iqueldentifier= 2504 CONTRACTUAL OBJETO	LA EJECUCION DE ACCOMPONENTES DEL SISTEMA DE INFORM. SANITARIA DESDE LA INES A ECOP.gov.co/CO1Contra CO1.PCCNTR.5160335& tra RP CELEBRAR CONTRAT QUE REQUIERA EL GI SALUD Y OTROS ACT CONTROL YD E ASIST DEL PROYECTO ""FOI DEPARTAMENTO DEL TRAN	CCIONES DEL PLAN SISTEMA OBLIGATI ACIÓN PARA LA CA A INSPECCIÓN, VIGI ALEXANDRA MERCI ACTEMA DE MERCI ACTEMA D	I DE ASISTENCIA TECNICA, PLAN DE INSPEC ORIO DE GARANTÍA DE LA CALIDAD: AUDITO ALIDAD EN SALUD EN DESARROLLO DEL PRO ILANCIA Y CONTROL EN EL DEPARTAMENTO HAN PATARROYO Fendering/ProcurementContractEdit/View?d 63a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO 2fTendering% 7853 FACION DE SERVICIO DE TRANSPORTETERRI A ACCIONES DE INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y IA DE SEGURIDAD SOCIAL TALES COMO VISI CORDE A LAS COMPETENCIAS DE LA SECRE E LA AUTORIDAD SANITARIA DESDE LA INSP ALES ACAR S.A. FractNoticeManagement/Index?currentLanguractNotic	CIÓN VIGILANCIA Y CONTROL Y RIA PARA EL MEJORAMIENTO D DEL TOLIMA" VALOR OCUN ICON AVANCE FÍSICO ESTRE AUTOMOTOR ESPECIAL CONTROL A LOS PRESTADORE TAS DE HABILITAICÓN, DE INSE ETARIA DE SALUD DEPATAMEN ECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTRO VALOR	Y LA GESTIÓN DE LOS DE LA CALIDAD Y EL E LA AUTORIDAD \$ 22.800.000,00 17% 0% PARA LOS TRASLAD ES DE SERVICIOS DE PECCIÓN, VIGILANCIA TAL EN DESARROLL OL EN EL
CONTRATISTA INK DE ACCESO CD-2023-PS-2257 DP EJECUCIÓN C No. 2307 CONTRATISTA INK DE ACCESO MIN-069-2023	https://www.s iqueldentifier= 2504 CONTRACTUAL OBJETO	LA EJECUCION DE ACCOMPONENTES DEL SISTEMA DE INFORM. SANITARIA DESDE LA INES A ECOP.gov.co/CO1Contra CO1.PCCNTR.5160335& tra RP CELEBRAR CONTRAT QUE REQUIERA EL GI SALUD Y OTROS ACT CONTROL YD E ASIST DEL PROYECTO ""FOI DEPARTAMENTO DEL TRAN	CCIONES DEL PLAN SISTEMA OBLIGATI ACIÓN PARA LA CA A INSPECCIÓN, VIGI ALEXANDRA MERCI ACTEMA DE MERCI ACTEMA D	I DE ASISTENCIA TECNICA, PLAN DE INSPEC ORIO DE GARANTÍA DE LA CALIDAD: AUDITO ALIDAD EN SALUD EN DESARROLLO DEL PRO ILANCIA Y CONTROL EN EL DEPARTAMENTO HAN PATARROYO Tendering/ProcurementContractEdit/View?d 63a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO 2fTendering% 7853 TACION DE SERVICIO DE TRANSPORTETERRI A ACCIONES DE INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y IIA DE SEGURIDAD SOCIAL TALES COMO VISI CORDE A LAS COMPETENCIAS DE LA SECRE E LA AUTORIDAD SANITARIA DESDE LA INSP ALES ACAR S.A.	CIÓN VIGILANCIA Y CONTROL Y RIA PARA EL MEJORAMIENTO DI DYECTO "FORTALECIMIENTO DI DEL TOLIMA" VALOR AVANCE FÍSICO AVANCE FÍNANCIERO ESTRE AUTOMOTOR ESPECIAL CONTROL A LOS PRESTADORE TAS DE HABILITAICÓN, DE INSE ETARIA DE SALUD DEPATAMEN ECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTRO VALOR	\$ 22.800.000,00 \$ 22.800.000,00 \$ 75.596.400,00
CONTRATISTA INK DE ACCESO CD-2023-PS-2257 DP EJECUCIÓN C No. 2307 CONTRATISTA INK DE ACCESO MIN-069-2023	https://www.s iqueIdentifier= 2504 CONTRACTUAL OBJETO https://commu	LA EJECUCION DE ACCOMPONENTES DEL SISTEMA DE INFORM. SANITARIA DESDE LA INES A ECOP.gov.co/CO1Contra CO1.PCCNTR.5160335& tra RP CELEBRAR CONTRAT QUE REQUIERA EL GI SALUD Y OTROS ACT CONTROL YD E ASIST DEL PROYECTO ""FOI DEPARTAMENTO DEL TRAN Inity.secop.gov.co/Publi es-CO&Pa	CCIONES DEL PLAN SISTEMA OBLIGATI ACIÓN PARA LA CA A INSPECCIÓN, VIGI ALEXANDRA MERCI ACTEMA DE MERCI ACTEMA D	I DE ASISTENCIA TECNICA, PLAN DE INSPEC ORIO DE GARANTÍA DE LA CALIDAD: AUDITO ALIDAD EN SALUD EN DESARROLLO DEL PRO ILANCIA Y CONTROL EN EL DEPARTAMENTO HAN PATARROYO Tendering/ProcurementContractEdit/View?d 63a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO 2fTendering% 7853 TACION DE SERVICIO DE TRANSPORTETERRI A ACCIONES DE INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y IA DE SEGURIDAD SOCIAL TALES COMO VISI CORDE A LAS COMPETENCIAS DE LA SECRE E LA AUTORIDAD SANITARIA DESDE LA INSP ALES ACAR S.A. TactNoticeManagement/Index?currentLangu =CO&SkinName=CCE	CIÓN VIGILANCIA Y CONTROL Y RIA PARA EL MEJORAMIENTO DI DEL TOLIMA" VALOR OCUN AVANCE FÍSICO AVANCE FINANCIERO ESTRE AUTOMOTOR ESPECIAL CONTROL A LOS PRESTADORE TAS DE HABILITAICÓN, DE INSE ETARIA DE SALUD DEPATAMEN ECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTRO VALOR VALOR IAGREE AVANCE FÍSICO	\$ 22.800.000,00 \$ 22.800.000,00 \$ 75.596.400,00 %
CONTRATISTA INK DE ACCESO CD-2023-PS-2257 CDP EJECUCIÓN C No. 2307 CONTRATISTA INK DE ACCESO MIN-069-2023 CDP 2	https://www.s iqueIdentifier= 2504 CONTRACTUAL OBJETO https://commu	LA EJECUCION DE ACCOMPONENTES DEL SISTEMA DE INFORM. SANITARIA DESDE LA INES A ECOP.gov.co/CO1Contra CO1.PCCNTR.5160335& tra RP CELEBRAR CONTRAT QUE REQUIERA EL GI SALUD Y OTROS ACT CONTROL YD E ASIST DEL PROYECTO ""FOI DEPARTAMENTO DEL TRAN Inity.secop.gov.co/Publi es-CO&Pa	CCIONES DEL PLAN SISTEMA OBLIGATI ACIÓN PARA LA CA A INSPECCIÓN, VIGI ALEXANDRA MERCI ACTEMA DE MERCI ACTEMA D	I DE ASISTENCIA TECNICA, PLAN DE INSPEC ORIO DE GARANTÍA DE LA CALIDAD: AUDITO ALIDAD EN SALUD EN DESARROLLO DEL PRO ILANCIA Y CONTROL EN EL DEPARTAMENTO HAN PATARROYO Tendering/ProcurementContractEdit/View?d 63a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO 2fTendering% 7853 TACION DE SERVICIO DE TRANSPORTETERRI A ACCIONES DE INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y IA DE SEGURIDAD SOCIAL TALES COMO VISI CORDE A LAS COMPETENCIAS DE LA SECRE E LA AUTORIDAD SANITARIA DESDE LA INSP ALES ACAR S.A. TactNoticeManagement/Index?currentLangu =CO&SkinName=CCE	CIÓN VIGILANCIA Y CONTROL Y RIA PARA EL MEJORAMIENTO DI DEL TOLIMA" VALOR OCUN AVANCE FÍSICO AVANCE FINANCIERO ESTRE AUTOMOTOR ESPECIAL CONTROL A LOS PRESTADORE TAS DE HABILITAICÓN, DE INSE ETARIA DE SALUD DEPATAMEN ECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTRO VALOR VALOR IAGREE AVANCE FÍSICO	\$ 22.800.000,00 \$ 22.800.000,00 \$ 75.596.400,00 %
CONTRATISTA INK DE ACCESO CD-2023-PS-2257 CDP EJECUCIÓN C No. 2307 CONTRATISTA INK DE ACCESO MIN-069-2023 CDP EJECUCIÓN C	https://www.s iqueldentifier= 2504 CONTRACTUAL OBJETO https://commu	LA EJECUCION DE ACCOMPONENTES DEL SISTEMA DE INFORM. SANITARIA DESDE LA INES A ECOP.gov.co/CO1Contra CO1.PCCNTR.5160335& tra RP CELEBRAR CONTRAT QUE REQUIERA EL GI SALUD Y OTROS ACT CONTROL YD E ASIST DEL PROYECTO ""FOI DEPARTAMENTO DEL TRAN Inity.secop.gov.co/Publi es-CO&Pa	CCIONES DEL PLAN SISTEMA OBLIGATI ACIÓN PARA LA CA A INSPECCIÓN, VIGI ALEXANDRA MERCI ACTEMA DE MERCI ACTEMA D	I DE ASISTENCIA TECNICA, PLAN DE INSPEC ORIO DE GARANTÍA DE LA CALIDAD: AUDITO ALIDAD EN SALUD EN DESARROLLO DEL PRO ILANCIA Y CONTROL EN EL DEPARTAMENTO HAN PATARROYO Tendering/ProcurementContractEdit/View?d 63a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO 2fTendering% 7853 TACION DE SERVICIO DE TRANSPORTETERRI A ACCIONES DE INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y IA DE SEGURIDAD SOCIAL TALES COMO VISI CORDE A LAS COMPETENCIAS DE LA SECRE E LA AUTORIDAD SANITARIA DESDE LA INSP ALES ACAR S.A. TactNoticeManagement/Index?currentLangu =CO&SkinName=CCE	CIÓN VIGILANCIA Y CONTROL Y RIA PARA EL MEJORAMIENTO DI DEL TOLIMA" VALOR OCUN AVANCE FÍSICO AVANCE FINANCIERO ESTRE AUTOMOTOR ESPECIAL CONTROL A LOS PRESTADORE TAS DE HABILITAICÓN, DE INSE ETARIA DE SALUD DEPATAMEN ECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTRO VALOR VALOR IAGREE AVANCE FÍSICO	\$ 22.800.000,00 \$ 22.800.000,00 \$ 75.596.400,00 %
CONTRATISTA INK DE ACCESO CD-2023-PS-2257 DP EJECUCIÓN C No. 2307 CONTRATISTA INK DE ACCESO MIN-069-2023 DP 2 EJECUCIÓN C No.	https://www.s iqueldentifier= 2504 CONTRACTUAL OBJETO https://commu	LA EJECUCION DE ACCOMPONENTES DEL SISTEMA DE INFORM. SANITARIA DESDE LA INES A ECOP.gov.co/CO1Contra CO1.PCCNTR.5160335& tra RP CELEBRAR CONTRAT QUE REQUIERA EL GI SALUD Y OTROS ACT CONTROL YD E ASIST DEL PROYECTO ""FOI DEPARTAMENTO DEL TRAN Inity.secop.gov.co/Publi es-CO&Pa	CCIONES DEL PLAN SISTEMA OBLIGATI ACIÓN PARA LA CA A INSPECCIÓN, VIGI ALEXANDRA MERCI ACTEMA DE MERCI ACTEMA D	I DE ASISTENCIA TECNICA, PLAN DE INSPEC ORIO DE GARANTÍA DE LA CALIDAD: AUDITO ALIDAD EN SALUD EN DESARROLLO DEL PRO ILANCIA Y CONTROL EN EL DEPARTAMENTO HAN PATARROYO Tendering/ProcurementContractEdit/View?d 63a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO 2fTendering% 7853 TACION DE SERVICIO DE TRANSPORTETERRI A ACCIONES DE INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y IA DE SEGURIDAD SOCIAL TALES COMO VISI CORDE A LAS COMPETENCIAS DE LA SECRE E LA AUTORIDAD SANITARIA DESDE LA INSP ALES ACAR S.A. TactNoticeManagement/Index?currentLangu =CO&SkinName=CCE	CIÓN VIGILANCIA Y CONTROL Y RIA PARA EL MEJORAMIENTO DI DYECTO "FORTALECIMIENTO DI DEL TOLIMA" VALOR VALOR AVANCE FÍSICO ESTRE AUTOMOTOR ESPECIAL CONTROL A LOS PRESTADORE TAS DE HABILITAICÓN, DE INSE ETARIA DE SALUD DEPATAMEN ECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTRO VALOR VALOR IAGREE AVANCE FÍSICO AVANCE FÍSICO AVANCE FÍSICO	\$ 22.800.000,00 \$ 22.800.000,00 \$ 75.596.400,00 %

FOCALIZACIÓN REGIONAL

MUNICIPIO	BIEN Y SERVICIO	VALOR

EVIDENCIAS

Inspeco	iones.]		
Fecha	Medio	Asunto	Participantes	Soporte
30/04/2023	magnético	Base de datos consolidada disponibilidad de talento humano insituciones formadoras. Emergencia VNR	Universidaes, Institutos de educación no formal	Informe ejecutor enero a julio de 2023
18/04/2023	magnético	visita inspeccion y vigilancia gestion del talento humano- a IPS con profesionales en Servicio Social Obligatorio	HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN. E.S.E. CARMEN DE APICALA	Informe ejecutor enero a julio de 2023
20/04/2023	magnético	visita inspeccion y vigilancia gestion del talento humano- a IPS con profesionales en Servicio Social Obligatorio	HOSPITAL FEDERICO ARBELAEZ E.S.E. CUNDAY	Informe ejecutor enero a julio de 2023
25/04/2023	magnético	visita inspeccion y vigilancia gestion del talento humano- a IPS con profesionales en Servicio Social Obligatorio	HOSPITAL SUMAPAZ E.S.E. ICONONZO	Informe ejecutor enero a julio de 2023
3/05/2023	magnético	visita inspeccion y vigilancia gestion del talento humano- a IPS con profesionales en Servicio Social Obligatorio	HOSPITAL SAN SEBASTIAN PIEDRAS	Informe ejecutor enero a julio de 2023
3/05/2023	magnético	visita inspeccion y vigilancia gestion del talento humano- a IPS con profesionales en Servicio Social Obligatorio	HOSPITAL SAN ROQUE ALVARADO	Informe ejecutor enero a julio de 2023
15/05/2023	magnético	visita inspeccion y vigilancia gestion del talento humano- a IPS con profesionales en Servicio Social Obligatorio	HOSPITAL SANTA ROSA DE LIMA SUAREZ	Informe ejecutor enero a julio de 2023
17/05/2023	magnético	visita inspeccion y vigilancia gestion del talento humano- a IPS con profesionales en Servicio Social Obligatorio	HOSPITAL SAN ANTONIO NATAGAIMA	Informe ejecutor enero a julio de 2023
26/05/2023	magnético	visita inspeccion y vigilancia gestion del talento humano- a IPS con profesionales en Servicio Social Obligatorio	HOSPITAL SAN ROQUE COYAIMA	Informe ejecutor enero a julio de 2023
31/05/2023	magnético	visita inspeccion y vigilancia gestion del talento humano- a IPS con profesionales en Servicio Social Obligatorio	HOSPITAL SAN VICENTE ROVIRA	Informe ejecutor enero a julio de 2023
8/06/2023	magnético	visita inspeccion y vigilancia gestion del talento humano- a IPS con profesionales en Servicio Social Obligatorio	HOSPITAL LA MISERICORDIA SAN ANTONIO	Informe ejecutor enero a julio de 2023
26/06/2023	magnético	visita inspeccion y vigilancia gestion del talento humano- a IPS con profesionales en Servicio Social Obligatorio	HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL PRADO	Informe ejecutor enero a julio de 2023
25/07/2023	magnético	visita inspeccion y vigilancia gestion del talento humano- a IPS con profesionales en Servicio Social Obligatorio	HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO COELLO	Informe ejecutor enero a julio de 2023
15/02/2023	magnético	participación comité departamental SRPA.	Gobernación del Tolima, e integrantes del comité	Informe ejecutor enero a julio de 2023
13/04/2023	magnético	Presentación mesa salud en Comité Departamental de Coordinación del Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes SNCRPA. Aprobación plan de acción.	Gobernación del Tolima, e integrantes del comité	Informe ejecutor enero a julio de 2023
19/04/2023	magnético	Primera Mesa Técnica Salud SRPA. Se aprueba Plan de acción SRPA Mesa Salud 2023	Miembros mesa salud- ICBF-SSI	Informe ejecutor enero a julio de 2023
26/04/2023	magnético	Participación en Mesa Extraordinaria del Comité Departamental de Coordinación del Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes SNCRPA.	Miembros mesa salud- ICBF-SSI	Informe ejecutor enero a julio de 2023
5/07/2023	magnético	Responsabilidad Penal para Adolescente SNCRPA del Departamento del Tolima, en las instalaciones del ICBF.	Miembros mesa salud- ICBF-SSI	Informe ejecutor enero a
31/07/2023	magnético	Trámite de 153 PQRD asociadas a la calidad den la prestación de servicios de salud	Prestadores y EPAB del Departamento	Informe ejecutor enero a julio de 2023

	agnético agnético	Visita de IVC – gestion pqrd	AVIDANTI SAS	Informe ejecutor enero a julio de 2023
16/02/2023 ma(agnático			1 1
	agnetico	Visita de IVC – gestion pqrd	HOSPITAL MARIA INMACULADA DE RIOBLANCO	Informe ejecutor enero a julio de 2023
20/04/2023 mag	agnético	Visita de IVC – gestion pqrd	AVIDANTI SAS	Informe ejecutor enero a julio de 2023
4/05/2023 ma(agnético	Visita de IVC – gestion pqrd	SHARON MEDICAL GROUP	Informe ejecutor enero a julio de 2023
29/05/2023 mag	agnético	Visita de IVC – gestion pqrd	HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA	Informe ejecutor enero a julio de 2023
18/07/2023 maç	agnético	Visita de IVC – gestion pqrd	HOSPITAL FEDERICO ARBELAEZ DE CUNDAY	Informe ejecutor enero a julio de 2023
24 y 25 de julio maç	agnético	Visita de IVC – gestion pqrd	CLINICA IBAGUE S.A	Informe ejecutor enero a julio de 2023
24/07/2023 maç	agnético	Visita de IVC – gestion pqrd	CERTIFICAMOS Y EXAMINAMOS IPS	Informe ejecutor enero a julio de 2023
17/02/2023 maį	agnético	Circular 0067 del 17 de febrero de 2022, Solicitud información trimestral indicadores de calidad.	IPS y Empresas de Trasnporte especial de pacientes	Informe ejecutor enero a julio de 2023
28/02/2023 maç	agnético	Cargue Informe en formato ST004 Supersalud	SST - SNS	Informe ejecutor enero a julio de 2023
30/03/2023 maį	agnético	Circular No. 0121 del 30 de marzo 2023 con asunto: Solicitud reporte indicadores de calidad	IPS y Empresas de Trasnporte especial de pacientes	Informe ejecutor enero a julio de 2023
16/03/2023 maį	agnético (Circular No. 0100 del 16 de marzo de 2023. Asunto: resultado de reporte trimestral de indicadores de la Resolución de 256	IPS y Empresas de Trasnporte especial de pacientes	Informe ejecutor enero a julio de 2023
16/03/2023 maį	agnético (Circular No. 099 del 16 de marzo de 2023. Asunto Informe de verificación de la calidad de dato en el reporte de indicadores de calidad consolidado 2022	IPS y Empresas de Trasnporte especial de pacientes	Informe ejecutor enero a julio de 2023
16/03/2023 maç	agnético	Consolidado de Matriz de seguimiento a la gestión de indicadores de monitoreo de la calidad -Resolución 256 de 2016 consolidada para los periodos tercer, cuarto trimestre y anual 2022.	IPS y Empresas de Trasnporte especial de pacientes	Informe ejecutor enero a julio de 2023
17/04/2023 mag	agnético	Consolidación y entrega de informe de Plan de Mejoramiento Supersalud para el Sistema de Información de la Calidad.Oficio No.0002093 del 14 de abril de 2023 remitido del área jurídica de la SST	SST - AREA JURIDICA	Informe ejecutor enero a julio de 2023
20 A 27 FEB DE 2023 mag	agnético	Revisión de 233 documentos PAMEC aportados por prestadores de servicios de salud y generación de archivo ST003 correspondiente a la vigencia 2022	IPS y Empresas de Trasnporte especial de pacientes	Informe ejecutor enero a julio de 2023
27/04/2023 mag	agnético	27/02/2023. cargue en plataforma de la Supersalud reporte ST003 vigencia 2022	SST - SNS	Informe ejecutor enero a julio de 2023
21/03/2023 ma(agnético	Circular No. 0120 Asunto: observaciones y requerimientos. seguimiento a información reportada por prestadores en la formulación y resultados de ejecución del PAMEC vigencia 2022, en cumplimiento de la circular externa No. 0012 de 2016 SNS	IPS	Informe ejecutor enero a julio de 2023
23/05/2023 mag	agnético	Entrega información de reporte de indicadores de Calidad y matriz de seguimiento resolución 256.	IPS	Informe ejecutor enero a julio de 2023
01 y 02 de junio de 2023 maç	agnético	Asistencia técnica MINSALUD en el sistema de información para la calidad.	IPS	Informe ejecutor enero a julio de 2023
6/06/2023 maę	agnético	Envió de Formato de seguimiento y Apoyo profesionales en el ingreso de la plataforma de MOCA para el registro del Reporte de 21 Indicadores- Dirección de Salud Pública.	IPS	Informe ejecutor enero a julio de 2023
6/06/2023 ma(agnético	Se recibe oficio SNS 20235000000928051 del 04 de junio de 2023 de la Supersalud requerimiento "Incumplimiento reporte de Indicadores de calidad Resolución 256 del 2016.	IPS	Informe ejecutor enero a julio de 2023

20/06/2023	magnético	Respuesta MSPS ca requerimiento de SNS 2023500000928051. Se verifican 91 prestadores. Se considera 7 sin incumplimiento por fecha de habilitación, 79 prestadores sin vista de SIC, 5 prestadores visitados por IVC en 2023. De los 79 prestadores, 40 se programan para visita de SIC, PAMEC y practicas seguras y 39 se trasladan a habilitación (no certificados, no ubicados en el domicilio y otros)	IPS	Informe ejecutor enero a julio de 2023
21, 22, 26, 27 y 28 de junio:	magnético	Traslado oficio SNS 20235000000928051 del 04 de junio de 2023 a 91 prestadores con incumplimiento SIC.	IPS	Informe ejecutor enero a julio de 2023
11/07/2023	magnético	Envió Circulares 0279 de 10 Julio 2023 Solicitud segundo trimestre Vigencia 2023	IPS	Informe ejecutor enero a julio de 2023
13/04/2023	magnético	visita de IVC —sistema de informacion de la calidad, PAMEC y pacto por la seguridad del paciente (practicas seguras)	MEDICAL SERVI AF S.A.S	Informe ejecutor enero a julio de 2023
14/04/2023	magnético	visita de IVC —sistema de informacion de la calidad, pamec y pacto por la seguridad del paciente (practicas seguras)	SERVICIO DE TRANSPORTE ASISTENCIAL KADIMAA SAS	Informe ejecutor enero a julio de 2023
18/04/2023	magnético	visita de IVC —sistema de informacion de la calidad, PAMEC y pacto por la seguridad del paciente (practicas seguras)	SERVICIO DE EMERGENCIAS Y RESPUESTA MEDICA INMEDIATA AMBULANCIAS SERMI S.A.S	Informe ejecutor enero a julio de 2023
19/04/2023	magnético	visita de IVC —sistema de informacion de la calidad, PAMEC y pacto por la seguridad del paciente (practicas seguras)	ASUSALUD INTEGRAL SAS	Informe ejecutor enero a julio de 2023
20/04/2023	magnético	visita de IVC —sistema de informacion de la calidad, pamec y pacto por la seguridad del paciente (practicas seguras)	A&V AMBULANCIAS SAS	Informe ejecutor enero a julio de 2023
25/04/2023	magnético	visita de IVC -sistema de informacion de la calidad, PAMEC y pacto por la seguridad del paciente (practicas seguras)	MEDIC AMBULANCIAS SAS	Informe ejecutor enero a julio de 2023
26/04/2023	magnético	visita de IVC —sistema de informacion de la calidad, pamec y pacto por la seguridad del paciente (practicas seguras)	VIDA SALUD 24/7 S.A.S	Informe ejecutor enero a julio de 2023
27/04/2023	magnético	visita de IVC —sistema de informacion de la calidad, PAMEC y pacto por la seguridad del paciente (practicas seguras)	UNIDAD MEDICA DE ENFERMERIA Y TRANSPORTE	Informe ejecutor enero a julio de 2023
27/04/2023	magnético	visita de IVC -sistema de informacion de la calidad, PAMEC y pacto por la seguridad del paciente (practicas seguras)	911 emergencias s.a.s	Informe ejecutor enero a julio de 2023
4/05/2023	magnético	visita de IVC —sistema de informacion de la calidad, PAMEC y pacto por la seguridad del paciente (practicas seguras)	SERVICIO DE VIDA SERVI LIFE S.A.S	Informe ejecutor enero a julio de 2023
9/05/2023	magnético	visita de IVC —sistema de informacion de la calidad, PAMEC y pacto por la seguridad del paciente (practicas seguras)	GENESIS AMBULANCIAS SAS	Informe ejecutor enero a julio de 2023
10/05/2023	magnético	visita de IVC —sistema de informacion de la calidad, PAMEC y pacto por la seguridad del paciente (practicas seguras)	SALUD CON SENTIDO HUMANO IPS SAS	Informe ejecutor enero a julio de 2023
11/05/2023	magnético	visita de IVC —sistema de informacion de la calidad, PAMEC y pacto por la seguridad del paciente (practicas seguras)	VITAL WORLD COMPROMETIDOS CON LA VIDA S.A.S.	Informe ejecutor enero a julio de 2023
16/05/2023	magnético	visita de IVC —sistema de informacion de la calidad, PAMEC y pacto por la seguridad del paciente (practicas seguras)	AUDIOSALUD INTEGRAL SAS	Informe ejecutor enero a julio de 2023
17/05/2023	magnético	visita de IVC —sistema de informacion de la calidad, PAMEC y pacto por la seguridad del paciente (practicas seguras)	CENTRO DE DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO CENDIATRA	Informe ejecutor enero a julio de 2023
18/05/2023	magnético	visita de IVC —sistema de informacion de la calidad, PAMEC y pacto por la seguridad del paciente (practicas seguras)	CENTRO DE SALUD OCUPACIONAL DEL NORTE S.A.S	Informe ejecutor enero a julio de 2023
24/05/2023	magnético	visita de IVC —sistema de informacion de la calidad, PAMEC y pacto por la seguridad del paciente (practicas seguras)	CENTRO MEDICO MI DOC SAS	Informe ejecutor enero a julio de 2023
25/05/2023	magnético	visita de IVC —sistema de informacion de la calidad, PAMEC y pacto por la seguridad del paciente (practicas seguras)	centro médico naturista YRSA SAS	Informe ejecutor enero a julio de 2023
30/05/2023	magnético	visita de IVC —sistema de informacion de la calidad, PAMEC y pacto por la seguridad del paciente (practicas seguras)	CORPORACION MI IPS TOLIMA	Informe ejecutor enero a julio de 2023
14/06/2023	magnético	visita de IVC —sistema de informacion de la calidad, PAMEC y pacto por la seguridad del paciente (practicas seguras)	CUIDAR Y PROTEGER SALUD IPS SAS	Informe ejecutor enero a julio de 2023

15/06/2023	magnético	visita de IVC -sistema d	de informacion de la calidad, PAI paciente (practicas segura	MEC y pacto por la seguridad del s)	HEALIFY IPS S.A.S. (Clínica internacional las Américas)	Informe ejecutor enero a julio de 2023
21/06/2023	magnético	visita de IVC —sistema de informacion de la calidad, PAMEC y pacto por la seguridad del paciente (practicas seguras)			IMAGENES PEDIATRICAS JCM SAS	Informe ejecutor enero a julio de 2023
22/06/2023	magnético	visita de IVC -sistema d	de informacion de la calidad, PAI paciente (practicas segura	MEC y pacto por la seguridad del	IN HOUSE SERVICES I.H.S. SAS	Informe ejecutor enero a julio de 2023
5/07/2023	magnético	visita de IVC -sistema d	de informacion de la calidad, PAI paciente (practicas segura	MEC y pacto por la seguridad del is)	CRUZ ROJA COLOMBIANA SECCIONAL TOLIMA	Informe ejecutor enero a julio de 2023
1/07/2023	magnético	visita de IVC -sistema d	de informacion de la calidad, PAI paciente (practicas segura	MEC y pacto por la seguridad del	EMUNA MEDICAL CENTER IPS S.A.S.	Informe ejecutor enero a julio de 2023
12/07/2023	magnético	visita de IVC –sistema d	de informacion de la calidad, PAI paciente (practicas segura	MEC y pacto por la seguridad del s)	ORTODONCISTAS DEL TOLIMA LIMITADA ORTHOREIR LTDA	Informe ejecutor enero a julio de 2023
13/07/2023	magnético	visita de IVC -sistema d	de informacion de la calidad, PAI paciente (practicas segura	MEC y pacto por la seguridad del	UNIDAD DE ATENCION DOMICILIARIA INTEGRAL SALUD	Informe ejecutor enero a julio de 2023
24/07/2023	magnético	visita de IVC -sistema d	de informacion de la calidad, PAI paciente (practicas segura	MEC y pacto por la seguridad del	DISTRIBUIDORA MEDICO QUIRURGICA -QUIRURMED SAS	Informe ejecutor enero a julio de 2023
25/07/2023	magnético	visita de IVC -sistema d	de informacion de la calidad, PAI paciente (practicas segura	MEC y pacto por la seguridad del	BIOCENTER SALUD OCUPACIONAL SAS	Informe ejecutor enero a julio de 2023
26/07/2023	magnético	visita de IVC -sistema d	de informacion de la calidad, PAI paciente (practicas segura	MEC y pacto por la seguridad del s)	MEDISERVIS DEL TOLIMA IPS S.A.S.	Informe ejecutor enero a julio de 2023
27/07/2023	magnético	visita de IVC -sistema d	de informacion de la calidad, PAI paciente (practicas segura	MEC y pacto por la seguridad del	SERVICIOS PROFESIONALES DEL TOLIMA SERPROTOL S.A.S	Informe ejecutor enero a julio de 2023
17/07/2023	magnético	Contrato No. 2307 del 28 d	de junio de 2023 en ejecución pa habilitaición	ra desplazamiento acciones IVC y	Prestadores del Departamento	Informe ejecutor enero a julio de 2023
PRESENCIA TE	RRITORIAL					
Ibagué	Anzoátegui	Carmen de Apicalá	Coyaima	Falan	Herveo	
Alpujarra	Armero	Casabianca	Cunday	Flandes	Honda	Líbano
Alvarado	Ataco	Chaparral	Dolores	Fresno	Icononzo	Mariquita
Ambalema	Cajamarca	Coello	Espinal	Guamo	Lérida	Melgar
						Murillo
Natagaima	Planadas	Roncesvalles	San Luis	Venadillo		
Ortega	Prado	Rovira	Santa Isabel	Villahermosa		
Palocabildo	Purificación	Saldaña	Suárez	Villarrica		
Piedras	Rioblanco	San Antonio	Valle de S. Juan	Tolima		
						i l

BENEFICIARIOS

Tipo de Beneficiario	Cant
PERSONAS	
FAMILIAS	
MUNICIPIOS	
INSTITUCIONES EDUCAT	
ASOCIACIONES	
HOSPITALES	
PRESTADORES SALUD	14

ENFOQUE TERRITORIAL Y DIFERENCIAL

MUJERES	JÓVENES	ENFOQUE ÉTNICO	
			VÍCTIMAS
HOMBRES	DISCAPACIDAD	REINCORPORADOS	
			LGTBI
ADULTO MAYOR	NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCT	HAB CALLE	
			POB MIGRANTE
URBANO	RURAL	ROM	
			NARP
PRIMERA INFANCIA (0 – 5 AÑOS)	INFANCIA (6 – 11 AÑOS)	ADOLESCENCIA (12 – 17 AÑOS)	
			ADULTOS (29 – 59 AÑOS)
JEFATURA DE HOGAR	EXTREMA POBREZA		

RESPONSABLES

Nombre del Secretario o Director

Cargo Secretrio o Director

YENNY A. ORTEGA S.

Profesional Unviersitario Dirección Oferta de Servicios



INFORME EJECUTOR ENERO A JULIO DE 2023 DIRECCION OFERTA DE SERVICIOS

META DE PRODUCTO: EP1MP48

Fortalecer la gestión y desempeño institucional para mejorar la capacidad de respuesta de la Secretaría de Salud en el Plan de Acción del MAITE, con énfasis en seguimiento a RIPSS, Inspección Vigilancia y control, asistencia técnica, calidad y análisis de la información del SISPRO.

ACTIVIDAD 1:

Gestión y Seguimiento a la implementación del Modelo de Acción Integral Territorial - MAITE de acuerdo con lo establecido en la Resolución 00002626 del 27 de septiembre de 2019 y demás normas que la modifiquen o sustituyan según competencia de la Dirección de Oferta de Servicios.

ACCIONES:

PLAN DE ACCION MAITE 2023:

9/03/2023. Cierre Plan MAITE 2022

El departamento se encuentra en proceso de definición y priorización del Plan de Acción MAITE para la vigencia 2023.

17/04/2023. Se emite correo dirigido a las tres direcciones el Plan de Acción MAITE 2023. Se realiza control de información recibida por parte de Dirección de seguridad social (Aseguramiento y Prestación de servicios frente acuerdos de voluntades suscritos en el marco del Decreto 441- 2022.). Actualmente en proceso de construcción frente a las acciones a cargo de la Dirección de oferta de Servicios.

19, 26, 29 y 30 de mayo de 2023: Se actualiza Plan MAITE 2023 según competencia de la Dirección Oferta de Servicios, previo reporte de enviado por Seguridad Social. (columnas situación, revisión de compromisos y avance) de igual manera se actualiza semaforización según de estado de avance de las actividades en el I y corrido del II trimestre del año 2023.

07-06-2023: Se remite a despacho oficio No.3596 de igual fecha, a Dirección de Seguridad Social y Dirección de Salud Pública con asunto: "Actualización y seguimiento a "Plan de Acción MAITE 2023" solicitando registro de la información para de actualización, seguimiento y reporte a la ejecución con corte a mayo 2023. En proceso de consolidación.

Gestión de Talento Humano:

16/03/2023 Remisión oficio No. 1637 del 16/03/2023 dirigido al MSPS: Solicitud de información del Talento Humano y reiteración de respuesta a oficio 9343 del 23/12/2022.

18/04/2023: Se envía correos a Instituciones de educación superior (Universidad del Tolima, UNIMINUTO, San Pedro Claver, Fundes, CECTE, Centecs y Corpetsalud, Unilbague, UNAD, ITECS, Politécnico Americano de Ibagué, Politécnico de los Andes, y el SENA) para alimentar base de datos de estudiantes de último semestre



en formación de medicina, enfermería, auxiliares de enfermería, psicología para apoyo en plan de contingencia emergencia Volcán Nevado del Ruíz.

De las 7 instituciones gestionadas (Universidad del Tolima, UNIMINUTO, San Pedro Claver, Fundes, CECTE, Centecs y Corpetsalud), se recopiló información de 375 estudiantes, de los cuales 150 están en el programa de enfermería, 72 son auxiliares de enfermería, 32 en el programa de medicina, y 121 en el programa de psicología. Instituciones donde se hizo solicitud de la gestión, pero no hubo respuesta (Unilbague, UNAD, ITECS, Politécnico Americano de Ibagué, Politécnico de los Andes, y el SENA).

28/04/2023 Se envía oficio por canal de PQR a MSPS, reiterando solicitud de información de la situación y distribución del talento humano en salud en el Departamento del Tolima, en referencia a solicitudes previas mediante oficio No. 1637 del 16 de marzo 2023 y al oficio No. 9343 del 23 de diciembre 2022.

Visitas de IV gestión THS en SSO haciendo uso del instrumento de evaluación para tal fin:

23/06/2023 Proyección de circular 0251 de 23 jun de 2023 para gerentes de las IPS, por asunto proceso de formación continua para diagnóstico y manejo del dengue, dando cumplimiento a circular conjunta externa del MSPS, SNS, INS, N13 de 30 de mayo de 2023.

26 y 27 de julio de 2023: Asistencia a Jornada de actualización de la Política de THS programada por el MSPS por regionales para caso de Tolima Regional Bogotá.

De abril a julio de 2023, se realizaron doce (12) visitas de IVC para verificar gestión del talento humano en Servicio Social Obligatorio

VISITAS IVC GESTION DEL TALENTO HUMANO ABRIL A DICIEMBRE DE 2023

N°	FECHA	PRESTADOR/	Resultado
		ESTABLECIMIENTO	
1	18/04/2023	HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL	Plan de mejora.
		CARMEN DE APICALA	
2	20/04/2023	HOSPITAL FEDERICO ARBELAEZ CUNDAY	Plan de mejora.
3	25/04/2023	HOSPITAL SUMAPAZ ICONONZO ESE	Plan de mejora.
4	3/05/2023	HOSPITAL SAN SEBASTIAN PIEDRAS	Plan de mejora.
5	3/05/2023	HOSPITAL SAN ROQUE ALVARADO	Plan de mejora
6	15/05/2023	HOSPITAL SANTA ROSA DE LIMA SUAREZ	Plan de mejora.
7	17/05/2023	HOSPITAL SAN ANTONIO NATAGAIMA	Plan de mejora.
8	26/05/2023	HOSPITAL SAN ROQUE COYAIMA	Plan de mejora.
9	31/05/2023	HOSPITAL SAN VICENTE ROVIRA	Plan de mejora.
10	8/06/2023	HOSPITAL LA MISERICORDIA SAN	Plan de mejora.
		ANTONIO	-
11	26/06/2023	HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL PRADO	Plan de mejora.
12	25/07/2023	HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL	Plan de mejora.
		ROSARIO COELLO	



GESTIÓN INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL EVENTO DENGUE:

23/06/2023. Emisión Circular No.00251. Asunto:" OBLIGATORIEDAD DE CUMPLIMIENTO EN EL PROCESO DE FORMACION CONTINUA PARA EL TALENTO HUMANO EN SALUD PARA EL "DIAGNOSTICO Y MANEJO CLÍNICO DEL PACIENTE CON DENGUE".

07/07/2023 Socialización de la circular 0251 de 2023 con los profesionales de THS en servicio social obligatorio. "OBLIGATORIEDAD DE CUMPLIMIENTO EN EL PROCESO DE FORMACIÓN CONTINUA PARA EL TALENTO HUMANO EN SALUD PARA EL "DIAGNÓSTICO Y MANEJO CLÍNICO DEL PACIENTE CON DENGUE".

IMPLEMENTACION RESOLUCION 3280 DE 2018:

07/07/2023: Reunión para reactivación del comité Operativo RIAS y se establece compromisos para evaluación final del Plan de Acción Territorial RIAS de la vigencia 2022 y el avance de actividades para el primer semestre de la vigencia 2023.

21/07/2023: Entrega a la Secretaria técnica de Comité Operativo RIAS a través de la Matriz Excel "PENDIENTES PLAN DE ACCION TERRITORIAL RIAS" donde se reporta avances del PLAN DE ACCION RIAS registrado en las columnas ejecución 2022 y ejecución 2023 de las actividades que adelantadas por la Dirección de Oferta de servicios. Esta información se socializará en el Comité Operativo RIAS citado para el 04 de agosto de 2023, donde se va actualizar el Plan de Acción Territorial de la vigencia 2023.

"PLAN DE ACELERACIÓN PARA LA REDUCCIÓN PARA LA REDUCCIÓN DE LA MORTALIDAD MATERNA Y PERINATAL

A partir del mes de mayo la Dirección de oferta de Servicios actúa según su misión y funciones en el proceso de planeación y ejecución del plan.

29/06/2023: Respuesta a área jurídica de la Secretaría de Salud, Radicado Supersalud No. 20235000201043701 del 22 de junio de 2023. Con asunto: Comunicación 3. Seguimiento a la implementación de la Circular Externa 013 de 30 de mayo de 2023 y asunto "Instrucciones para la organización y repuesta para el control del dengue en Colombia" del Ministerio de Salud y Protección Social, Superintendencia Nacional de Salud e Instituto Nacional de Salud

SISTEMA DE RESPONSABILIDAD PENAL PARA ADOLESCENTES - SRPA. RUTAS INTEGRALES DE ATENCION EN SALUD-RIAS, ENFASIS EN RUTAS DE SALUD MENTAL:

1402/2023. Remisión informe a Secretaría el Interior del Departamento e ICBF. Cierre plan de acción SRPA Mesa Salud 2022.

15/02/2023. Participación en 1er comité departamental SRPA.

13/03/2023. Reunión interna con lideres de las tres direcciones para concertar y acordar acciones a desarrollar a cargo de la secretaria de salud Departamental respecto al "Plan de Acción SRPA 2022- 2023".

22/03/2023. Reunión con secretaria de salud Departamental, Municipal y el ICBF para con Acordar acciones a



desarrollar y competencias por parte de los actores involucrados en el "Plan de Acción SRPA 2022- 2023".

12/04/2023. Mediante Oficio 2045 dirigido a Secretaria del Interior e ICBF se entrega Plan De Acción De Mesas Técnicas Año 2022-2023, el Cronograma de mesas proyectadas para el año y el Directorio Línea Estregica salud.

17/04/2023. Revisión de indicadores del Plan De Acción De Mesas Técnicas Año 2022-2023 y se realiza envío por correo la matriz "Plan de acción SRPA-2023 con ajuste a indicadores 17042023".

19/04/2023. Se realiza la 1era Mesa Técnica Salud SRPA

26/04/2023: Participación en Mesa Extraordinaria del 2do Comité Departamental de Coordinación del Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes SNCRPA.

29/05/2023: Envío oficio No. 3294 solicitud a ICBF con asunto "compromiso 1era mesa salud" reiterando la importancia y seguimiento a la calidad de dato y reporte oportuno de información entregada en la base de datos de necesidades en salud de la población del SRPA.

29/05/2023: Envío oficio No. 3295 solicitud a Salud Publica con asunto "Información. Acciones de Inspección y Vigilancia, auditoría, seguimiento o evaluación al cumplimiento de las RIAS para población del Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes- SRPA" compromiso 1era mesa salud.

04/07/2023. Envió de informe Gestión y avances del plan como soporte del 3er Comité Técnico SRPA mediante oficio No.4272 a secretaria de interior acta, informe de gestión y aclaración ajuste a indicadores y copia oficios compromisos. Preparación y revisión de la presentación.

05/07/2023: Asistencia en el 3er Comité Departamental del Sistema Nacional de Coordinación de Responsabilidad Penal para Adolescente SNCRPA del Departamento del Tolima, en las instalaciones del ICBF.

12 y 13 de julio de 2023: Convocatoria 2da mesa técnica de salud, para el miércoles 19 de julio de 2023.

21-07-2023: Reprogramación 2da Mesa Técnica Salud SRPA. Falta de quórum. Se programa para el viernes 28 de julio a las 2:00 p.m. y Reiteración 2da vez avances Plan de acción SRPA para Ibagué mediante oficio 4866.

27/07/2023: Cancelación de mesa técnica salud reprogramada por motivos relacionados con la movilidad en la ciudad de Ibagué.

Talento humano contratado:

Se cuenta con talento humano contratado para gestión de la actividad así:

- Un profesional de enfermería a partir del 01/02/2023. Plazo de ejecución 240 días.
- Un profesional médico para apoyo a procesos de gestión talento humano a partir de 10 de abril, plazo de 240 días.



ACTIVIDAD 2:

Elaborar el Plan de Asistencia técnica y Plan de Inspección, Vigilancia y Control de manera articulada e integral para su ejecución.

ACCIONES:

07-06-2023 Se emite Oficio No.3597 dirigido a Dirección de Seguridad Social y Dirección de Salud Pública con asunto: "INFORMACION PLAN DE INSPECCION, VIGILANCIA Y CONTROL Y PLAN DE ASISTENCIA TECNICA 2023"; lo anterior ... teniendo en cuenta que la meta de producto es trasversal a la Secretaría de Salud, propone que cada despacho disponga de su respectivo plan de IVC y de asistencia técnica para la vigencia 2023, esto para que en caso de requerirse se cuente con los correspondientes insumos.

11-07-2023: Se realiza Comité Técnico de la Dirección de Oferta de Servicios, con el fin de dar a conocer información de alta importancia para la dirección y presentar en concordancia el cumplimiento de avances de actividades planeadas y ejecutadas en el PLAN IVC Y PLAN DE ASISTENCIA TECNICA-2023.

ACCIONES DE GESTION Y SEGUIMIENTO A PQRD RELACIONADAS CON LA CALIDAD EN LA PRESTACION DEL SERVICIO DE SALUD:

TRAMITE PQRD ENERO A JULIO DE 2023

ESTADO	TOTAL	PORCENTAJE
CERRADAS	76	50
ABIERTAS	3	2
EN SEGUIMIENTO	74	48
TOTAL PQRD	153	100

N°	FECHA	PRESTADOR	TIPO DE VISTA/Resultado
1	13/02/2023	AVIDANTI SAS	Trámite PQRD. acciones de Mejora con cumplimiento inmediato.
2	16/02/2023	HOSPITAL MARIA INMACULADA DE RIOBLANCO	Trámite PQRD. Plan de Mejora. Traslado a Jurídica
3	20/04/2023	AVIDANTI SAS	Trámite PQRD. Plan de Mejora.
4	04/05/2023	SHARON MEDICAL GROUP	Trámite PQRD. Plan de Mejora.
5	29/05/2023	HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA	Trámite PQRD. Plan de Mejora.
6	18/07/2023	HOSPITAL FEDERICO ARBELAEZ DE CUNDAY	Trámite PQRD. Plan de Mejora.
7	24 y 25 de julio	CLINICA IBAGUE S.A	Trámite PQRD
15	24/07/2023	CERTIFICAMOS Y EXAMINAMOS IPS	Trámite PQRD



Talento Humano Contratado:

- Un profesional de enfermería a partir del 21/03/2023 Plazo 240 días.
- Un profesional de odontología a partir del 27/04/2023. Plazo 240 días.
- Un profesional de enfermería a partir del 28/04/2023. Plazo 240 días.

ACTIVIDAD 3:

Gestionar los componentes de Programa de Auditoria para el Mejoramiento de la Calidad (PAMEC) y el Sistema de Información para la Calidad en Salud como parte del Sistema Obligatorio de Garantía de la Calidad en Salud para contribuir a mejorar la calidad en la prestación de Servicios de Salud

ACCIONES:

SISTEMA OBLIGATORIO DE LA GARANTIA DE LA CALIDAD EN SALUD- SOGC:

- SISTEMA DE INFORMACION PARA LA CALIDAD Indicadores de Calidad Prestadores de Servicios de Salud.
- Se emite Circular 0067 del 17 de febrero de 2022, Solicitud información trimestral indicadores de calidad.
- 28/02/2023 Carque Informe en formato ST004 Supersalud.
- Expedición de Circular No. 0121 del 30 de marzo 2023 con asunto: SOLICITUD DE REPORTE INDICADORES DE CALIDAD RESOLUCION 256 DE 2016 AL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL, PRIMER TRIMESTRE 2023 Y CUMPLIMIENTO A CIRCULAR EXTERNA No. 0012 DE AGOSTO 4 DE 2016 DE LA SUPERSALUD.
- De acuerdo con expedición de Circular No. 0749 del 29 de diciembre 2022 (Cuarto trimestre 2022 con plazo de entrega de información a 16/01/2023), se solicita entrega de información.
- Expedición de Circular No. 0100 del 16 de marzo de 2023. Asunto: resultado de reporte trimestral de indicadores de la Resolución de 256 (...) (todos las IPS y Transporte Especial de Pacientes). Nota. El cargue de información de prestadores finaliza el 28 de febrero.
- Expedición de Circular No. 099 del 16 de marzo de 2023. Asunto Informe de verificación de la calidad de dato en el reporte de indicadores de calidad consolidado 2022
- Consolidado de Matriz de seguimiento a la gestión de indicadores de monitoreo de la calidad -Resolución 256 de 2016 consolidada para los periodos tercer, cuarto trimestre y anual 2022.
- 23/05/2023: Entrega información de reporte de indicadores de Calidad y matriz de seguimiento resolución 256.



- 01 y 02 de junio de 2023: Asistencia técnica MINSALUD en el sistema de información para la calidad.
- 06/06/2023: Envió de Formato de seguimiento y Apoyo profesionales en el ingreso de la plataforma de MOCA para el registro del Reporte de 21 Indicadores- Dirección de Salud Pública.
- 06/06/2023. Se recibe oficio SNS 20235000000928051 del 04 de junio de 2023 de la Supersalud requerimiento "Incumplimiento reporte de Indicadores de calidad Resolución 256 del 2016.
- 20/06/2023 Respuesta MSPS ca requerimiento de SNS 20235000000928051. Se verifican 91 prestadores. Se considera 7 sin incumplimiento por fecha de habilitación, 79 prestadores sin vista de SIC, 5 prestadores visitados por IVC en 2023. De los 79 prestadores, 40 se programan para visita de SIC, PAMEC y practicas seguras y 39 se trasladan a habilitación (no certificados, no ubicados en el domicilio y otros)
- 21, 22, 26, 27 y 28 de junio: Traslado oficio SNS 20235000000928051 del 04 de junio de 2023 a 91 prestadores con incumplimiento SIC.
- 11/07/2023: Envió Circulares 0279 de 10 Julio 2023 Solicitud segundo trimestre Vigencia 2023

2. PROGRAMA DE AUDITORIA DE MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD - PAMEC.

- 20 al 27 de febrero de 2023. Revisión de 233 documentos PAMEC aportados por prestadores de servicios de salud y generación de archivo ST003 correspondiente a la vigencia 2022.
- 27/02/2023. cargue en plataforma de la Supersalud.
- 07/03/2023 Consolidado de hallazgos resultado de revisión documentos PAMEC.
- 21/03/2023 Emisión de circular externa No. 0120 dirigida a Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud: públicas, privadas y mixtas que operan en el departamento del Tolima. con asunto: observaciones y requerimientos. seguimiento a información reportada por prestadores en la formulación y resultados de ejecución del Programa de Auditoria para el Mejoramiento de la Calidad - PAMEC vigencia 2022, en cumplimiento de la circular externa no. 0012 de 2016 expedida por la Superintendencia Nacional De Salud.
- 27/03/2023. Se remite al MSPS, oficio No. 1671 del 21/03/2023 con asunto: Socialización resultados seguimiento a PAMEC 2022 y solicitud de asistencia Técnica. Se recibe respuesta. Pendiente asistencia técnica del MSPS.

3. PACTO POR LA SEGURIDAD DEL PACIENTE

- Del 30 de enero a marzo de 2023: Gestión para garantizar entrega de responsabilidad de 4 computadores portátiles con sus respectivas licencias a: Hospital Federico Lleras Acosta E.S.E., Hospital San Juan Bautista E.S.E. de Chaparral, Hospital San Rafael E.S.E de Espinal y Hospital Serafín Montaña Cuellar E.S.E. San Luis. A la fecha en tramites jurídicos, de almacén y de vistos buenos del Despacho.
- Marzo. Revisión Estructura Documento "Pacto por la Seguridad del Paciente", se definen componentes y



prestadores a quienes se realizará visita de Inspección, Vigilancia y Control a partir de abril del 2023.

- 11/04/2023. Se define formato de visitas de IVC el cual incluye componentes establecidos en la estrategia "pacto por la seguridad del paciente":
 - 1. SISTEMA DE INFORMACION DE LA CALIDAD (SIC)
 - 2. PROGRAMA DE AUDITORÍA DE MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD. (PAMEC)
 - 3. PACTO POR LA SEGURIDAD DEL PACIENTE (PRACTICAS SEGURAS)
- En cumplimiento de lo establecido en la resolución de Comisión No. 000838 del 11 de abril de 2023, comisión 001177 de 02 de mayo de 2023 y comisión 002120 del 27 de junio de 2023 expedidas por la Secretaría de Salud Departamental, se realizan vistas de Inspección, vigilancia y Control, así:

VISITAS IVC SIC- PAMEC Y PRATICAS SEGURAS ABRIL A JULIO DE 2023

N°	FECHA	PRESTADOR/ ESTABLECIMIENTO	Resultado
1	13/04/2023	MEDICAL SERVI AF S.A.S	Plan de Mejora
2	14/04/2023	SERVICIO DE TRANSPORTE ASISTENCIAL KADIMAA SAS	Plan de Mejora
3	18/04/2023	SERVICIO DE EMERGENCIAS Y RESPUESTA MEDICA INMEDIATA AMBULANCIAS SERMI S.A.S	Plan de Mejora
4	19/04/2023	ASUSALUD INTEGRAL SAS	Plan de Mejora
5	20/04/2023	A&V AMBULANCIAS SAS	Plan de Mejora
6	25/04/2023	MEDIC AMBULANCIAS SAS	Plan de Mejora
7	26/04/2023	VIDA SALUD 24/7 S.A.S	Medida Sanitaria
8	27/04/2023	UNIDAD MEDICA DE ENFERMERIA Y TRANSPORTE	Medida Sanitaria y proceso administrativo
9	3/05/2023	911 emergencias s.a.s	Plan de mejora proceso administrativo
10	4/05/2023	SERVICIO DE VIDA SERVI LIFE S.A.S	Plan de Mejora
11	9/05/2023	GENESIS AMBULANCIAS SAS	Plan de Mejora
12	10/05/2023	SALUD CON SENTIDO HUMANO IPS SAS	Plan de Mejora
13	11/05/2023	VITAL WORLD COMPROMETIDOS CON LA VIDA S.A.S.	Plan de Mejora
14	16/05/2023	AUDIOSALUD INTEGRAL SAS	Plan de Mejora
15	17/05/2023	CENTRO DE DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO CENDIATRA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADAS CENDIATRA SAS	Plan de Mejora
16	18/05/2023	CENTRO DE SALUD OCUPACIONAL	Plan de Mejora y proceso



		DEL NORTE S.A.S	administrativo
17	24/05/2023	CENTRO MEDICO MI DOC SAS	Medida Sanitaria y proceso administrativo
18	25/05/2023	centro médico naturista YRSA SAS	Medida Sanitaria y proceso administrativo
19	30/05/2023	CORPORACION MI IPS TOLIMA	Medida Sanitaria y proceso administrativo
20	14/06/2023	CUIDAR Y PROTEGER SALUD IPS SAS	Medida Sanitaria y proceso administrativo
21	15/06/2023	HEALIFY IPS S.A.S. (Clínica internacional las Américas)	Plan de Mejora y proceso administrativo
22	21/06/2023	IMAGENES PEDIATRICAS JCM SAS	Plan de Mejora y proceso administrativo
23	22/06/2023	IN HOUSE SERVICES I.H.S. SAS	Plan de Mejora y proceso administrativo
24	5/07/2023	CRUZ ROJA COLOMBIANA SECCIONAL TOLIMA	Plan de Mejora y proceso administrativo
25	11/07/2023	EMUNA MEDICAL CENTER IPS S.A.S.	Plan de Mejora y proceso administrativo
26	12/07/2023	ORTODONCISTAS DEL TOLIMA LIMITADA ORTHOREIR LTDA	Plan de Mejora y proceso administrativo
27	13/07/2023	UNIDAD DE ATENCION DOMICILIARIA INTEGRAL SALUD UADIS LTDA	Medida Sanitaria y proceso administrativo.
28	24/07/2023	DISTRIBUIDORA MEDICO QUIRURGICA -QUIRURMED SAS	Medida Sanitaria y proceso administrativo
29	25/07/2023	BIOCENTER SALUD OCUPACIONAL SAS	Plan de mejora y proceso administrativo
30	26/07/2023	MEDISERVIS DEL TOLIMA IPS S.A.S.	Plan de mejora y proceso administrativo
31	27/07/2023	SERVICIOS PROFESIONALES DEL TOLIMA SERPROTOL S.A.S	Plan de mejora y proceso administrativo.

Talento Humano Contratado:

- Un profesional de enfermería a partir del 16/02/2023 Plazo 240 días.
- Un profesional de enfermería a partir del 30/04/2023 Plazo 240 días
- Un profesional de enfermería a partir del 10/07/2023 Plazo 175 días

ACTIVIDAD 4:

Apoyar logísticamente para el desarrollo de acciones de Inspección, vigilancia y control, habilitación de prestadores de servicios de salud y asistencia técnica a prestadores de servicios de salud.



ACCIONES:

Contrato No. 2307 del 28 de junio de 2023 en ejecución.

ACTIVIDAD 5:

Diseño, producción y difusión de productos de comunicación y educación en seguridad del paciente.

ACCIONES:

En proceso de adjudicación por mínima cuantía.

Agosto 01 de 2023

VICTORIA EUGENIA NUÑEZ AGUÍAR Directora Oferta de Servicios

Proyectó: Yenny Araceli Ortega S. P.U. Dirección Oferta de Servicios