

FORMATO DE REGISTRO

ACTA DE ENTREGA Y RECIBO FINAL DE OBRA

CÓDIGO: GC-FO-013

VERSIÓN: 00

FECHA:

Página

CONTRATO No.	CONTRATO DE OBRA No. 115 DEL 13 DE OCTUBRE DE 2017					
CONTRATANTE	EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DEL TOLIMA S.A.E.S.P.					
CONTRATISTA	UNION TEMPORAL VILLARICA 2017					
NIT	901.115.085-9					
REPRESENTANTE LEGAL	ING. JAIRO HERNANDO MEDINA BOCANEGRA					
C.C.	93.384.605 DE IBAGUE					
DIRECCION Y TELEFONO	CARRERA 5 No: 11-80 EDIFICIO LA PRADERA APART 503					
SUPERVISOR	ING. RICARDO ANDRES RIVERA ENCISO					
CLASE	OBRA	X	CONSULTORIA	INTERVENTORIA	SUMINISTRO	PRESTACION DE SERVICIO
OBJETO	"CONTRATAR LA REHABILITACIÓN DE ALCANTARILLADO ENTRE LAS CARRERAS 3º Y 5º (CALLE PRINCIPAL) EXISTENTE DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE VILLARRICA – TOLIMA"					
VALOR INICIAL	CUATROCIENTOS SESENTA Y UN MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y UN MIL NOVENTA Y DOS PESOS M/CTE (\$ 461.271.092)					
PLAZO	TRES MESES (3) .CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO DEL CONTRATO					
PLAZO ADICIONAL No:1	ACTA DE PRORROGA No: 1 AL CONTRATO DE OBRA DE SESENTA (60) DIAS					
FECHA DE INICIACION:	06 DE ABRIL DE 2018					
FECHA TERMINACION :	03 DE SEPTIEMBRE DE 2018					

En las oficinas de la EDAT SA ESP OFICIAL, PISO 8, EDIFICIO BANCO DE LA REPUBLICA de la ciudad de Ibagué a los 3 días del mes de Septiembre del año 2018, se reunieron el INGENIERO JAIRO HERNANDO MEDINA BOCANEGRA, como Representante Legal de la UNION TEMPORAL VILLARICA 2017


"SOLUCIONES QUE TRANSFORMAN"

Calle 11 No.3-32 - Edificio Banco de la republica Piso 8.

Teléfonos: (0.8) 261 66 43 Móvil: 320 341 18 64

E-mail: edat esp tolima@yahoo.com.co web: www.edat.gov.co

Ibagué - Tolima

	FORMATO DE REGISTRO		CÓDIGO: GC-FO-013
	ACTA DE ENTREGA Y RECIBO FINAL DE OBRA		VERSIÓN: 00 FECHA: Página

según CONTRATO DE OBRA No. 115 DEL 13 DE OCTUBRE DE 2017, EL INGENIERO JOSE JOAQUIN CONTRERAS CORTES, como representante legal de "COCOSERING LTDA" CONTRERAS CORTES SERVICIOS DE INGENIERIA LTDA quien ejerce funciones de INTERVENTOR mediante el contrato de Interventoría No.117 del 28 del mes Noviembre del año 2017 y el INGENIERO RICARDO ANDRES RIVERA ENCISO, en calidad de SUPERVISOR DEL CONTRATO, con el fin de recibir a entera satisfacción las actividades descritas en el objeto del contractual.

Los acá firmantes se comprometen hacer la entrega y el recibo a satisfacción al municipio de VILLARICA.

NOTA: Hace parte integral de la presente acta, el ACTA DE RECIBO FINAL Y BALANCE DE CANTIDADES EJECUTADAS en concordancia al desarrollo de las actividades objeto del presente contrato de obra y como constancia de lo anterior se firma la presente acta por quienes en ella intervinieron a los 3 días del mes septiembre del año 2018.


 ING. JAIMEO HERNANDO MEDINA BOGANEGRA
 R./L. CUNION TEMPORAL VILLARICA 2017
 CONTRATATISTA


 ING. JOSE JOAQUIN CONTRERAS CORTES
 RL COCOSERING LTDA-CONTRERAS CORTES SERVICIOS DE INGENIERIA LTDA
 INTERVENTORIA


 ING. RICARDO ANDRES RIVERA ENCISO
 Vo.Bo. Supervisor EDAT S.A. ESP OFICIAL

"SOLUCIONES QUE TRANSFORMAN"

Calle 11 No.3-32 - Edificio Banco de la republica Piso 8.
 Teléfonos: (0_8) 261 66 43 Móvil: 320 341 18 64
 E-mail: edat_esp_tollima@yahoo.com.co web: www.edat.gov.co
 Ibagué - Tolima