

**INFORME AVANCE PLAN DE ASEGURAMIENTO DE LA PRESTACIÓN DE LOS
SERVICIOS PÚBLICOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DEL
TOLIMA
CORTE MES DE ABRIL 2018**

CODIGO	DESCRIPCION DE META	INDICADOR	LINEA BASE	META 2018	
				PROYECTADA	EJECUTADA
E4P10MP20	Elaboración y/o actualización de 15 planes de gestión integral de residuos sólidos (PGIRS).	Número de PGIRS elaborados y/o actualizados.	0	14	

Por medio del contrato No.057 de 6 de junio de 2017 cuyo objeto es "CONTRATAR LA CONSULTORIA ESPECIALIZADA PARA LA IMPLEMENTACION Y EJECUCION DEL PLAN AMBIENTAL Y EL PLAN DE ASEGURAMIENTO PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO PAP-PADA DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA" por valor de \$4.303.499.950 de los cuales \$1.760.500.000 son destinados para el Plan de Ambiental.

La empresa consultora Expertos en Gestión S.A.S E.S.P finalizó las actividades correspondientes a la actualización de el Plan de Gestión de Residuos Sólidos y la entrega del producto final en los Municipios de: Ambalema, Ataco, Cajamarca, Murillo, Palocabildo, Santa Isabel, Suárez y Valle de San Juan, cumpliendo con lo establecido en el decreto 754 de 2014.

El documento final estaba integrado con el estado del manejo de los residuos sólidos en cada uno de los municipios, las alternativas de solución a efectuar, con las que se espera garantizar el mejoramiento del manejo de residuos sólidos y la prestación del servicio de aseo, evaluando cada una de las metas y de los objetivos del PGIRS a corto, mediano y largo plazo. De acuerdo a lo concerniente con la actividad de PGIRS, se despliega en las siguientes tablas el diagnostico actual de cada uno de uno de los municipios con respecto a la línea base y los proyectos viabilizados de cada uno de los mismos.

Tabla. Diagnostico actual de línea base del PGIRS

Actividad a Realizar	Ataco		Cajamarca		Palocabildo		Suárez	
	Cantid ad	Descripci ón	Cantid ad	Descripci ón	Cantid ad	Descripci ón	Cantid ad	Descripci ón
Puntos críticos	9		12		7		8	
Cestas públicas	0		19	Parque principal: 7	11		6	
				Carrera 3: 12				
Monumento s o Parques	9		13		9		10	
Recuperado res	9	8 Hombres	2	1 Hombre	2	2 Hombres	4	4 Mujeres

Soluciones que transforman

Calle 11 N°. 3-32 Edificio Banco de la República Piso 8
Teléfonos: 2 61 66 43 Móvil: 3203411864
e-mail: gerencia@edat.gov.co - web: www.edat.gov.co

		1 Mujer		1 Mujer				
Centros Poblados	1	Santiago Pérez	1	Anaime	3	Porvenir Asturias Buenos Aires	0	
Bodegas de reciclaje	2		2		3		0	
Censo césped	5		19		2		19	
Censo árboles	2572		115		29		805	

Fuente: Interventoría- Ing Juan Carlos Triana

Tabla. Diagnostico actual de línea base del PGIRS

Actividad a Realizar	Valle de San Juan		Santa Isabel		Ambalema		Murillo	
	Cantid ad	Descripci ón	Cantid ad	Descripci ón	Cantid ad	Descripci ón	Cantid ad	Descripci ón
Puntos críticos	6		12		7		7	
Cestas públicas	4	Alcaldía: 3	4	Parque Principal: 3	2		18	
		Carrera 4: 1		Cancha sintética: 1				
Monumento s o Parques	6		12		7		5	
Recuperado res	2	2 Mujeres	1	Apolinar Tabima	6	3 Mujeres 3 Hombres	1	
Centros Poblados	1	La Manga	3	Bolivar Colon San Rafael	1	Chorillo	1	El Bosque
Bodegas de reciclaje	0		1		2		1	
Censo césped	4		3		6		2	
Censo árboles	721		78		1519		112	

Fuente: Interventoría- Ing Juan Carlos Triana

Tabla. Resumen de proyectos y programas viabilizados en cada uno de los municipios.

MUNICIPIOS	No. DE PROYECTOS VIABILIZADOS	CANTIDAD DE PROGRAMAS
Ambalema	20	13
Ataco	22	12
Cajamarca	18	12

Soluciones que transforman

Calle 11 N°. 3-32 Edificio Banco de la República Piso 8

Teléfonos: 2 61 66 43 Móvil: 3203411864

e-mail: gerencia@edat.gov.co - web: www.edat.gov.co

Ibagué, Tolima, Colombia

NIT. 900235058-0

MUNICIPIOS	No. DE PROYECTOS VIABILIZADOS	CANTIDAD DE PROGRAMAS
Murillo	16	12
Palocabildo	17	12
Santa Isabel	20	12
Suarez	19	13
Valle de San Juan	18	12

Fuente: Interventoría- Ing Juan Carlos Triana

Con base al cronograma, las actividades entregadas por la empresa consultora, se puede decir que a la fecha se lleva un porcentaje de desarrollo del 53%, debido a que 7 municipios de los 15 inicialmente concertados para la respectiva elaboración del documento PGIRS cuentan con una actualización del mismo, razón por la cual queda pendiente indicar como proceder para completar el alcance de la actividad. Siendo así, la EDAT se encuentra en proceso de definir cuáles serían los municipios que se pueden concertar para realizar el PGIRS y poder proceder para la ejecución de los documentos para cada uno.

Tabla. Porcentaje de actividades del PGIRS.

PGIRS	MUNICIPIOS	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN
ELABORACIÓN DE LÍNEA BASE	8	53%
ELABORACIÓN DE ÁRBOLES DE PROBLEMAS Y ÁRBOL DE OBJETIVOS	8	53%
CREACIÓN DE PROGRAMAS- MESAS DE TRABAJO	8	53%
TOTAL DE EJECUCIÓN PGIRS		53%

Fuente: Interventoría- Ing Juan Carlos Triana

DIEGO AUGUSTO DURAN MONTILLA

Coordinador Plan de Aseguramiento EDAT S.A. E.S.P. OFICIAL

Soluciones que transforman

Calle 11 N°. 3-32 Edificio Banco de la República Piso 8

Teléfonos: 2 61 66 43 Móvil: 3203411864

e-mail: gerencia@edat.gov.co - web: www.edat.gov.co

Ibagué – Tolima – Colombia