

INFORME PARA EL SEGUIMIENTO A LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES ESTABLECIDAS EN EL CRONOGRAMA DE TRABAJO DEL PLAN DE GESTION SOCIAL PAP-PDA DE TOLIMA PERIODO

FINAL PGS 2019

LINEA PARTICIPACION CIUDADANA

Estrategias	Actividades	Metas	% Cumplimiento
Punto de Atención al Usuario y PQRs	Fortalecer los puntos de atención al usuario del PAP-PDA-EDAT S.A. E.S.P. Tolima en la oficina del Gestor y en cada obra y aplicar el proceso de atención y recepción de PQR.	Punto fortalecido del Gestor y en cada una de las obras en ejecución y proceso implementado.	100%
	Promocionar y difundir el punto de atención del Gestor del PAP-PDA-EDAT S.A. E.S.P. Tolima y de obras a la comunidad.	1 Reunión por Municipio con obra en ejecución.	100%
	Disponer de instrumentos necesarios para la recolección de PQRs PAP-PDA-EDAT S.A. E.S.P. Tolima en obra.	Recolección de las PQRs en los municipios donde existan obras en ejecución.	100%
	Hacer seguimiento a los puntos de atención y a las PQRs (Actualización base de datos e informes) en los municipios con obra en el marco del PAP-PDA-EDAT S.A. E.S.P.	1 Base de datos actualizada. 1Informe bimensual generado por el plan de gestión social.	100% 100%
Transparencia Audiencia Pública o rendición de cuentas	Compilar información sobre el estado de ejecución y/o avance del PAP-PDA-EDAT S.A. E.S.P. Tolima.	1 informe bimensual para ser publicado en la página web del PAP-PDA-EDAT S.A. E.S.P. Tolima.	100%
	Realizar 1 Audiencia pública de rendición de cuentas para presentar el informe de ejecución de las actividades (Coordinación con la Gobernación, Alcaldías, Asamblea, Concejos Municipales, Organismos de	1 evento para rendir cuentas a la comunidad.	100%

EL TOLIMA NOS UNE

Calle 11 No.3-32 – Edificio Banco de la República Piso 8.

Teléfonos: (578) 261 66 43

E-mail: gerencia@edat.gov.co web: www.edat.gov.co

Ibagué – Tolima

	Control , Comité de Desarrollo y Control Social) dirigido a la comunidad a través de las diferentes actividades de socialización.		
	Realizar reuniones con participación de comunidad, de personerías municipales, veedurías ciudadanas, gobierno municipal, asociaciones comunitarias para informar la gestión del PAP-PDA-EDAT S.A. E.S.P. Tolima y de la respectiva obra.	1 convocatoria (reunión) para rendir cuentas a los entes de control, veedurías por ejecución del y PAP-PDA-EDAT S.A. E.S.P. Tolima.	100%
	Informar de forma permanente a través de la página web, puntos de atención, carteleros y demás medios los resultados de reuniones y audiencias.	2 publicaciones mensuales como mínimo	100%
Contratación Pública	Incluir en el contrato de obra la implementación del Plan de Acompañamiento Social en Obra, para que sea ejecutado por el Contratista.	100% de las obras con el Plan de Acompañamiento Social en Obra	100%
	Entregar el Plan de Acompañamiento Social en Obra al contratista de obra.	Entregar el Plan de Acompañamiento Social en Obra al contratista de obra.	100%
	Hacer seguimiento y velar por el estricto cumplimiento del Plan de Acompañamiento Social en Obra a los contratos en ejecución.	1 informe de seguimiento por obra	100%
	Difundir los avance de obras y consultorías en la página web.	Proyección de los avances de las Obras en ejecución en la página web.	100%
Acompañamiento en Obra	Coordinar con el contratista de la obra y consultoría la inducción del profesional social en las actividades antes, durante y después de la obra civil.	Inducción al profesional de obra en cada uno de los Municipios con obra	100%
	Articular con el profesional social de obra y consultoría el cronograma de actividades a desarrollar con la comunidad	Cronograma de actividades articulado con el (la) profesional social de obra	100%

EL TOLIMA NOS UNE

Calle 11 No.3-32 – Edificio Banco de la República Piso 8.

Teléfonos: (578) 261 66 43

E-mail: gerencia@edat.gov.co web: www.edat.gov.co

Ibagué – Tolima

	antes, durante y después de la obra civil.		
	Articular con los contratistas las reuniones que debe organizar (obra y consultoría).	2 reuniones como mínimo en cada proyecto en ejecución.	100%
	Hacer seguimiento a la ejecución del Plan de Gestión Social en obras y consultoría en ejecución del PAP-PDA –EDAT S.A.E.S.P. Que debe implementar el contratista en cada una de las obras en ejecución.	2 informes de análisis de ejecución	100%
	Acompañar al profesional social de obra en la conformación, elaboración y seguimiento del cronograma de actividades de la veeduría durante el desarrollo de la obra.	1 Cronograma de actividades articulado con el (la) profesional social de obra 2 informes de seguimiento	100%
Clubes defensores del agua	Continuar, fortalecer, realizar acompañamiento y seguimiento a las estrategias establecidas en el cronograma de actividades de los clubes.	1 Cronograma articulado y acompañamiento a los clubes	100%
	Dotar de 80 kits educativos pedagógicos para las familias de los niños integrantes de los clubes amigos protectores del agua.	Entrega de kits educativos a las familias de los niños integrantes de los clubes amigos protectores del agua	0%
	Utilizar el correo electrónico interno para la comunicación entre los clubes .	Clubes conectados	100%
Veeduría Ciudadana / Comités de Control Social / Redes de Apoyo (lideres)	Fortalecer los equipos de trabajo / Redes de apoyo del PAP-PDA Tolima y hacer seguimiento a las estrategias y actividades propuestas.	1 informe por Red de apoyo.	100%
Proyecto separación en la Fuente (familia) y Reciclaje	Trabajo desde casa con las familias, sobre el uso y ahorro eficiente del agua y reciclaje o separación en la fuente.	Material desarrollado.	80%
	Oferta Institucional – Edat- Gobernación del Tolima.	Oferta institucional con redes de apoyo, comunidad, club amigos protectores y/o familias.	100%

EL TOLIMA NOS UNE

Calle 11 No.3-32 – Edificio Banco de la República Piso 8.

Teléfonos: (578) 261 66 43

E-mail: gerencia@edat.gov.co web: www.edat.gov.co

Ibagué – Tolima

	Acompañamiento para continuación y/o establecimiento de estrategias de consolidación de los proyectos separación en la fuente y reciclaje con familias, redes de apoyo y/o comunidad en general.	6 Propuestas de consolidación	100%
--	---	----------------------------------	------

LINEA DE COMUNICACIÓN

Estrategias	Actividades	Metas	% Cumplimiento
Página web PAP-PDA EDAT S.A. E.S.P.	Actualizar la página web del Gestor, con información de actividades realizadas, eventos, informes, registros fotográficos, registros fílmicos y demás en desarrollo del PAP-PDA EDAT S.A. E.S.P.	Página web actualizada cada mes	100%
	Información permanente a través de las redes sociales como mecanismo de rápida y amplia difusión.	Página web actualizada cada mes	100%
	Socialización de la página web y de las redes sociales ante las comunidades de influencia del PAP-PDA.	Página web actualizada cada mes	100%
	Elaboración y difusión de comunicados y noticias de interés a través de la página web y de las redes sociales.	Página web actualizada cada mes	100%

EL TOLIMA NOS UNE

Calle 11 No.3-32 – Edificio Banco de la República Piso 8.
Teléfonos: (578) 261 66 43
E-mail: gerencia@edat.gov.co web: www.edat.gov.co
Ibagué – Tolima

	Creación de canal YouTube, con el objeto de difundir todas las actividades de Club, red de apoyo y obra.	Página web actualizada cada mes	100%
	Articulación e información con otras páginas web y redes sociales con entidades estatales, MVCT, empresas de servicios públicos, Alcaldías, etc.	Página web actualizada cada mes	100%
Material pedagógico del PAP - PDA	Promoción de los videos TICKS institucionales educativos, pedagógicos e informativos referentes a temas de PAP-PDA, agua, saneamiento y residuos sólidos, como elementos multiplicadores.	Generalidades PDA Uso eficiente y ahorro del Agua Aprovechamiento de Residuos Sólidos Optimización de los sistemas de Distribución	100%
	Campañas de sensibilización en uso eficiente y ahorro del agua con las familias de los clubes nuevos.	Campañas de sensibilización	100%
	Elaboración de material de apoyo para la divulgación de estrategias referentes al Plan de Gestión Social.	Elaboración y distribución de material.	100%
Visitas de Obra, y presentación de resultados	Hacer seguimiento al cumplimiento contractual, en lo concerniente a la promoción y divulgación	Informe de seguimiento por obra.	100%

EL TOLIMA NOS UNE

Calle 11 No.3-32 – Edificio Banco de la República Piso 8.

Teléfonos: (578) 261 66 43

E-mail: gerencia@edat.gov.co web: www.edat.gov.co

Ibagué – Tolima

	de las obras en ejecución a la comunidad.		
Archivos Fotográficos, fílmicos y Documentales	Mantener organizado el archivo documental del Plan de gestión social.	Cada Programa con archivo documental	100%

LINEA CAPACITACION

Estrategias	Actividades	Metas	% Cumplimiento
Fortalecimiento de competencias en tema del agua	1 Jornada de 4 horas para 30 personas en el tema de: Uso eficiente y ahorro del agua	2 Jornada dirigidas a Población indígena.	100%
Fortalecimiento cultura de reciclaje	1 Jornada de 4 horas para 30 personas en el tema de: Separación en la fuente y aprovechamiento de residuos sólidos	9 Jornadas (1 x mpio)	100%
Fortalecimiento cultura de Saneamiento Básico	1 Jornada de 4 horas para 30 personas en el tema de: Saneamiento Básico e Higiene, cultura del pago	8 Jornadas (1 x mpio)	100%
Programa de educación y estrategias socio culturales del proceso de reciclaje y separación en la fuente	Brigada operativa, para el mejoramiento funcional de los sectores que presentan mayor avance dentro de los municipios en el tema de reciclaje y separación en la fuente.	4 brigadas.	100%
Programa Innovación Rural "Agua Para Todos"	Identificar las tecnologías no convencionales con experiencias exitosas en el país que se puedan aplicar al contexto del departamento.	Ejecutar una tecnología no convencional para mejorar la calidad del agua en comunidades significativas rurales.	0%

EL TOLIMA NOS UNE

Calle 11 No.3-32 – Edificio Banco de la República Piso 8.

Teléfonos: (578) 261 66 43

E-mail: gerencia@edat.gov.co web: www.edat.gov.co

Ibagué – Tolima

	Seleccionar 1 tecnología que se puedan aplicar a las condiciones sociales, naturales e institucionales, de las poblaciones rurales del departamento Implementar el programa de innovación rural (transferencia de tecnologías) "Agua Para Todos"		
--	--	--	--

Cordial saludo;



DILEY VANESSA BARRERO OLAYA
Directora Técnica EDAT S.A. E.S.P. OFICIAL

EL TOLIMA NOS UNE

Calle 11 No.3-32 – Edificio Banco de la República Piso 8.
Teléfonos: (578) 261 66 43
E-mail: gerencia@edat.gov.co web: www.edat.gov.co
Ibagué – Tolima