

 GOBERNACIÓN DEL TOLIMA	EJECUTOR		 el Tolima nos une
	SECRETARIA DE SALUD		
	REPORTE DE INFORMACIÓN DE SEGUIMIENTO AL PDD Y A LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN		


CÓDIGO PROYECTO:	2020004730019	SECTOR:	Salud y Protección Social
PROGRAMA PRESUPUESTAL:	Inspección, vigilancia y control		
PROYECTO:	Fortalecimiento de la autoridad sanitaria desde la inspección, vigilancia y control en el Tolima		
OBJETIVO:	Fortalecer la autoridad sanitaria mediante el avance hacia el ejercicio de las competencias de Inspección, Vigilancia y Control de los diferentes actores del sistema (IPS, EAPB, Entidades Territoriales) para propender por el goce efectivo de los derechos en salud.		
CÓDIGO META	META	META PROGRAMADA	META EJECUTADA
EP1MP48	Fortalecer la gestión y desempeño institucional para mejorar la capacidad de respuesta de la Secretaría de Salud en el Plan de Acción del MAITE, con énfasis en seguimiento a RIPSS, Inspección Vigilancia y control, asistencia técnica, calidad y análisis de la información del SISPRO.	1	0,6

DATOS DE REPORTE			
RESPONSABLE DE PROYECTO	JORGE BOLIVAR	RESPONSABLE DE META	
		VICTORIA EUGENIA NUÑEZ ORTIZ	
RESPONSABLE DE CARGUE DE META	YENNY ARACELI ORTEGA SALAMANCA	RESPONSABLE DE REPORTE	
		YENNY ARACELI ORTEGA SALAMANCA	
PERIODO DE CARGUE	2-ene.-2021	FECHA DE CARGUE	29-oct.-2021
	20-oct.-2021		

ACTIVIDADES

	Programado	Ejecutado	Avance
Gestión y Seguimiento a la implementación del Modelo de Acción Integral Territorial - MAITE de acuerdo con lo establecido en la Resolución 00002626 del 27 de septiembre de 2019 y demás normas que la modifiquen o sustituyan según competencia de la Dirección de			
1 Oferta de Servicios	1	0,6	60,00%
Construcción de documento de verificación y análisis de			
2 disponibilidad y suficiencia de servicios de salud en el Departamento - Estudio de Oferta y Demanda	1	0	0,00%
3 Elabora el Plan de Asistencia técnica y Plan de Inspección, Vigilancia y Control de manera articulada e integral para su ejecución.	1	0,3	30,00%
Apoyo logístico para el desarrollo de acciones de Inspección,			
4 vigilancia y control, habilitación de prestadores de servicios de salud y asistencia técnica a prestadores de servicios de salud.	1	1	100,00%

AVANCE DE LAS ACTIVIDADES	AVANCE FÍSICO DE META	
Gestión y Seguimiento a la implementación	Atraso	40,00%
Construcción de documento de verificación	Avance Físico	60,00%
Elabora el Plan de Asistencia técnica	AVANCE FINANCIERO DE PRODUCTO	
Apoyo logístico para el desarrollo de actividades		
0		
0		
0		
	Presupuesto Inicial	Presupuesto Ejecutado
	\$ 204.893.334	\$ 175.660.000
	Proporción de Ejecución	85,73%



FUENTES DE FINANCIACIÓN		PROPIOS		TRANSFERENCIAS		
Propios		LIBRE DESTINACIÓN	DESTINACIÓN ESPECÍFICA	SGP PROPÓSITO GENERAL	SGP SALUD, EDUCACIÓN Y SANEAMIENTO	SGP OTROS
Transferencias						
Regalías		REGALÍAS				
Otros		ASIGNACIONES DIRECTAS	INVERSIÓN REGIONAL	CIENCIA Y TECNOLOGÍA	ASIGNACIÓN PARA LA PAZ	ÁREAS AMBIENTALES
OTROS						
GESTIÓN	OBRAS POR IMPUESTOS	TRANSFERENCIAS	BIENES Y SERVICIOS	CRÉDITOS	FUNCIONAMIENTO	PLAN DEPARTAMENTAL DE AGUAS
			204.893.334			

EJECUCIÓN CONTRACTUAL					
No.	OBJETO	CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE UNA ENFERMERA PARA POYAR LA GESTIÓN Y SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO DE ACCIÓN INTEGRAL TERRITORIAL - MAITE DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN LA RESOLUCIÓN 00002626 DEL 27 DE SEPTIEMBRE DE 2019 Y DEMÁS NORMAS QUE LA MODIFIQUEN O SUSTITUYAN			
609					
CONTRATISTA	MARJORIE IVETH ARIAS SERRANO			VALOR	\$ 38.000.000
LINK DE ACCESO PROCESO CD-2021-PS-0631	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE			AVANCE FÍSICO	60%
CDP	987	RP	1892	AVANCE FINANCIERO	60%

EJECUCIÓN CONTRACTUAL					
No.	OBJETO	CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE UN PROFESIONAL DE ENFERMERIA PARA APOYAR Y FORTALECER EL PROCESO DE INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL Y DE ASISTENCIA TECNICA A PRESTADÓRES DE SERVICIOS DE SALUD Y OTROS ACTORES DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD Y REALIZAR APOYO A LA GESTIÓN DE PQRD EN DESARROLLO DEL PROYECTO "FORTALECIMIENTO DE LA AUTORIDAD SANITARIA DESDE LA INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA			
600					
CONTRATISTA	ANGEL MAURICIO ORTIZ LEAL			VALOR	\$ 10.260.000

LINK DE ACCESO PROCESO CD-2021-PS-0587	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE			AVANCE FÍSICO	30%
CDP	988	RP	1952	AVANCE FINANCIERO	100%

EJECUCIÓN CONTRACTUAL					
No.	OBJETO	CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA LAS LABORES ADMINISTRATIVAS Y DE ARCHIVO DEL PROCESO DE HABILITACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE OFERTA DE SERVICIOS DE LA SECRETARIA DE SALUD DEL TOLIMA			
836					
CONTRATISTA	ANDREA CRISTIANO SUAREZ			VALOR	\$ 20.000.000
LINK DE ACCESO PROCESO CD-CD-2021-PS-0808	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE			AVANCE FÍSICO	63%
CDP	1151	RP	3550	AVANCE FINANCIERO	63%

EJECUCIÓN CONTRACTUAL					
No.	OBJETO	CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE UN PROFESIONAL DE SALUD PARA APOYAR Y FORTALECER EL PROCESO DE INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL Y DE ASISTENCIA TECNICA A PRESTADÓRES DE SERVICIOS DE SALUD Y OTROS ACTORES DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD Y REALIZAR APOYO A LA GESTIÓN DE PQRD EN DESARROLLO DEL PROYECTO “FORTALECIMIENTO DE LA AUTORIDAD SANITARIA DESDE LA INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA”			
1047					
CONTRATISTA	ANDREA DEL PILAR DELGADO GUTIERREZ			VALOR	\$ 30.400.000
LINK DE ACCESO	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE			AVANCE FÍSICO	50%
CDP	1591	RP	4310	AVANCE FINANCIERO	50%

EJECUCIÓN CONTRACTUAL					
No.	OBJETO	CELEBRAR CONTRATO PARA LA PRESTACION DE SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE AUTOMOTOR ESPECIAL PARA LA REALIZACION DE LOS TRASLADOS QUE REQUIERA EL GRUPO			
1816					
CONTRATISTA	ARITUR LIMITADA			VALOR	\$ 77.000.000
LINK DE ACCESO	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE			AVANCE FÍSICO	50%
CDP	2622	RP	10151	AVANCE FINANCIERO	0%

FOCALIZACIÓN REGIONAL

Ibagué	Anzoátegui	Carmen de Apicalá	Coyaima	Falan	Herveo	Líbano
Alpujarra	Armero	Casabianca	Cunday	Flandes	Honda	Mariquita

Alvarado	Ataco	Chaparral	Dolores	Fresno	Icononzo	Melgar
Ambalema	Cajamarca	Coello	Espinal	Guamo	Lérida	Murillo
Natagaima	Planadas	Roncesvalles	San Luis	Venadillo	Municipio con Mayor Inversión	
Ortega	Prado	Rovira	Santa Isabel	Villahermosa	Municipio con Mayor Inversión	
Palocabildo	Purificación	Saldaña	Suárez	Villarrica	Inversión Máx	
Piedras	Rioblanco	San Antonio	Valle de S. Juan	Tolima	Inversión Promedio	

EVIDENCIAS

Asistencias Técnicas/ Visitas/ Inspecciones.				
Fecha	Medio	Asunto	Participantes	Soporte
18/03/2021	Presencial	Visita IVC. Urgencias. Sistema Responsabilidad Penal Para adolescentes SRPA	USI HOSPITAL SAN FRANCISCO	Informe Ejecutor MP48
23/03/2021	Presencial	Visita IVC. Urgencias. Sistema Responsabilidad Penal Para adolescentes SRPA	USI BARRIOS DEL SUR	Informe Ejecutor MP48
26/03/2021	Presencial	Visita IVC. Urgencias. Sistema Responsabilidad Penal Para adolescentes SRPA	USI JORDAN	Informe Ejecutor MP48
26/03/2021	Presencial	Visita IVC. Urgencias. Sistema Responsabilidad Penal Para adolescentes SRPA	USI SALADO	Informe Ejecutor MP48
07/04/2021	Presencial	Visita IVC. Urgencias. Sistema Responsabilidad Penal Para adolescentes SRPA	HFLA SEDE FRANCIA	Informe Ejecutor MP48
07/04/2021	Presencial	Visita IVC. Urgencias. Sistema Responsabilidad Penal Para adolescentes SRPA	SOCIEDAD N.S.D.R SAS	Informe Ejecutor MP48
20/04/2021	Presencial	Visita IVC. URGENCIAS - UCI	HFLA SEDE FRANCIA	Informe Ejecutor MP48
20/04/2021	Presencial	Visita IVC. UCI	HFLA SEDE LIMONAR	Informe Ejecutor MP48
20/04/2021	Presencial	Visita IVC. URGENCIAS - UCI	CLINICA IBAGUE	Informe Ejecutor MP48
20/04/2021	Presencial	Visita IVC. URGENCIAS - UCI	CLINICA TOLIMA	Informe Ejecutor MP48
20/04/2021	Presencial	Visita IVC. URGENCIAS - UCI	CLINICA ASOTRAUMA	Informe Ejecutor MP48
20/04/2021	Presencial	Visita IVC. URGENCIAS - UCI	CLINICA AVIDANTI	Informe Ejecutor MP48
21/04/2021	Presencial	Visita IVC. UCI	MEINTEGRAL SAS SEDE CENTRO	Informe Ejecutor MP48
21/04/2021	Presencial	Visita IVC. UCI	MEINTEGRAL SAS SEDE SAMARIA	Informe Ejecutor MP48
21/04/2021	Presencial	Visita IVC. UCI	CLINICA MEDICADIZ	Informe Ejecutor MP48
21/04/2021	Presencial	Visita IVC. UCI	CLINALTEC	Informe Ejecutor MP48
21/04/2021	Presencial	Visita IVC. URGENCIAS - UCI	SOCIEDAD N.S.D.R SAS	Informe Ejecutor MP48
22/04/2021	Presencial	Visita IVC. URGENCIAS - UCI	HOSPITAL REINA SOFIA ESPAÑA LERIDA	Informe Ejecutor MP48
22/04/2021	Presencial	Visita IVC. URGENCIAS - UCI	NUEVO HOSPITAL LA CANDELARIA PURIFICACION	Informe Ejecutor MP48

22/04/2021	Presencial	Visita IVC. UCI	HOSPITAL SAN RAFAEL ESPINAL	Informe Ejecutor MP48
22/04/2021	Presencial	Visita IVC. UCI	CRITICAL CARE ESPINAL	Informe Ejecutor MP48
27/04/2021	Presencial	Visita IVC. Tramite PQRD	CLINICA IBAGUE	Informe Ejecutor MP48
07/05/2021	Presencial	Visita IVC. Tramite PQRD	ASISTIRTE	Informe Ejecutor MP48
19/05/2021	Presencial	Visita IVC. Tramite PQRD	PROMOVER	Informe Ejecutor MP48
27/05/2021	Presencial	Visita IVC. Tramite PQRD	MEDLIFE IBAGUÉ IPS	Informe Ejecutor MP48
18/06/2021	Presencial	Visita IVC. Tramite PQRD	SHARON MEDICAL GROUP	Informe Ejecutor MP48
25/06/2021	Presencial	Visita IVC. Tramite PQRD	HOSPITAL REINA SOFIA ESPAÑA LERIDA	Informe Ejecutor MP48
21/07/2021	Presencial	Visita IVC. Tramite PQRD	HOSPITAL SAN JUAN BAUTISTA DE CHAPARRAL	Informe Ejecutor MP48
21/07/2021	Presencial	Visita IVC. Tramite PQRD	COORPORACION MI IPS	Informe Ejecutor MP48
23/07/2021	Presencial	Visita IVC. Tramite PQRD	GERMAN ESPINOSA	Informe Ejecutor MP48
23/07/2021	Presencial	Visita IVC. Tramite PQRD	UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE -SEDE SAN FRANCISCO	Informe Ejecutor MP48
09/08/2021	Presencial	Visita IVC. Tramite PQRD	HOSPITAL FEDERICO ARBELAEZ DE CUNDAY	Informe Ejecutor MP48
12/082021	Presencial	Visita IVC. Tramite PQRD	ORTHOCENTER	Informe Ejecutor MP48
12/082021	Presencial	Visita IVC. Tramite PQRD	ORTHOSMILE	Informe Ejecutor MP48
31/08/2021	Presencial	Visita IVC. CUMPLIMIENTO DIRECTRICES FRENTE A LA GARANTÍA DEL DERECHO A MORIR DIGNAMENTE.	HEALTH & LIFE IPS SAS	Informe Ejecutor MP48
31/08/2021	Presencial	Visita IVC. CUMPLIMIENTO DIRECTRICES FRENTE A LA GARANTÍA DEL DERECHO A MORIR DIGNAMENTE.	HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA E.S.E.	Informe Ejecutor MP48
31/08/2021	Presencial	Visita IVC. CUMPLIMIENTO DIRECTRICES FRENTE A LA GARANTÍA DEL DERECHO A MORIR DIGNAMENTE.	CEPAIN IPS SAS	Informe Ejecutor MP48
31/08/2021	Presencial	Visita IVC. CUMPLIMIENTO DIRECTRICES FRENTE A LA GARANTÍA DEL DERECHO A MORIR DIGNAMENTE.	CLINALTEC	Informe Ejecutor MP48
31/08/2021	Presencial	Visita IVC. CUMPLIMIENTO DIRECTRICES FRENTE A LA GARANTÍA DEL DERECHO A MORIR DIGNAMENTE.	AVIDANTI	Informe Ejecutor MP48
31/08/2021	Presencial	Visita IVC. CUMPLIMIENTO DIRECTRICES FRENTE A LA GARANTÍA DEL DERECHO A MORIR DIGNAMENTE.	SOCIEDAD N.S.D.R. S.A.S	Informe Ejecutor MP48
01/01/2021 a 30/06/2021	Electrónico	Recepción y trámite de 183 PQRD, de las cuales 142 se encuentran cerradas , 9 abiertas y 32 en seguimiento	Prestadores de Servicios de Salud, EAPB	Informe Ejecutor MP48
02/06/2021	Presencial	Reunión equipo-Secretaría de Salud Municipal-Ibagué. Asunto: Seguimiento acciones y validación de información reportada desde la Secretaria de Salud de Ibagué SRPA.	Profesionales aseguramiento y Salud Pública de I SS de Ibagué	Informe Ejecutor MP48


23/06/2021	Electrónico	Circular No. 308 de la SSD- Se envió por correo electrónico del REPS a	E.S.E de primer, segundo y tercer nivel de atención del Departamento del Tolima - Sociedad N.S.D.R SAS (clínica nuestra)- Clínica los remansos instituto tolimense de salud mental S.A.S– Unidad Materno Infantil del Tolima S.A.	Circular
28/06/2021	Virtual	Realización de Segunda Submesa técnica salud para el SRPA	ICBF, EPAB, PRESTADORES, OPERADORES ICBF, DEFENSORIA, PERSONERIA, SECRETARIA DE SALUD DE IBAGUE	Oficios de convocatoria /Acta
07/07/2021	Virtual	Reunión con el profesional de enlace ante el Ministerio de Salud y Protección Social para el Departamento del Tolima (Dr. Pablo Hans Arteaga), donde se presentó el resultado de la autoevaluación en la implementación resolución 3280 de 2018. Se genero compromiso para hacer entrega el 30 de julio de acto administrativo de conformación de equipo operativo de RIAS y plan de acción para el departamento.	Despacho. Directores, referents de Programas. Delegados Direcciones	Convocatoria
21/07/2021	Virtual	Primera reunión concertación con MSPS para los temas priorizados en asistencia técnica solicitados por actores de la submesa técnica salud del SRPA según compromisos” Matriz Plan de acción SRPA por Departamento”.	ICBF, EPAB, PRESTADORES, OPERADORES ICBF	Convocatoria - Plan de Acción
29/07/2021	Virtual	Dando alcance al requerimiento del MSPS en la autoevaluación para la implementación de las RIAS y requerimiento de la Superintendencia Nacional de Salud del 21 de junio de 2021, radicado No. 2021440000907201 con asunto: “informe con los resultados de monitoreo y evaluación de las rutas mencionadas...” La Dirección de Salud Pública convoca a reunión a Directores, oficina Jurídica y profesionales de planta delegados para determinar proceso a seguir en la implementación de la Resolución 3280 de 2018.	Despacho. Directores, referentes de Programas. Delegados Direcciones , Oficina jurídica, Apoyo Jurídico Dirección Salud Pública.	Listado de asistencia
03/08/2021	Presencial	Reunión con profesional de enlace ante el Ministerio de Salud y Protección Social para el Departamento del Tolima (Dr. Pablo Hans Arteaga), Diana Beltrán (salud pública), Yenny Ortega (oferta de servicios) y profesional de apoyo de oferta de servicios. Con el fin clarificar acciones del plan de implementación de resolución 3280 relacionadas con talento humano en salud, tecnologías en salud y recursos.	MSPS - SSD	Informe Ejecutor MP48


31/08/2021	correo electrónico	Respuesta MSPS a requerimiento realizado a través de oficio No. 00002281 del 13/05/2021. Informa: “que se expidió la Resolución 1147 de 9 de julio de 2020 la cual modificó los artículos 9 y 10 de la Resolución 2626 y en donde se amplían los términos para la formulación y la adopción del Plan de Acción e Implementación del MAITEPAIM por parte de los territorios. En relación con el proceso de planeación, formulación y adopción del PAIM, señaló que “los departamentos y distritos tendrán un plazo de un (1) año, contado a partir de la definición del lineamiento que contenga la metodología para la construcción del MAITE-PAIM”. Además da a conocer que “en la actualidad, este Ministerio viene trabajando en el lineamiento metodológico de la construcción del Modelo de Atención Integral Territorial MAITE, alineado con otros procesos de planeación del territorio, de tal forma que una vez se tenga la herramienta, los departamentos y distritos puedan trabajar en elaborar sus Planes de Acción en el Marco de MAITE, para lo cual contarán con el plazo ya indicado para la formulación y adopción de la herramienta.”	MSPS	Huella correo electrónico
05, 06, 11, 12, 17, 18, 19 y 30 de agosto 2021	Presencial/virtual	Continuidad Reunión con equipo delegado (profesionales de planta y contratistas) para la construcción del plan de Acción de RIAS, para el cual se solicita un plazo adicional para la entrega, máximo otorgado para el 20-08-2021.	SSD	Informe Ejecutor MP48
16/08/2021	Presencial/virtual	Reunión presencial de seguimiento con secretario de salud del departamento para monitoreo de pendientes y grado de avance en la construcción del mismo	SSD	Informe Ejecutor MP48
18, 24 de agosto de 2021	Presencial/virtual	jornadas de asistencia técnica con MSPS; primera jornada: Atención en salud a nivel clínico, operatividad y gestión en la implementación de la resolución 3280 a nivel territorial a cargo del Departamento.	MSPS - SSD	Informe Ejecutor MP48
20/08/2021	correo electrónico	Envío a MSPS de Plan de Acción-RIAS-2021. Producto derivado de las mesas de trabajo con equipo de funcionarios de las tres direcciones de la Secretaría de Salud del Tolima.3. Anexo PDF envío online plan-formulario de Google.	SSD	Informe Ejecutor MP48

10/09/2021	correo electrónico	Teniendo en cuenta que el MSPS se encuentra en proceso de construcción de lineamientos para definir plan de acción, se realiza aprobación de plan de acción MAITE 2021 según priorización de compromisos que no alcanzaron el cumplimiento propuesto para el 2020, se incluye: 1. Enfoque diferencial: 1.1. Contar con 14 nuevos equipos multidisciplinarios formados en materia de certificación de discapacidad. 2. Prestación de Servicios: 2.1 Actualizar el diagnóstico del documento "PTRRM" objeto de viabilidad por parte del MSPS, de acuerdo con la recategorización del Riesgo de las ESES del Tolima y realizar seguimiento según viabilidad del MSPS. 2.2 Realizar asistencia técnica y/o cofinanciación a una (1) ESE en la implementación de servicios de salud en la modalidad de Telemedicina. 3. Gobernanza: 3.1 Elabora el Plan de Asistencia técnica y Plan de IVC de manera articulada e integral para su ejecución. 3.2 Asesoría y asistencia técnica a proyectos de dotación e infraestructura a dos (2) E.S.E.s en iniciativas priorizadas y gestionadas de municipios PDET y estrategia de salud rural.	SSD	Informe Ejecutor MP48
17 a 124 de septiembre de 2021	virtual	Se recibe y diligencia encuesta para línea de base sobre el avance de la implementación del MAITE durante el periodo 2019-202, esto como parte del proceso de prueba piloto. 21-09-2021: Participación en la prueba piloto para la evaluación de Herramienta de priorización de problemáticas en el marco de la implementación MAITE a cargo del Instituto de Evaluación Tecnológica en Salud donde la metodología consta en la revisión sistemática sobre la priorización de problemas y necesidades en salud. Participan funcionarios delegados por cada dirección de la secretaria de salud Departamental. 22-09-2021: Diligenciamiento herramienta para prueba piloto. 24-09-2021: Validación del uso de la herramienta del Instituto de Evaluación Tecnológica en Salud (IETS) donde asisten las funcionarias líderes asignadas para la prueba piloto y realizan las observaciones y sugerencias con profesional del (IETS).	SSD	Informe Ejecutor MP48
15/09/2021	virtual	Participación del departamento en asistencia técnica por parte del MSPS "Educación para la Salud en la RIA-RPMS".	SSD	Informe Ejecutor MP48

08/09/2021	Presencial	Participación en cuarta Mesa Departamental SNRPA y entrega de informe de gestión e indicadores de resultados de la mesa técnica salud año 2021 con corte al 30 de julio.	SSD	Informe Ejecutor MP48
14/09/2021	Presencial	Con oficio No. 00006081 se informa a Secretario de salud departamental la conformación del delegado por cada dirección, oficina de sistemas y área jurídica para la construcción de los dos (2) planes integrales de: inspección, vigilancia y control y plan de asistencia técnica.	SSD	Informe Ejecutor MP48
17/09/2021	Presencial	primera jornada de trabajo con el equipo designado para la construcción de Planes de asistencia técnica y Plan de Inspección, Vigilancia y Control. La Dirección de Oferta de Servicios presenta contexto de la meta cumplir, revisión de normograma, procedimientos de IVC y asistencia técnica en MECI e IVC, avances en encuesta de asistencia técnica	SSD	Informe Ejecutor MP48
23/09/2021	Virtual	segunda jornada de trabajo. Presenta información de normograma y revisión de normas la dirección de seguridad	SSD	Informe Ejecutor MP48

Ibagué	Anzoátegui	Carmen de Apicalá	Coyaima	Falan	Herveo	Libano
Alpujarra	Armero	Casabianca	Cunday	Flandes	Honda	Mariquita
Alvarado	Ataco	Chaparral	Dolores	Fresno	Icononzo	Melgar
Ambalema	Cajamarca	Coello	Espinal	Guamo	Lérida	Murillo
Natagaima	Planadas	Roncesvalles	San Luis	Venadillo		
Ortega	Prado	Rovira	Santa Isabel	Villahermosa		
Palocabildo	Purificación	Saldaña	Suárez	Villarrica		
Piedras	Rioblanco	San Antonio	Valle de S. Juan	Tolima		


VICTORIA EUGENIA NUÑEZ AGUIAR
Directora Oferta de Servicios


YENNY A. ORTEGA S.
Profesional Unviersitario
Dirección Oferta de Servicios