
 GOBERNACIÓN DEL TOLIMA	EJECUTOR		 el Tolima nos une
	SECRETARIA DE SALUD		
	REPORTE DE INFORMACIÓN DE SEGUIMIENTO AL PDD Y A LOS PROYETOS DE INVERSIÓN		


CÓDIGO PROYECTO:	2020004730017	SECTOR:	Salud y Protección Social
PROGRAMA PRESUPUESTAL:	Salud pública		
PROYECTO:	DESARROLLO DE ESTRATEGIAS PARA UNA VIDA SALUDABLE Y PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES EN EL TOLIMA		
OBJETIVO:	Desarrollar acciones de promoción de la salud, gestión del riesgo y seguimiento a la adherencia a las RIAS para la prevención de la mortalidad por cáncer de cérvix		
CÓDIGO META	META	META PROGRAMADA	META EJECUTADA
EP1MP34	Implementar acciones de promoción de la salud, gestión del riesgo y seguimiento a la adherencia a las RIAS para la prevención de la mortalidad por cáncer de cérvix en los municipios del Departamento	47	47

31/06/2021

DATOS DE REPORTE			
RESPONSABLE DE PROYECTO	JORGE BOLIVAR	RESPONSABLE DE META	
		JULIO BORIS SANCHEZ ARENAS	
RESPONSABLE DE CARGUE DE META	ERIKA VIVIANA TORRES BEDOYA	RESPONSABLE DE REPORTE	
		JULIO BORIS SANCHEZ ARENAS	
PERIODO DE CARGUE	1-oct.-2021	FECHA DE CARGUE	29-dic.-2021
	31-dic.-2021		

ACTIVIDADES	Programado	Ejecutado	Avance
1 Visitas de Asistencia tecnica y de Inspeccion y vigilancia	47	47	100,00%
Realización de 4 reuniones de la Mesa Departamental de Cancer del Tolima	4	4	100,00%
Realización de 2 actividad de información y comunicación en salud sobre l	2	2	100,00%
Realización de una (1) Conmemoración del día de prevención del cáncer de	1	1	100,00%
Desarrollar 2 actividades de desarrollo de capacidades para la detección t	2	2	100,00%

AVANCE DE LAS ACTIVIDADES	AVANCE FÍSICO DE META	
Visitas de Asistencia tecnica y de Inspección y vigilancia	Atraso	0,00%
Realización de 4 reuniones de la Mesa Departamental de Cancer del Tolima	Avance Físico	100,00%
Realización de 2 actividad de información y comunicación en salud sobre l	AVANCE FINANCIERO DE PRODUCTO	
Realización de una (1) Conmemoración del día de prevención del cáncer de	Presupuesto Inicial	Presupuesto Ejecutado
Desarrollar 2 actividades de desarrollo de capacidades para la detección t	\$ 190.000.000	\$ 190.000.000
0	Proporción de Ejecución	100,00%
0		



FUENTES DE FINANCIACIÓN		PROPIOS		TRANSFERENCIAS		
Propios		LIBRE DESTINACIÓN	DESTINACIÓN ESPECÍFICA	SGP PROPÓSITO GENERAL	SGP SALUD, EDUCACIÓN Y SANEAMIENTO	SGP OTROS
Transferencias					141.000.000	
Regalías		REGALÍAS				
Otros		ASIGNACIONES DIRECTAS	INVERSIÓN REGIONAL	CIENCIA Y TECNOLOGÍA	ASIGNACIÓN PARA LA PAZ	ÁREAS AMBIENTALES
OTROS						
GESTIÓN	OBRAS POR IMPUESTOS	TRANSFERENCIAS	BIENES Y SERVICIOS	CRÉDITOS	FUNCIONAMIENTO	PLAN DEPARTAMENTAL DE AGUAS

EJECUCIÓN CONTRACTUAL					
No.	OBJETO	CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE UN PROFESIONAL DE ENFERMERIA PARA APOYAR LAS ACCIONES LOGISTICAS, DE LA INFORMACION, DE CONOCIMIENTO Y ASISTENCIA TECNICA DE LA DIRECCION DE SALUD PUBLICA Y DEL PROYECTO "DESARROLLO DE ESTRATEGIAS PARA UNA VIDA SALUDABLE Y PREVENCION DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES EN ELTOLIMA" CON ENFASIS EN LA PREVENCION Y ATENCION INTEGRAL DEL CANCER EN LA MUJER EN MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA			
635					
CONTRATISTA	JENNIFER CRUZ HERNANDEZ			VALOR	\$ 38.000.000
LINK DE ACCESO	CO1.PCCNTR.2316282&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co			AVANCE FÍSICO	100%
CDP	955	RP	1963	AVANCE FINANCIERO	100%

EJECUCIÓN CONTRACTUAL					
No.	OBJETO	CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE UN PROFESIONAL DE ENFERMERIA PARA APOYAR LAS ACCIONES LOGISTICAS, DE LA INFORMACION, DE CONOCIMIENTO Y ASISTENCIA TECNICA DE LA DIRECCION DE SALUD PUBLICA Y DEL PROYECTO "DESARROLLO DE ESTRATEGIAS PARA UNA VIDA SALUDABLE Y PREVENCION DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES EN EL TOLIMA" CON ENFASIS EN LA PREVENCION Y ATENCION INTEGRAL DEL CANCER EN LA MUJER EN MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA			
595					
CONTRATISTA	JEFFERSON STYVEN VARON RIAÑO			VALOR	\$ 38.000.000
LINK DE ACCESO	CO1.PCCNTR.2310662&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co			AVANCE FÍSICO	100%
CDP	958	RP	1879	AVANCE FINANCIERO	100%

EJECUCIÓN CONTRACTUAL					
No.	OBJETO	CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE UN PROFESIONAL DE ENFERMERIA PARA APOYAR LAS ACCIONES LOGISTICAS, DE LA INFORMACION, DE CONOCIMIENTO Y ASISTENCIA TECNICA DE LA DIRECCION DE SALUD PUBLICA Y DEL PROYECTO "DESARROLLO DE ESTRATEGIAS PARA UNA VIDA SALUDABLE Y PREVENCION DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES EN EL TOLIMA" CON ENFASIS EN LA PREVENCION Y ATENCION INTEGRAL DEL CANCER EN LA MUJER EN MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA			
588					
CONTRATISTA	CRISTHIAN JOSE GARCIA QUINTERO.			VALOR	\$ 38.000.000
LINK DE ACCESO	CO1.PCCNTR.2308138&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co			AVANCE FÍSICO	100%
CDP	957	RP	1878	AVANCE FINANCIERO	100%

No.	OBJETO	"CELEBRAR CONTRATO INTERADMINISTRATIVO CON EL HOSPITAL SAN JUAN BAUTISTA DE CHAPARRAL — TOLIMA E.S.E., PARA APOYAR LA GESTIÓN DE LA SECRETARIA DE SALUD DEL TOLIMA CON EL FIN DE FORTALECER LAS ACCIONES DE PROMOCIÓN DE LA SALUD Y LA CALIDAD DE VIDA DE LAS MUJERES QUE HAN TENIDO O TIENEN VIDA SEXUAL ACTIVA, ACCIONES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS Y ACCIONES DE VIGILANCIA EN SALUD Y GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO RELACIONADOS CON LA DETECCIÓN TEMPRANA DEL CÁNCER DE CUELLO UTERINO Y EL CÁNCER DE MAMA, EN LOS CUARENTA Y SIETE (47) MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA			
1538					

CONTRATISTA				VALOR	\$ 76.000.000
LINK DE ACCESO	CO1.PCCNTR.2308138&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co			AVANCE FÍSICO	100%
CDP	2881	RP	7484	AVANCE FINANCIERO	100%

FOCALIZACIÓN REGIONAL

Ibagué	Anzoátegui	Carmen de Apicalá	Coyaima	Falan	Herveo	Libano
Alpujarra	Armero	Casabianca	Cunday	Flandes	Honda	Mariquita
Alvarado	Ataco	Chaparral	Dolores	Fresno	Icononzo	Melgar
Ambalema	Cajamarca	Coello	Espinal	Guamo	Lérida	Murillo
Natagaima	Planadas	Roncesvalles	San Luis	Venadillo	Municipio con Mayor Inversión	
Ortega	Prado	Rovira	Santa Isabel	Villahermosa		
Palocabildo	Purificación	Saldaña	Suárez	Villarrica	Inversión Máx	
Piedras	Rioblanco	San Antonio	Valle de S. Juan	Tolima		
					Inversión Promedio	

EVIDENCIAS

Asistencias Técnicas/ Visitas/ Inspecciones.					
Fecha		Medio	Asunto	Participantes	Soporte
#	01/10/2021	virtual	Visita de inspeccion y vigilancia del programa de atencion integral de CANCER DE LA MUJER DLS ESE COYAIMA	2	actas
#	04/10/2021	virtual	Visita de inspeccion y vigilancia del programa de atencion integral de CANCER DE LA MUJER DLS ESE NATAGAIMA	2	actas
#	05/10/2021	virtual	Visita de inspeccion y vigilancia del programa de atencion integral de CANCER DE LA MUJER DLS ESE RIOBLANCO	2	actas
#	06/10/2021	virtual	Visita de inspeccion y vigilancia del programa de atencion integral de CANCER DE LA MUJER DLS ESE VILLARICA	3	actas
#	07/10/2021	virtual	Visita de inspeccion y vigilancia del programa de atencion integral de CANCER DE LA MUJER DLS ESE ATACO	2	actas
#	08/10/2021	virtual	Visita de inspeccion y vigilancia del programa de atencion integral de CANCER DE LA MUJER DLS ESE GUAMO	2	actas
#	12/10/2021	virtual	Visita de inspeccion y vigilancia del programa de atencion integral de CANCER DE LA MUJER CARMEN DE APICALA	12	actas

#	13/10/2021	virtual	Visita de inspeccion y vigilancia del programa de atencion integral de CANCER DE LA MUJER DLS ESE ALPUJARRA	17	actas
#	15/10/2021	virtual	Visita de inspeccion y vigilancia del programa de atencion integral de CANCER DE LA MUJER DLS ESE PLANADAS	2	actas
#	19/10/2021	virtual	Visita de inspeccion y vigilancia del programa de atencion integral de CANCER DE LA MUJER DLS ESE VALLE DE SAN JUAN	3	actas
#	21/10/2021	virtual	Visita de inspeccion y vigilancia del programa de atencion integral de CANCER DE LA MUJER DLS ESE COELLO	2	actas
#	22/10/2021	virtual	Visita de inspeccion y vigilancia del programa de atencion integral de CANCER DE LA MUJER DLS ESE FALAN	2	actas
#	25/10/2021	virtual	Visita de inspeccion y vigilancia del programa de atencion integral de CANCER DE LA MUJER DLS ESE ERESNO	3	actas
#	26/10/2021	virtual	Visita de inspeccion y vigilancia del programa de atencion integral de CANCER DE LA MUJER DLS ESE HERVEO	2	actas
	27/10/2021	virtual	Visita de inspeccion y vigilancia del programa de atencion integral de CANCER DE LA MUJER ESE CASABIANCA	2	actas
	28/10/2021	virtual	atencion integral de CANCER DE LA MUJER DLS ESE MELGAR	2	actas
	29/10/2021	virtual	Visita de inspeccion y vigilancia del programa de atencion integral de CANCER DE LA MUJER DLS ESE MUDILLO	2	actas
	02/11/2021	virtual	Visita de inspeccion y vigilancia del programa de atencion integral de CANCER DE LA MUJER DLS ESE BALOCARILLO	2	actas
	03/11/2021	virtual	Visita de inspeccion y vigilancia del programa de atencion integral de CANCER DE LA MUJER DLS ESE PIEDRAS	4	actas
	04/11/2021	virtual	Visita de inspeccion y vigilancia del programa de atencion integral de CANCER DE LA MUJER DLS ESE VENADILLO	4	actas
	05/11/2021	virtual	Visita de inspeccion y vigilancia del programa de atencion integral de CANCER DE LA MUJER DLS ESE VILLAHERMOSA	2	actas
	02/11/2021	virtual	Visita de inspeccion y vigilancia del programa de atencion integral de CANCER DE LA MUJER DLS ESE ESPINAL	2	actas
	08/11/2021	virtual	Visita de inspeccion y vigilancia del programa de atencion integral de CANCER DE LA MUJER ESE SAN LUIS	2	actas
	09/11/2021	virtual	Visita de inspeccion y vigilancia del programa de atencion integral de CANCER DE LA MUJER DLS ESE EL ANDERO	2	actas
	10/11/2021	virtual	Visita de inspeccion y vigilancia del programa de atencion integral de CANCER DE LA MUJER DLS ESE ALVARADO	2	actas
	11/11/2021	virtual	Visita de inspeccion y vigilancia del programa de atencion integral de CANCER DE LA MUJER DLS ESE AMPALEMA	2	actas
	12/11/2021	virtual	Visita de inspeccion y vigilancia del programa de atencion integral de CANCER DE LA MUJER DLS ESE ANZOATEGUI	4	actas

17/11/2021	virtual	Visita de inspeccion y vigilancia del programa de atencion integral de CANCER DE LA MUJER DLS ESE ARMERO GUAYABAI	4	actas
18/11/2021	virtual	Visita de inspeccion y vigilancia del programa de atencion integral de CANCER DE LA MUJER DLS ESE CAJAMARCA	2	actas
19/11/2021	virtual	Visita de inspeccion y vigilancia del programa de atencion integral de CANCER DE LA MUJER DLS ESE ESPINAL	2	actas
22/11/2021	virtual	Visita de inspeccion y vigilancia del programa de atencion integral de CANCER DE LA MUJER DLS ESE ROVIRA	2	actas
23/11/2021	virtual	Visita de inspeccion y vigilancia del programa de atencion integral de CANCER DE LA MUJER DLS ESE SANTA ISABEL	2	actas
24/11/2021	virtual	atencion integral de CANCER DE LA MUJER DLS ESE MARIQUITA	2	actas
26/11/2021	virtual	Visita de inspeccion y vigilancia del programa de atencion integral de CANCER DE LA MUJER DLS ESE ANZOATEGUI	4	actas
29/11/2021	virtual	Visita de inspeccion y vigilancia del programa de atencion integral de CANCER DE LA MUJER DLS ESE ESPINAL	4	actas
30/11/2021	virtual	Visita de inspeccion y vigilancia del programa de atencion integral de CANCER DE LA MUJER DLS ESE CHAPARRAL	2	actas
01/12/2021	virtual	Visita de inspeccion y vigilancia del programa de atencion integral de CANCER DE LA MUJER DLS ESE HONDA	2	actas
02/12/2021	virtual	Visita de inspeccion y vigilancia del programa de atencion integral de CANCER DE LA MUJER DLS ESE LERIDA	2	actas
03/12/2021	virtual	Visita de inspeccion y vigilancia del programa de atencion integral de CANCER DE LA MUJER DLS ESE LIBANO	2	actas
04/12/2021	virtual	Visita de inspeccion y vigilancia del programa de atencion integral de CANCER DE LA MUJER DLS ESE PURIFICACION	2	actas
05/12/2021	virtual	Visita de inspeccion y vigilancia del programa de atencion integral de CANCER DE LA MUJER DLS ESE IBAGUE	2	actas

PRESENCIA TERRITORIAL

Ibagué	Anzoátegui	Carmen de Apicalá	Coyaima	Falan	Herveo	Libano
Alpujarra	Armero	Casabianca	Cunday	Flandes	Honda	Mariquita
Alvarado	Ataco	Chaparral	Dolores	Fresno	Icononzo	Melgar
Ambalema	Cajamarca	Coello	Espinal	Guamo	Lérida	Murillo
Natagaima	Planadas	Roncesvalles	San Luis	Venadillo		
Ortega	Prado	Rovira	Santa Isabel	Villahermosa		
Palocabildo	Purificación	Saldaña	Suárez	Villarrica		
Piedras	Rioblanco	San Antonio	Valle de S. Juan	Tolima		

A stylized, handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long vertical stroke extending downwards.

Directora de Salud Pública Departamental

