

ACTA DE INICIO

CÓDIGO: GC-FO-011 VERSIÓN: 00 FECHA:

Página: 1 de 2

ACTA DE INICIO AL CONTRATO No. 119 DE 2018

CONTRATO No.	119 del 03 de agosto de 2018	
CONTRATANTE	EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DEL TOLIMA - EDAT S.A. E.S.P. OFICIAL NIT 900.235.058-0	
CONTRATISTA	CONSORCIO INTERVENTORIA DISEÑOS PURIFICACION NIT 900.235.058-8	
REPRESENTANTE LEGAL	JHON JAVIER GARZON PARDO	
C.C.:	1.070.919.577 de Cota, Cundinamarca	
SUPERVISOR	DAYAN CAROLINA VILLANUEVA MUÑOZ	
CLASE	INTERVENTORIA	
OBJETO	"CONTRATAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA CONSULTORIA DE ELABORACION DEL PLAN MAESTRO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE PURIFICACION – TOLIMA"	
DIRECCION Y TELEFONO	CARRERA 2 No. 12-63 COTA, CUNDINAMARCA. TEL. 3142585882	
VALOR INICIAL	\$ 73.880.436	
PLAZO INICIAL	OCHO (08) MESES	
ACTA DE INICIO	30 DE AGOSTO DE 2018	

En las oficinas de la EDAT S.A E.S.P OFICIAL, Piso 8 Edificio Banco de la República de la ciudad de Ibagué a los Treinta (30) días del mes de agosto de 2018, se reunieron: el Ingeniero, JHON JAVIER GARZON PARDO R.L. Consorcio Interventoría Diseños Purificación., quien ejerce funciones de Interventor mediante el contrato No. 119 del 03 de agosto de 2018 del proyecto denominado "CONTRATAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA CONSULTORIA DE ELABORACION DEL PLAN MAESTRO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE PURIFICACION – TOLIMA" y la Ingeniera

Soluciones que transforman

Calle 11 N°. 3-32 Edificio Banco de la República Piso 8 Teléfonos: 2 61 66 43 Móvil: 3203411864 e-mail: gerencia@edat.gov.co - web: www.edat.gov.co Ibagué - Tolima - Colombia





FORMATO DE REGISTRO	CÓDIGO: GC-FO-011
ACTA DE INICIO	VERSIÓN: 00
	FECHA:
	Página: 2 de 2

DAYAN CAROLINA VILLANUEVA MUÑOZ en calidad de supervisora, con el fin de suscribir la presente Acta de Inicio al contrato en mencion.

En concordancia al desarrollo de las actividades objeto del presente contrato de interventoría y como constancia de lo anterior se firma la presente acta, quienes en ella intervinieron a los Treinta (30) días del mes de agosto de 2018.

JHON JAVIER GARZÓN PARDO R.L Contrato 19 del 03/08/2018.

Interventor

DAYAN CAROLINA VILLANUEVA MUÑOZ

Supervisor Contrato

Contratista EDAT S.A. E.S.P. OFICIAL