



NIT. 900235058-0

AVANCE Y EJECUCIÓN DE LOS PLANES DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS "PGIRS"

CODIGO	DESCRIPCION DE META	INDICADOR	LINEA BASE	META 2018	
				PROYECTADA	EJECUTADA
E4P10MP20	Elaboración y/o actualización de 15 planes de gestión integral de residuos sólidos (PGIRS).	Número de PGIRS elaborados y/o actualizados.	0	14	10

A agosto 19 de 2018, fecha de terminación del contrato No. 057 de 2017, suscrito entre la Empresa Expertos en Gestión S.A.S. E.S.P. y El Gestor EDAT S.A. E.S.P. Oficial, cuyo objeto es "CONTRATAR LA CONSULTORÍA ESPECIALIZADA PARA LA IMPLEMENTACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PLAN AMBIENTAL Y EL PLAN DE ASEGURAMIENTO PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO PAP-PDA DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA", se presente la siguiente trazabilidad y avance de los PLANES DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS "PGIRS":

El 16 de julio de 2017, fue suscrito el contrato en mención, en cuyas actividades y obligaciones por parte de la empresa EXGEN S.A.S. E.S.P., se determinó la elaboración de (15) instrumentos de planeación para los municipios de Ambalema, Ataco, Cajamarca, Murillo, Natagaima, Palocabildo, Prado, San Antonio, San Luis, Santa Isabel, Suarez, Valle de San Juan, Planadas, Roncesvalles y Villarrica.

Sin embargo, la empresa consultora EXGEN, después de indagar en la Corporación Autónoma Regional del Tolima – CORTOLIMA, remitió una comunicación dirigida a la EDAT S.A. E.S.P., el día 26 de septiembre de 2017, donde informa que en dicha Corporación se encuentran radicados los PGIRS de los municipios de Natagaima, Prado, San Antonio, San Luis y Roncesvalles, por lo tanto, no es posible su elaboración.

Soluciones que transforman

Calle 11 N°. 3-32 Edificio Banco de la República Piso 8
Teléfonos: 2 61 66 43 Móvil: 3203411864
e-mail: gerencia@edat.gov.co - web: www.edat.gov.co
Ibagué – Tolima – Colombia

4




NIT. 900235058-0

Es así como se inició el proceso con (10) municipios de los inicialmente contratados: **Ambalema, Ataco, Cajamarca, Murillo, Palocabildo, Santa Isabel, Suarez, Valle de San Juan, Planadas y Villarrica.**, razón por la cual el contratista CUMPLIÓ con la elaboración y entrega de los mismo, finalizando en el mes de junio del año en curso con la entrega de los últimos PGIRS de los municipios de Villarrica y Planadas.

Se presenta cuadro resumen del estado de avance de elaboración de los PGIRS:

PGIRS	MUNICIPIOS	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN
ELABORACIÓN DE LÍNEA BASE	10	100%
ELABORACIÓN DE ÁRBOLES DE PROBLEMAS Y ÁRBOL DE OBJETIVOS	10	100%
CREACIÓN DE PROGRAMAS- MESAS DE TRABAJO	10	100%
TOTAL - EJECUCIÓN PGIRS	10	100%


DIEGO AUGUSTO DURAN MONTILLA
Contratista
Supervisor Contrato 057 de 2018
EDAT S.A. E.S.P.

Soluciones que transforman

Calle 11 N°. 3-32 Edificio Banco de la República Piso 8
Teléfonos: 2 61 66 43 Móvil: 3203411864
e-mail: gerencia@edat.gov.co - web: www.edat.gov.co
Ibagué – Tolima – Colombia

X



NIT. 900235058-0

**ANEXO DEL INFORME DE AVANCE Y EJECUCION DE LOS PLANES DE GESTION INTEGRAL DE
RESIDUOS SÓLIDOS “PGIRS”**

Los cinco (5) municipios restantes a los cuales no se logró realizar la formulación y/o actualización de los PGIRS por parte de la EDAT y que por información de la empresa consultora EXGEN se sabe que se encuentran radicados ante Corporación Autónoma Regional del Tolima – CORTOLIMA, se realizó seguimiento a estos procesos encontrando lo siguiente:

No. EXPEDIENTE	MUNICIPIO	REQUERIMIENTO
Exp. L14380	RONCESVALLES	Decreto No. 059 Noviembre 18 del 2015
Exp. L14386	SAN ANTONIO	Decreto No. 043 del 7 Abril de 2017
Exp. L14280	SAN LUIS	Decreto No. 089 del 29 Diciembre 2016
Exp. L14370	NATAGAIMA	No se ha adoptado por Decreto
Exp. L14289	PRADO	No se ha adoptado por Decreto