

OFICIO: 170
FECHA: Ibagué, 15 de Agosto de 2018
PARA: JHON JAIRO SANCHEZ ESCOBAR
Gerente EDAT SA ESP OFICIAL
DE: JHON FREDDY LOMBANA C.
Contratista

1450
CORRESPONDENCIA RECIBIDA
EDAT S.A. E.S.P.
FECHA: 15-08-2018
HORA: 4:46 Jont

ASUNTO: Solicitud adición de recursos y prorroga contrato de interventoría n° 090 y n° 095 de 2013. Proyecto "Mejoramiento del Sistema de Acueducto según plan maestro del municipio de Villahermosa Departamento del Tolima".

Respetado Doctor;

Teniendo en cuenta que se estructura la reformulación del proyecto, se hace necesario según el asunto. Para lo cual se hace entrega de informe técnico de supervisión y concepto de interventoría como soporte a dicha solicitud.

De esta manera, requiero el apoyo de lo enunciado y así continuar con trámite de reformulación.

Lo anterior para su conocimiento y fines pertinentes,

Cordialmente,



JHON FREDDY LOMBANA C.
Contratista

Anexo: 1 carpeta (65 folios)