

**INFORME SEGUIMIENTO METAS PLAN DE DESARROLLO
EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DEL TOLIMA EDAT
S.A E.S.P OFICIAL
CORTE MES DE ABRIL 2018**

META E4P10MP22 "Mejoramiento y/u optimización de 9 sistemas de acueducto en los sectores urbanos del departamento del Tolima".

1. **Planadas:** por medio de informe de interventoría al 15 de marzo de 2018, el proyecto "REALIZAR OBRAS CIVILES PARA LA OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE SUMINISTRO DE AGUA PARA EL ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE PLANADAS" se evidencia un **59%** de avance de ejecución de las obras.
2. **Armero-Guayabal:** el proyecto se encuentra radicado, por medio de oficio No. 1315 del 2 de octubre de 2017 se radica ante el MVCT los requerimientos solicitados en la lista de chequeo emitida. Mediante el Comité Directivo No. 41 del 6 de marzo de 2018 se asignan los recursos para el proyecto denominado "MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO URBANO SEGÚN PLAN MAESTRO DEL MUNICIPIO DE ARMERO-GUAYABAL-TOLIMA" por un valor de \$12,306,315,950. No se registra avance.
3. **Cunday:** el **22 de enero de 2018** se recibe la respuesta a la solicitud de reformulación del proyecto denominado "OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE SUMINISTRO DE AGUA PARA EL ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE CUNDAY" donde el Comité Técnico del MCVT después de revisados los documentos da luz verde a la reformulación solicitada por la EDAT S.A E.S.P OFICIAL. Mediante Comité Directivo No. 41 del 6 de marzo de 2018 se presenta la distribución de las fuentes de financiación del proyecto, quedando aprobado por votación favorable por parte de los miembros del Comité. Por medio del oficio **No.272 del 8 de marzo de 2018** se solicita al MVCT la reformulación del plan financiero teniendo en cuenta lo aprobado en el comité directivo donde se aprobó el cambio de las fuentes de financiación. A la espera de respuesta. No se registra avance.
4. **Suarez:** el proyecto denominado "OPTIMIZACIÓN DE SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE SUAREZ" se radicó ante Ventanilla Única Departamental el 5 de enero de 2018. Se continua en espera de lista de chequeo. No se registra avance.

Soluciones que transforman

Calle 11 N°. 3-32 Edificio Banco de la República Piso 8
Teléfonos: 2 61 66 43 Móvil: 3203411864
e-mail: gerencia@edat.gov.co - web: www.edat.gov.co
Ibagué – Tolima – Colombia

5. **Valle del san juan:** el proyecto denominado "OPTIMIZACIÓN DE SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE VALLE DEL SAN JUAN" se radica ante Ventanilla Única departamental el 21 de diciembre de 2017. En el comité directivo No. 41 del 6 de marzo de 2018 se asignaron los recursos para la realización de este proyecto por un valor total de \$7.739.695.561. Se recibe lista de chequeo el 5 de abril de 2018 la cual se encuentra en revisión. Por medio del **oficio 373 del 10 de abril de 2018**, se remite la lista de chequeo del proyecto del municipio de Valle del san Juan el cual esta inmerso en el Contrato No.121 del 12 de diciembre e 2013 cuyo objeto es "AJUSTE ACTUALIZACIÓN Y/O FORMULACION DE PLANES MAESTROS Y DISEÑOS DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO PARA LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA" para su revisión y corrección.
6. **Cajamarca:** se encuentra radicado ante Ventanilla Única Departamental desde el 19 de enero de 2018 el proyecto denominado "OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE CAJAMARCA, TOLIMA". Dentro del comité directivo No.41 del 6 de marzo de 2018 se asignaron los recursos para este proyecto por una suma de \$5,542,000,000. No se ha recibido lista de chequeo. No se registra avance.
7. **Anzoátegui:** El proyecto denominado "Optimización de sistema de acueducto del municipio de Anzoátegui" se radica ante Ventanilla Única Departamental mediante oficio No.381 del 13 de abril de 2018.



JUAN FELIPE BONILLA TRONCOSO

Director Técnico

Proyecto: Ing. Camila Camacho

Archivo: C:\Users\user\Dropbox\EDAT\EDAT 2018\SEGUIMIENTO METAS DE DESARROLLO- CRITICAS

GD-FO-02

VERSION: 00

Soluciones que transforman

Calle 11 N°. 3-32 Edificio Banco de la República Piso 8

Teléfonos: 2 61 66 43 Móvil: 3203411864

e-mail: gerencia@edat.gov.co - web: www.edat.gov.co

Ibagué – Tolima – Colombia