



ACTIVIDADES ASEGURAMIENTO

CONTRATO 057 DE 2017

“CONTRATAR LA CONSULTORÍA ESPECIALIZADA PARA LA IMPLEMENTACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PLAN AMBIENTAL Y EL PLAN DE ASEGURAMIENTO PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO PAP-PDA DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA”

AVANCE DE ACTIVIDADES PLAN AMBIENTAL

PRODUCTO FINAL	jul-17	ago-17	sep-17	oct-17	nov-17	dic-17	ene-18	feb-18	mar-18	abr-18	may-18	jun-18
PGIRS												
ELABORACIÓN DE LÍNEA BASE	AVANCE 100%											
ELABORACIÓN DE ÁRBOLES DE PROBLEMAS Y ÁRBOL DE OBJETIVOS		AVANCE 25%										
CREACIÓN DE PROGRAMAS- MESAS DE TRABAJO			AVANCE 29%									
ENTREGA PRODUCTO FINAL												
PUEAA Y PSMV												
RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN EN CAMPO				AVANCE 20%								
ANÁLISIS DE INFORMACIÓN				AVANCE 10%								
ELABORACIÓN DE PROGRAMAS												
ENTREGA PRODUCTO FINAL												

ESTADO ACTIVIDADES AMBIENTALES

MUNICIPIO	PGIRS	PUEAA
Alpujarra		Realizado por la EDAT en el 2015
Natagaima	Radicado en cortolima	
Prado	Radicado en cortolima	
San Antonio	Radicado en cortolima	
San Luis	Radicado en cortolima	
Villahermosa		Realizado por la EDAT en el 2015
Planadas	Radicado en cortolima	
Valle de San Juan		Radicado en Cortolima
Palocabildo		Realizado por la EDAT en el 2015
Villarica	Radicado en cortolima	
Roncesvalles	Radicado en cortolima	
Mariquita		Radicado en cortolima

RESUMEN PGIRS

No	PARAMETROS	Santa Isabel	Murillo	Ambalema	Ataco	Valle de San Juan	Palocabildo	Cajamarca	Suarez
1	Cantidad Recicladores	1	1	6	8	2	2	2	4
2	Cantidad Bodegas	1	1	1	2	0	3	2	0
3	Censo de árboles	75	178	1519	2572	128	29	115	805
4	Censo de poda de césped	3	2	6	5	4	2	19	19
5	Cuantos areas publicas de lavado ?	12	5	12	7	6	7	11	9
6	Cuantos km barrido ?	5,6	8,64	17,89	14,74	7,35	5,69	12,52	6,35
8	Cuantos Centros poblados ?	3	1	1	1	1	3	1	0
8,6	Tipo Relleno Sanitario (Regional-Propio-Batadero)	Regional	Regional	Regional	Botadero	Regional	Regional	Regional	Regional
9,7	Lugar de Disposición Final	Relleno Sanitario La Miel	Relleno Sanitario La Esmeralda	Relleno Sanitario La Miel	Botadero	Relleno Sanitario La Miel	Relleno Sanitario La Doradita	Relleno Sanitario La Miel	Parque Ecológico Praderas del Magdalena
11	Cestas de Basura	5	18	2	0	4	11	19	6
12	Tiene Zona Ribereña	No	No	Si	No	No	No	No	No
13	Tiene Escombrera	No	No	No	No	No	No	No	No
14	Puntos Criticos	12	7	7	9	6	7	12	8
15	Puntos Criticos Rurales	0	1	1	4	0	1	9	0

MESAS DE TRABAJO PGIRS

MUNICIPIOS		AGOSTO						SEPTIEMBRE																								OCTUBRE																					
		SEM 5						SEM 1						SEM 2						SEM 3						SEM 4						SEM 1						SEM 2						SEM 3									
		l	m	m	j	v	s	d	l	m	m	j	v	s	d	l	m	m	j	v	s	d	l	m	m	j	v	s	d	l	m	m	j	v	s	d	l	m	m	j	v	s	d	l	m								
		28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Santa Isabel																																																				
2	Murillo																																																				
3	Ambalema																																																				
4	Ataco																																																				
5	Valle de San Juan																																																				
6	Palocabildo																																																				
7	Cajamarca																																																				
8	Suarez																																																				

Mesa de Trabajo 1: Socializacion (Decreto conformacion)

Mesa trabajo 2: Entrega diagnostico - formulacion de planes y programas

Mesa trabajo 3: Entrega Planes y Programas (publicacion borrador)

Mesa trabajo 4: Entrega PGIRS Final (publicaicon definitiva - Decreto adopcion)

AVANCE DE ACTIVIDADES DE GESTION COMERCIAL

PRODUCTO FINAL	jul-17	ago-17	sep-17	oct-17	nov-17	dic-17	ene-18	feb-18	mar-18	abr-18	may-18	jun-18
EVALUACIÓN CAPACIDAD EMPRESARIAL Y FINANCIERA- ESTUDIOS DE VIABILIDAD EMPRESARIAL		AVANCE 20%										
GESTION EMPRESARIAL OPERATIVA TECNICA-INVENTARIO Y DIAGNÓSTICO ENTES PRESTADORES RURALES		AVANCE 17%										
CALIDAD DE AGUA Y ABASTECIMIENTO- CUENCAS HIDROGAFICAS												
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL- GESTION COMERCIAL Y RECUPERACION DE PERDIDAS IANC		AVANCE 14%										
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL- FINANCIERO COMERCIAL												
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL- CCU												
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL- PQR												
CAPACITACIONES Y DIPLOMADOS												

ESTADO ENTREGA DE INFORMACION ALCALDIAS

MUNICIPIO	INSTITUCIONAL		TECNICO		GESTION COMERCIAL		FINANCIERO		OBSERVACION
	DOCUMENTACION	RESPONSABLE MUNICIPIO	DOCUMENTACION	RESPONSABLE MUNICIPIO	DOCUMENTACION	RESPONSABLE MUNICIPIO	DOCUMENTACION	RESPONSABLE MUNICIPIO	
LIBANO	completa	EMSER E.S.P	completa	EMSER E.S.P	Completa	EMSER E.S.P	completa	EMSER E.S.P	
ALVARADO	Parcial	Oficina de Servicios Públicos	Ninguna	Oficina de Servicios Públicos	Ninguna	Oficina de Servicios Públicos	completa	Secretaría de Hacienda	
SANTA ISABEL	completa	Oficina de Servicios públicos y del ambiente	Completa	Oficina de Servicios públicos y del ambiente	completa	Oficina de Servicios públicos y del ambiente	Ninguna	Secretaría de Hacienda	
VALLE DE SAN JUAN	Ninguna	ServiValle E.S.P	Ninguna	ServiValle E.S.P	Ninguna	ServiValle E.S.P	Ninguna	ServiValle E.S.P	La empresa es nueva, solo entró en funcionamiento desde el 1 agosto de 2017; aun no tienes estados financieros ni de resultados

[illegible]

INFORMACION FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

MUNICIPIOS	NOMBRE PRESTADOR	TIPO PRESTADOR	TIPO SERVICIO PRESTADO			PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO	CARGUE DE INFORMACION AL SUI
			ACUEDUCTO	ALCANTARILLADO	ASEO		
Alvarado	Oficina de Servicios públicos de Alvarado	DIRECTO	X	X	X	NO	SI
Líbano	EMSER E.S.P.	EMPRESA DE SERVICIOS	X	X	X	SI	SI
Santa Isabel	Oficina de Sservicios públicos y del ambiente	DIRECTO	X	X	X	NO	SI
Valle de San Juan	ServiValle E.S.P.	EMPRESA DE SERVICIOS	X	X	X	NO	NO

RESUMEN ACUEDUCTOS RURALES

MUNICIPIO	ACUEDUCTOS PRIORIZADOS	CANT USUARIOS	TIPO DE SERVICIO	
			ACUEDUCTO	ALCANTARILLADO
Libano	Santa Teresa	201	x	
	San Jorge	44	x	
	San Fernando	125	x	
	Convenio	523	x	
Alvarado	Veracruz	98	x	
	Totarito	83	x	
	Caldas viejo	182	x	x
	Rincon Chipalo	95	x	
	La Tebaida	57	x	x
Valle de San Juan	La manga	105	x	
Santa Isabel	San Rafael	120	x	
	San carlos- La rica	64	x	
	Bolivar	N-A	x	
	Colón	N-A	x	
	San Isidro	N-A	x	
Armero Guayabal	San Felipe	230	x	
	Veredas Unidas		x	
	Mendez	99	x	
	Maracaibo	42	x	
	San Pedro	168	x	

		ESTADO DEL PROCESO (BUENA-REGULAR-MALA)									
MUNICIPIO	ACUEDUCTOS PRIORIZADOS	CAPTACION		ADUCCION		DESARENADOR		CONDUCCION		TANQUE DE ALMACENAMIENTO	
		CANTIDAD	ESTADO	CANTIDAD	ESTADO	CANTIDAD	ESTADO	CANTIDAD	ESTADO	CANTIDAD	ESTADO
Libano	Santa Teresa	4	REGULAR	4	REGULAR	4	REGULAR	1	REGULAR	1	BUENA
	San Jorge	1	MALA	1	REGULAR	1	MALA	1	REGULAR	1	REGULAR
	San Fernando	1	BUENA	1	REGULAR	2	BUENA	1	REGULAR	0	NO TIENE
	Convenio	2	BUENA	1	BUENA	5	BUENA	1	BUENA	1	BUENA
Alvarado	Veracruz	5	MALA	1	REGULAR	5	MALA	1	REGULAR	1	REGULAR
	Totarito	2	REGULAR	1	REGULAR	2	MALA	1	REGULAR	1	REGULAR
	Caldas viejo	1	BUENA	1	REGULAR	1	REGULAR	1	BUENA	2	REGULAR
	Rincon Chipalo	1	BUENA	1	REGULAR	2	BUENA	1	BUENA	0	NO TIENE
	La Tebaida	1	REGULAR	1	REGULAR	1	REGULAR	1	BUENA	1	REGULAR
Valle de San Juan	La manga	1	BUENA	1	BUENA	1	REGULAR	1	BUENA	0	NO TIENE
Santa Isabel	San Rafael	1	BUENA	1	REGULAR	1	BUENA	1	BUENA	0	NOTIENE
	San carlos- La rica	1	REGULAR	1	REGULAR	1	REGULAR	1	REGULAR	0	NOTIENE
	Bolivar	2	REGULAR	1	REGULAR	2	REGULAR	1	REGULAR	0	NO TIENE
	Colón	1	BUENA	1	REGULAR	1	BUENA	1	BUENA	1	REGULAR

CONVENIO- PLANTA DE TRATAMIENTO - CONVENCIONAL EN PLANTA DE CICLO COMPLETO

CAPTACION CONVENIO



PLANTA DE TRATAMIENTO CONVENIO



DESARENADOR CONVENIO



TANQUE DE ALMACENAMIENTO CONVENIO



CAPTACION SANTA TERESA



ADUCCION SANTA TERESA



DESARENADOR SANTA TERESA



TANQUE DE ALMACENAMIENTO SANTA TERESA



CAPTACION VERACRUZ



ADUCCION VERACRUZ



DESARENADOR VERACRUZ



TANQUE DE ALMACENAMIENTO VERACRUZ

