



## Gobernación del Tolima

Nit. 800 113 672 7  
Secretaría de Infraestructura y Hábitat



### INFORME GENERAL DE SUPERVISION 02 de AGOSTO DE 2017

#### CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 0239 DEL 03 DE FEBRERO DE 2017

|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Objeto:</b>               | “CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE INGENIERO CIVIL PARA EFECTUAR EL SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS VIALES “DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA RED VIAL SECUNDARIA Y LA INTEGRACIÓN DE LOS TERRITORIOS QUE TRANSFORMAN EN EL TOLIMA” , “DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA Y LA INTEGRACIÓN DE LOS TERRITORIOS RURALES QUE TRANSFORMAN EN EL TOLIMA” Y “DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA CONEXIÓN INTERMODAL URBANA Y RURAL EN EL TOLIMA”. |
| <b>Fecha de Inicio:</b>      | 13 de Febrero de 2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Fecha de Terminación:</b> | 12 de Agosto de 2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

- Mediante Resolución No. 00180 del 08 de Mayo de 2017 fue asignado el siguiente contrato para realizarle el seguimiento y supervisión:

**1. Contrato de Obra No. 1593 del 12 de Diciembre de 2016** celebrado con el Consorcio COOVERDE, cuyo objeto es “MANTENIMIENTO RUTINARIO PARA LA CONSERVACIÓN DE LAS VÍAS SECUNDARIAS Y TERCIARIAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA”.

**Valor Total del Contrato:** \$ 991.062.500,00.

**Estado del Contrato:** En ejecución.

Dentro de las actividades ejecutadas con respecto a este contrato, se registra que se firmó Acta de Inicio el día 09 de Mayo de 2017.

- Durante el periodo actual se tramitó la solicitud de adición en plazo y dinero para el contrato en mención, de manera que se realizaron los trámites pertinentes para tal fin. Se solicitó adicionar un plazo de **30 días** calendario, para un total de **90 días** calendario para la ejecución del contrato. Se solicitó adición en dinero por valor de **\$495.531.250,00**, para un total de **\$1.486'593.750**.

**“soluciones que transforman”**

Gobernación del Tolima Carrera 3 entre calles 10 y11. Piso 3  
Telefax: (8) 2617081 - 2611111 Extensión 1311  
Página Web: [www.tolima.gov.co](http://www.tolima.gov.co)  
Ibagué, Tolima

Actualmente el contrato cuenta con un porcentaje de ejecución del **95.5%**, en el cual se abarca a la fecha la intervención de 9 de los 19 tramos de vía comprendidos en los municipios del Departamento del Tolima, los cuales se discriminan a continuación:

Grupo 2

| TRAMO                                              | LONGITUD (km) | TIPO DE VÍA |
|----------------------------------------------------|---------------|-------------|
| 1. Valle de San Juan - Neme - Río Cucuana - Ortega | 50            | Secundaria  |
| 2. Carmen de Apicalá - Cunday                      | 18            | Secundaria  |
| 3. San Luis - Guamo                                | 20            | Secundaria  |
| 4. Cabecera del Llano - Anzoátegui                 | 33            | Secundaria  |
| 5. Dolores - Alpujarra - Delicias                  | 50            | Secundaria  |
| 6. Saldaña - Purificación - Prado                  | 26            | Secundaria  |
| 7. Carmen de Apicalá - Melgar - Iconzo (pandi)     | 28            | Secundaria  |
| 8. El Paso - Carmen de Apicalá                     | 13            | Secundaria  |
| 9. Anzoátegui - Lisboa                             | 13            | Terciaria   |

Lo anterior con el fin de intervenir un total de 600km comprendidos en los tramos previamente mencionados.

Andrea Suárez

**ANDREA ESTEFANIA SUÁREZ B.**

Contratista

Secretaria de Infraestructura y Hábitat

Gobernación del Tolima

**“soluciones que transforman”**

Gobernación del Tolima Carrera 3 entre calles 10 y 11. Piso 3

Telefax: (8) 2617081 - 2611111 Extensión 1311

Página Web: [www.tolima.gov.co](http://www.tolima.gov.co)

Ibagué, Tolima