





INFORME AVANCE PLAN DE ASEGURAMIENTO DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DEL TOLIMA

CODIGO	DESCRIPCION DE META	INDICADOR	LINEA BASE	META 2017	
				PROYECTADA	EJECUTADA
E4P10MP27	Fortalecer Institucionalmente 42 municipios prestadores directos de servicios públicos, Empresas de Servicios Públicos (ESP) de acueducto, alcantarillado y aseo del departamento del Tolima.	Número de municipios fortalecidos institucionalmente en sus empresas de servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo.	42	20	

El día 1 de Diciembre de 2016 se otorgó concepto favorable por parte de la Dirección de Gestión Empresarial Del VASB, al Plan de Aseguramiento de la Entidad 2016 – 2017, por valor de \$2.716.000.000. En el momento que se cuente con dicha aprobación se expedirá el correspondiente Certificado de Disponibilidad de Recursos CDR.

En el marco de la formulación y estructuración del Plan de Aseguramiento del Tolima se han cumplido diferentes etapas donde se contó con el concurso de la funcionaria de la dirección de gestión empresarial del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, Claudia Arredondo, entre las etapas se encuentran:

- Reuniones de trabajo en el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio.
- Comunicación permanente con la encarga del ministerio con el propósito de presentarle los avances del Plan.
- Concertación de las observaciones, trabajo conjunto para subsanarlas.
- Envío de las diferentes versiones a la encargada del ministerio para su revisión y evaluación.
- Recopilación de la información necesaria y faltante para complementar el plan en cuanto al cálculo de indicadores.

La formulación y estructuración del Plan de Aseguramiento inició desde el día 05 de marzo de 2016, en este periodo de tiempo y hasta el día 25 de noviembre del presente, se realizaron:

- Elaboración de cinco (5) versiones del Plan, cada una de ellas ajustando y modificando diferentes capítulos del mismo, entre ellos:
 - La definición de las fases I (Diagnósticos) y Fase II (Estructuración fortalecimiento entes prestadores.
 - Ajuste al presupuesto del Plan.

Soluciones que transforman

Calle 11 N°. 3-32 Edificio Banco de la República Piso 8 Teléfonos: 2 61 66 43 Móvil: 3203411864 e-mail: gerencia@edat.gov.co - web: www.edat.gov.co Ibagué - Tolima - Colombia









- · Ajuste de los municipios priorizados.
- Retiro transitorio del Plan de Aseguramiento de las Fases de esquemas de Transformación y Regionalización.
- Levantamiento de las líneas base de la actual situación de la prestación de los servicios públicos en el departamento del Tolima.
- Se concertaron tres (3) reuniones con el ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio en la ciudad de Bogotá en las siguientes fechas:
 - Marzo 09 de 2016 (Inicio de la estructuración del Plan según requerimientos del MVCT).



 Septiembre 15 de 2016 (Presentación de la última versión del Plan de Aseguramiento modificado y ajustado con las observaciones emitidas por el MVCT – Claudia Arredondo)





Soluciones que transforman

Calle 11 N°. 3-32 Edificio Banco de la República Piso 8 Teléfonos: 2 61 66 43 Móvil: 3203411864 e-mail: gerencia@edat.gov.co - web: www.edat.gov.co Ibagué - Tolima - Colombia









 Octubre 21 de 2016 (Trabajo conjunto con el MVCT para hacer nuevos ajustes al Plan de Aseguramiento y así someterlo a una revisión técnica con el área jurídica del Ministerio)



 Una vez revisado por parte del área jurídica del Ministerio el Plan de Aseguramiento, este emitió unas últimas observaciones según los criterios legales de dicha dependencia, esas observaciones fueron resueltas y enviada la última versión, el día 25 de noviembre del año en curso, por tal motivo se está a la espera de recibir por parte del MVCT el visto bueno para someterlo a aprobación por parte del Comité Directivo del PDA.

INFORME PROCESO DE FORTALECIMIENTO ADELANTADO EN LOS DIFERENTES ENTES PRESTADORES DE LO MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA

Cumpliendo con el objetivo de la EDAT S.A. E.S.P de FORTALECER INSTITUCIONALMENTE los entes prestadores de servicios públicos de los municipios del Tolima, sean estos prestadores directos o empresas, brindando acompañamiento y apoyo técnico a los mismos, se realizó la siguiente gestión para tal efecto:

- En el mes de agosto y hasta el 30 de noviembre de 2016 se viene prestando apoyo técnico en la revisión, análisis financiero y elaboración de las cuentas de cobro de los subsidios y contribuciones de las empresas de acueducto, alcantarillado y aseo del municipio del Tolima que están dentro del PDA y pertenecen al grupo de municipios descertificados, tales como:

Soluciones que transforman

Calle 11 N°. 3-32 Edificio Banco de la República Piso 8 Teléfonos: 2 61 66 43 Móvil: 3203411864 e-mail: gerencia@edat.gov.co - web: www.edat.gov.co Ibagué - Tolima - Colombia











- Cajamarca
- Casabianca
- Chaparral
- Guamo
- Honda
- Libano
- Planadas
- Saldaña
- San Luis
- Santa Isabel
- Valle de san juan
- Villa rica.
- En el mes de octubre se realizó visita al municipio de Santa Isabel Tolima con el propósito de efectuar un diagnóstico Institucional Legal, Administrativo, Comercial y operativo a la Junta de Servicios Públicos Domiciliarios de Acueducto, Alcantarillado y Aseo, el propósito de dicha visita era determinar el estado de la prestación de los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo, además de identificar su viabilidad empresarial en pro del auto sostenimiento de los sistemas y de la prestación de los servicios.



K

Frente al Plan de Aseguramiento de la EDAT S.A. E.S.P. OFICIAL, me permito informarle que el día 19 de Abril de 2017 se llevó a cabo la publicación del proyecto de pliego de condiciones, los estudios previos y el análisis del sector del Concurso de Méritos No. 005 de 2017 cuyo objeto es

Soluciones que transforman

Calle 11 N°. 3-32 Edificio Banco de la República Piso 8 Teléfonos: 2 61 66 43 Móvil: 3203411864 e-mail: gerencia@edat.gov.co - web: www.edat.gov.co Ibagué – Tolima – Colombia









"CONTRATAR LA CONSULTORÍA ESPECIALIZADA PARA LA IMPLEMENTACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PLAN AMBIENTAL Y EL PLAN DE ASEGURAMIENTO PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO PAP – PDA DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA", según el cronograma fijado para este proceso de contratación se expedirá la resolución de apertura el día 29 de Abril de 2017 y la resolución de adjudicación o declaración de desierta el día 16 de Mayo de 2017, una vez se haya recepcionado las propuestas y realizado su respectiva evaluación. Este proceso contractual tiene un presupuesto oficial de CUATRO MIL TRESCIENTOS TRES MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE (\$4.303.500.000,00) IVA INCLUIDO, respaldado por el Certificado de Disponibilidad Presupuestal 173 del 18 de Abril de 2017.

DIEGO AUGUSTO DURAN MONTILLA

Coordinado Han de Aseguramiento EDAT S.A. E.S.P. OFICIAL