



FORMATO OBSERVACIONES			
PROYECTO:	Mejoramiento y/u optimización de acueductos, alcantarillados y sistemas de aseo para Comunidades y Territorios de paz en el posconflicto en el Tolima		2016
PRODUCTOS	ACTIVIDADES	OBSERVACIONES Y LOGROS	AVANCE
E1P1MP58	400 niños, niñas y adolescentes vinculados en el Club amigos del Agua.	Se esta a la espera de iniciar con el plan de gestion social	1%
E4P10MP21	Mejoramiento y/u optimización de 4 sistemas de acueducto en los sectores rurales del departamento del Tolima	Se encuentra Radicado ante el MVCT el proyecto Optimizacion y/o mejoramiento del Plan Maestro De Acueducto del centro poblado Doima, Municipio De Piedras por valor de \$ 1.362.305.127. De igual manera, el Proyecto de Optimizacion y/o mejoramiento acueducto Bilbao Municipio de Planadas por valor de \$1 622 806 557, se encuentra en estructuración.	7%
E4P10MP22	Mejoramiento y/u optimización de 9 sistemas de acueducto en los sectores urbanos del departamento del Tolima	Se encuentra en ejecucion la Optimizacion del Acueducto de Planadas, con aproximado 10% de avance de obra. Para el proyecto Optimizacion Acueducto Armero Guayabal, esta pendiente la radicacion por parte de la Administración Municipal ante Ventanilla Unica.	5%
E4P10MP23	Elaboración de 5 estudios y diseños de acueductos y alcantarillados del departamento del Tolima.	Se encuentra en ejecucion los ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA EL PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO PARA LOS CORREGIMIENTOS DE SANTA TERESA, SAN FDO. TIERRADENTRO DEL MUNICIPIO DEL LIBANO TOLIMA. POR VALOR DE \$ 340.000.000, avance de la consultoria del 20%.	5%
E4P10MP24	Construcción de 3 sistemas de acueducto del sector rural del departamento.	Se encuentra Radicado ante el MVCT el proyecto Construccion Acueducto rural Vereda la Orquidea - Dorado - Sur de Atá - Planadas, por valor de \$ 2 194 645 359	3%
E4P10MP25	Mejoramiento y/u optimizacion de 2 sistemas de alcantarillado urbano en el departamento del Tolima.	Para el proyecto Optimizacion Alcantarillado de Ataco, esta pendiente la radicacion por parte de la Administración Municipal ante Ventanilla Unica	1%
E4P10MP26	Mejoramiento y/u optimizacion de 3 sistemas de alcantarillado rural en el departamento del Tolima.	Para el Proyecto Optimizacion Alcantarillado Santiago Perez de Ataco, se solicito que la Edat S.A. E.S.P. OFICIAL, contrate los estudios y diseños	2%
E4P10MP21	Fortalecer Institucionalmente 42 Municipios prestadores directos de servicios publicos, Empresas de Servicios Públicos (ESP) de acueducto, alcantarillado y aseo del departamento del Tolima.	Se ha avanzado en cuanto a la aprobación del MVCT, del plan de aseguramiento de la prestación del servicio, con los Municipios, una vez aprobado se pretende adelantar un porcentaje de ejecución al cronograma establecido al plan de aseguramiento, de igual manera se ha brindado apoyo técnico para establecer la metodología de equilibrio las contribuciones de aportes al PDA y asesoria tarifaria a los Municipios de Ataco, Coyaima, Natagaima, Ortega, Planadas, Rioblanco, Roncesvalles, Alpujarra, Villarrica San Luis, Valle de San Juan, Guano, Santa Isabel, Anzoategui, Casabianca, Saldaña, Armero, Guayabal, Fresno y Palocabildo.	10%
E4P10MP28	42 Municipios Fortalecidos en el programa de gestion social	Se esta a la espera de iniciar con el plan de gestion social	1%
OBSERVACIONES:			
 JHON JAIRO SANCHEZ ESCOBAR GERENTE DEL PROYECTO Gerente EDAT S.A. E.S.P. OFICIAL			

FORMATO OBSERVACIONES			
PROYECTO:	Implementación de alternativas para el manejo integral de residuos sólidos como estrategia de reconciliación en el ecosistema en el Tolima		
PRODUCTOS	ACTIVIDADES	OBSERVACIONES Y LOGROS	AVANCE 2016
E4P10MP18	Reellenos a cielo abierto cerrados y clausurados técnicamente.	Se radico en el mes de Enero de 2016, el proyecto denominado "ACTUALIZACIÓN Y AJUSTE A LOS DISEÑOS DE LOS PLANES DE ABANDONO Y CIERRE DE LOS BOTADEROS A CIELO ABIERTO DE LOS MUNICIPIOS DEL LIBANO Y FRESNO DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA" ante la Corporación Autónoma Regional del Tolima CORTOLIMA, para su respectiva revisión y aprobación ambiental, en el momento no se ha dado una respuesta por parte de la Corporación.	5%
E4P10MP19	Reellenos sanitarios construidos y/o ampliados.	El proyecto AMPLIACION RELLENO SANITARIO PACANDE MUNICIPIO DE NATAGAIMA, se encuentra en ajustes a los diseños por parte de la consultoria, se esta a la espera de la entrega de la documentacion corregida, para que sea radicada nuevamente ante el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio MVCT.	5%
E4P10MP20	PGIRS elaborados y/o actualizados.	Los Alcaldes de los Municipio de Planadas Villarrica, Flandes, Murrillo, Palocabildo y San Antonio, realizaron requerimiento a la Edat S.A. E.S.P. OFICIAL, para la Actualización del PGIRS, informándose por parte de la Entidad que se encuentra en estructuración y en espera de aprobación el Plan Ambiental por parte del MVCT (Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio), dicho documento contempló la Actualización y/o elaboración del PGIRS para los Municipios en mención.	3%
OBSERVACIONES			
		JHON JAIRO SANCHEZ ESCOBAR GERENTE DEL PROYECTO Gerente EDAT S.A. E.S.P. OFICIAL	