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FORMATO ÚNICO DE CARGUE DE INFORMACIÓN AL EJECUTOR TOLIMA 
 

A. Información General 

Dependencia responsable:  

Código de la meta: P2S24MP5 

Nombre de la meta: 35 km de corredores viales de segundo orden mejorada 
a cargo del departamento en el marco de la estrategia 
vías para mejorar vidas 

Indicador de producto: Km de vía secundaria mejorada 

Tipo de Indicador: Acumulado 

Meta del Cuatrienio: 35 

 

B. Información Específica de la Meta 

 

META 
PROGRAMADA 

VIGENCIA 

META 
ALCANZADA * 

AVANCE DE 
EJECUCIÓN PARA 
ESTE CARGUE ** 

TOTAL, EJECUTADO 
ACUMULADO PARA LA 

VIGENCIA 

22.69 15.43 0.197 15.627 
*: Corresponde al valor registrado en el ejecutor antes de este cargue de información. 

Dependiendo del tipo de indicador, si es No acumulado, para el primer cargue de información es 0 
**: De acuerdo a la unidad de medida del indicador de la meta. 

 
Nota: La programación y avances de ejecución deben corresponder a lo ingresado en el sistema de evaluación y seguimiento Ejecutor. 

C. Definición de Tiempos de Reporte 

Fecha del Reporte: (21/08/2026) 

Periodo de Reporte: Del 01 de enero al 20 de agosto de 2026. 
 

D. Relación de Soportes y Evidencias 
TIPO DE SOPORTE 

FOTOGRÁFICO o VIDEOS X 

CONTRATO / CONVENIO  

ACTA  

INFORME  

OTRO ¿CUÁL? (Indicar) Certificación de Obra Contrato 2096 de 2022 

Tipo de soporte: (Marcar con una X en las opciones que describan el tipo de soporte) 

 

E. Registro de Población Beneficiada 
BENEFICIADOS CUANTOS 

PERSONAS  

FAMILIAS  

MUNICIPIOS 2 
INSTITUCIONES EDUCATIVAS  

HOSPITALES  

ASOCIACIONES  

OTRO ¿CUÁL? (Indicar)  
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Beneficiados: (Especifique por tipo de beneficiados y enumere cuantos son / solo si aplica) 

 

F. Identificación de Enfoque Diferencial y Territorial 
 

ENFOQUE DIFERENCIAL Y 

TERRITORIAL 
CATEGORÍA CUANTOS 

TERRITORIAL 
URBANO 117.196 

RURAL  

 

ÉTNICO 

INDÍGENA  

AFRO  

RROM  

 

 

GÉNERO 

HOMBRE  

MUJER  

OTRO  

 
 

 

CICLO VITAL 

(0 – 5 AÑOS)  

(6 – 11 AÑOS)  

(12-17 AÑOS)  

(18 A 28 AÑOS)  

(29 A 59 AÑOS)  

(MAYOR DE 60 AÑOS)  

 
 

 

CONDICIONES DIFERENCIALES Y 
DE VULNERABILIDAD 

PERSONAS CON DISCAPACIDAD  

VICTIMAS DEL CONFLICTO  

JEFATURA DE HOGAR  

EXTREMA POBREZA  

DESMOVILIZADO  

LGBTIQ+  

OTRO ¿CUÁL?  

Enfoque diferencial y territorial: (Especifique de acuerdo al enfoque diferencial y territorial para los beneficiados y enumere cuantos son / solo si 

aplica) 
Nota: Se debe aclarar que la suma del total de beneficiaros no equivale al total de la población con enfoque diferencial, ya que un beneficiado puede 

pertenecer a más de un enfoque diferencial. 

 
 G. ACTIVIDADES REALIZADAS 

1. Actividad ejecutada con proyecto: 

NOMBRE DEL PROYECTO*: Desarrollo e innovación de la Infraestructura Vial y Puentes en el Departamento 
Tolima 
BPIN: 2024004730030 

 
ACTIVIDAD DEL PLAN DE ACCIÓN: Realizar la Pavimentación y Mejoramiento de vías de segundo orden en el 
departamento del Tolima, (incluye obras de atención en puntos críticos, obras hidráulicas y de drenaje). 

DESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES EJECUTADAS: En el marco de la ejecución del proyecto denominado 
“MEJORAMIENTO DE LA VÍA COYAIMA - ATACO - LAS SEÑORITAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA, y 
conforme a la meta física establecida contractualmente, a la fecha se reporta un avance significativo en las 
actividades de obra. 

En cuanto a la infraestructura vial, se han ejecutado aproximadamente 3597 ml de pavimento flexible y 900 ml en 
pavimento rígido. 
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 G. ACTIVIDADES REALIZADAS 
  

DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO: el Contrato de Obra No. 1857 de 2023, cuyo objeto es: MEJORAMIENTO 
DE LA VÍA COYAIMA - ATACO - LAS SEÑORITAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA”, ha cumplido con las 
especificaciones técnicas de construcción y calidad de los materiales, establecidas contractualmente. Igualmente, 
se han ejecutado aproximadamente 3597 ml de pavimento flexible y 900 ml en pavimento rígido. 

Se había realizado un reporte anteriormente de 3400 ML para pavimento flexible y 900ML de pavimento rígido, 
para el presente reporte se carga la diferencia, reportando un avance de 197 ML. 

2. Actividad ejecutada por gestión institucional o por parte del recurso humano de 
la dependencia, no recursos de inversión. 

DESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES EJECUTADAS: 
 

En el marco de las funciones propias de la dependencia y mediante la gestión institucional adelantada por el recurso 
humano adscrito, sin comprometer recursos de inversión, se ha realizado el seguimiento técnico, administrativo y de 
control al Contrato de Obra No. 1857 de 2023, cuyo objeto es: MEJORAMIENTO DE LA VÍA COYAIMA - ATACO - 
LAS SEÑORITAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. 

Las acciones desarrolladas han consistido en la verificación periódica del avance físico de las obras, revisión de 
informes presentados por la interventoría y el contratista, así como el acompañamiento técnico en campo cuando ha 
sido requerido, con el fin de garantizar el cumplimiento de las especificaciones técnicas, cronogramas establecidos 
y metas contractuales. 

En este sentido, se han ejecutado aproximadamente 3597 ml de pavimento flexible y 900 ml en pavimento rígido. 

Es importante precisar que estas acciones corresponden exclusivamente a labores de supervisión, seguimiento y 
control ejercidas por la dependencia en el marco de sus competencias, y no implican la ejecución directa de recursos 
de inversión, sino que hacen parte de la gestión institucional necesaria para asegurar la correcta ejecución del 
proyecto. 

Nota: El formato está diseñado para permitir el registro de múltiples actividades. El usuario puede insertar o diligenciar la cantidad de filas 
que considere necesarias para describir de manera integral y detallada el avance físico de la meta de producto. 

 Si el cumplimiento de la meta se da con la ejecución de un proyecto, la actividad debe corresponder a la establecida en la 
actividad del plan de acción del proyecto y diligenciar el nombre del proyecto y el BPIN.

 Si el cumplimiento de la meta se logra por gestión institucional, indicar la entidad que apoyó su desarrollo y en lo posible el 
recurso ejecutado

 

 Si el cumplimiento se da con acciones realizadas con el recurso humano de la dependencia, indicar detalladamente las 
actividades desarrolladas por el equipo de trabajo para el cumplimiento de la meta. En este caso NO es obligatorio diligenciar los 
campos de Nombre del Proyecto. Código BPIN y Actividad específica del Plan de Acción del proyecto.

 

H. LOCALIZACIÓN (inversión focalizada) 
MUNICIPIO BIEN Y SERVICIO VALOR * RP** 

COYAIMA ATACO De la meta física contractual a la fecha 

se tiene ejecutado 4497ML 

$ 54.613.795.556 

(Recursos INVIAS) 

TOTAL, EJECUTADO $ 36.909.596.420,96 

*: solo si aplica. 

RP*: registro presupuestal. 
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I. EVIDENCIAS (nombrar los archivos anexos que soportan las actividades anteriormente 
diligenciadas) 

 
Se anexa certificación suscrita por el Director de Interventoría, donde se indica lo siguiente: 

“Del Contrato de Obra No. 1857 de 2023, cuyo objeto es: “MEJORAMIENTO DE LA VÍA 
COYAIMA - ATACO - LAS SEÑORITAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA”, ha cumplido 
con las especificaciones técnicas de construcción y calidad de los materiales, establecidas 
contractualmente. Igualmente, que hasta la fecha de esta certificación se han ejecutado 
aproximadamente 3597 ml de pavimento flexible y 900 ml en pavimento rígido. 

De lo anterior se había realizado un reporte anteriormente de 3400 ML para pavimento flexible y 
900ML de pavimento rígido, para el presente reporte se carga la diferencia, reportando un 
avance de 197 ML. 

Avance total: 0,197 Km 

 

 
AVANCE TOTAL A REPORTAR DE LA META VIGENCIA 2026: 15,627 Km 

Cordialmente, 
 
 

 
SANDRA LILIANA GARCIA COBAS 
Secretaria de Infraestructura y Hábitat 

Elaborado: Tania Bohórquez – Contratista SIH 

Revisado y Reportado por: Julio Cesar Gallo – Director de Infraestructura 
Cargado por: Angie Ruiz – Contratista SPPYT 
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Control de Cambios 
FECHA DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO VERSIÓN 

28/06/2022 

Primera Emisión Formal del Formato 
Único para el cargue de la información 
en el aplicativo Ejecutor Tolima 

01 

08/04/2026 
Se actualizó la codificación del proceso 
y las tablas de información en el 
formato, asegurando consistencia, 
claridad y alineación con los estándares 
documentales vigentes 

02 

 


