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FORMATOUNICODECARGUE DE INFORMACION AL EJECUTOR TOLIMA

A. Informacion General

Dependenciaresponsable: EDAT S.A. E.S.P OFICIAL

Cdédigo de la meta: P1S40MP3

Nombre de la meta: Seis (6) Estudios de pre inversién e inversion
Indicador de producto: Estudios de pre inversion realizados

Tipo de Indicador: Acumulado

Meta del Cuatrienio: 6

B. Informacion Especifica de la Meta
AVANCE DE TOTAL, EJECUTADO
METAPROGRAMA META EJECUCION PARA ACUMULADO PARA LA
ESTE CARGUE ** VIGENCIA

DAVIGENCIA ALCANZADA *
4 2.80 1,02 3.82

*:.Corresponde al valor registrado en el ejecutor antes de este cargue de informacién.
Dependiendo del tipo de indicador, si es No acumulado, para el primer cargue de informacién es 0
**:Deacuerdoalaunidaddemedidadelindicadordelameta.

Nota:La programacion y avances de ejecucion deben corresponder a lo ingresado enelsistemadeevaluacionyseguimientoEjecutor.

C. Definicién de Tiempos de Reporte
FechadelReporte: 21/07/2026
Periodo de Reporte: Julio

D. Relacion de Soportes y Evidencias

TIPODESOPORTE |

FOTOGRAFICO o VIDEOS

CONTRATO/CONVENIO
ACTA X
INFORME X

OTRO¢,CUAL?(Indicar)

Tipo de soporte: (Marcar con una X en las opciones que describan el tipo de soporte)

E. Registro de Poblacion Beneficiada

BENEFICIADOS CUANTOS

PERSONAS
FAMILIAS
MUNICIPIOS 7
INSTITUCIONESEDUCATIVAS
HOSPITALES

ASOCIACIONES

OTRO¢ CUAL? (Indicar)

Beneficiados:(Especifiqueportipodebeneficiadosyenumerecuantosson/solosiaplica)

F. Identificacion de Enfoque Diferencial y Territorial

“La Unica version vigente y controlada de este documento esta disponible exclusivamente en la plataforma
institucional del Sistema Integrado de Gestion SIG — Micrositio MIPG — Pagina Institucional. Cualquier copia o
impresion fisica se considerara un documento no controlado."
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ENFOQUEDIFERENCIALY
TERRITORIAL

TERRITORIAL

CATEGORIA CUANTOS

URBANO 26.000
RURAL 4.100

INDIGENA 1.000

ETNICO AFRO

RROM
HOMBRE
MUJER
OTRO
(0-5 ANOS)
(6-11ANOS)
CICLOVITAL (12-17ANOS)
(18A28ANOS)
(29A59AN0OS)
(MAYORDEG0OANOS)
PERSONASCONDISCAPACIDAD
VICTIMASDELCONFLICTO

JEFATURADEHOGAR
CONDICIONES DIFERENCIALES Y DE EXTREMAPOBREZA
VULNERABILIDAD
DESMOVILIZADO

LGBTIQ+
OTRO¢CUAL?
Enfoque diferencial y territorial: (Especifique de acuerdo al enfoque diferencial y territorial para los beneficiados y enumere cuantos son / solo si
aplica)

Nota: Se debeaclarar que lasumadel totaldebeneficiaros noequivale altotalde la poblaciéncon enfoque diferencial, ya que un beneficiado puede
pertenecer a mas de un enfoque diferencial.

GENERO

G. ACTIVIDADES REALIZADAS ‘
1. | Actividad ejecutada con proyecto:

NOMBRE DEL PROYECTO*: Construccién ampliacién y/o mejoramiento de acueductos y alcantarillados para
comunidades y territorios en el departamento del Tolima BPIN:2024004730118

ACTIVIDAD DEL PLAN DE ACCION: Consultoria de estudios y disefios de sistemas de acueducto
alcantarillados en los sectores urbanos y rurales

DESCRIPCION DE LAS ACCIONES EJECUTADAS:

e Setermind, entrego y liquido la consultoria cuyo objeto es: “REALIZACION DE LOS ESTUDIOS Y DISENOS
DEL PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE ROVIRA,
DEPARTAMENTO DEL TOLIMA”

e Se liquidd la consultoria cuyo objeto es: “REALIZACION DE LOS ESTUDIOS Y DISENOS PARA EL PLAN
MAESTRO DE ALCANTARILLADO DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE ORTEGAY PLAN
MAESTRO DE ALCANTARILLADO DE LOS CENTROS POBLADOS DE OLAYA HERRERA'Y CENTRO
POBLADO DE VERGEL EN LA ZONA RURAL”.

e La consultoria ESTUDIOS Y DISENOS PARA LA OPTIMIZACION DEL ACUEDUCTO DEL CENTRO
POBLADO DE PLAYARRICA MUNICIPIO DE SAN ANTONIO, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. se
encuentra en un 80% de avance sin embargo el contrato se encuentra suspendido mientras se realiza la

“La Unica version vigente y controlada de este documento esta disponible exclusivamente en la plataforma

institucional del Sistema Integrado de Gestion SIG — Micrositio MIPG — Pagina Institucional. Cualquier copia o
impresion fisica se considerara un documento no controlado."
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G. ACTIVIDADES REALIZADAS \

socializacion de las alternativas y avance de tema predial.

e ESTUDIOS Y DISENOS ACUEDUCTO VEREDA VALLECITOS TERRA ADENTRO LIBANO, TOLIMA se
encuentra en ejecucion con un avance del 60%.

- SE APROBO Y VIABILIZO MEDIANTE COMITE DIRECTIVO LOS SIGUIENTES PROYECTOS

- FORMULACION Y ESTRUCTURACION DE EL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO DEL CASCO URBANO
DEL MUNICIPIO DE LIBANO, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA

- FORMULACION Y ESTRUCTURACION DE EL PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO DEL CASCO
URBANO DEL MUNICIPIO DE LIBANO, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA

- FORMULACION Y ESTRUCTURACION DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO INTEGRAL DEL SISTEMA
DE ACUEDUCTO URBANO DEL MUNICIPIO DE CASABIANCA - TOLIMA

- FORMULACION Y ESTRUCTURACION PARA EL MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO
URBANO DEL MUNICIPIO DE DOLORES - TOLIMA

- ESTUDIOS Y DISENOS INTEGRALES PARA LA REALIZACION DEL PLAN MAESTRO DE
ALCANTARILLADO DEL CASCO URBANODEL MUNICIPIO DE AMBALEMA TOLIMA

DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO:
Entrega formal de los productos de la consultoria de estudios y disefios a nivel de detalle, los cuales comprenden la
totalidad de los documentos técnicos, administrativos y financieros requeridos para la estructuracion del proyecto, tales
como informes, planos, memorias de calculo, especificaciones técnicas, presupuesto oficial, APU y programacion de
obra, elaborados de conformidad con la normatividad vigente y los lineamientos contractuales.

Dichos productos se presentan en formatos fisicos y digitales, debidamente foliados y organizados, garantizando su
integridad, calidad técnica y utilidad para la fase de ejecucion del proyecto.

Actividad ejecutada por gestion institucional o por parte del recurso humano de la
dependencia, no recursos de inversion.

DESCRIPCION DE LAS ACCIONES EJECUTADAS:
Se realiza seguimiento permanente, desde la entidad, a la entrega de los productos derivados de los contratos de
consultoria e interventoria, verificando su cumplimiento conforme a los términos contractuales, cronogramas
establecidos y requisitos técnicos exigidos.

Asi mismo, se efectlia monitoreo a los contratos que se encuentran en ejecucion, tanto en su componente técnico como
administrativo, revisando avances, calidad de los entregables, cumplimiento de obligaciones contractuales y estado de
los procesos asociados, con el fin de garantizar la correcta ejecucion y desarrollo de los proyectos.

DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO:

Seguimiento y control a los contratos de consultoria e interventoria, mediante la elaboracion de informes de supervisién,
en los cuales se verifica el cumplimiento de las obligaciones contractuales, se revisan y evallan los productos
entregados, y se analizan los avances técnicos y administrativos de los contratos en ejecucion.

A través de estos informes se deja constancia del estado de los proyectos, el nivel de cumplimiento frente a los
cronogramas establecidos, la calidad de los entregables y las observaciones o recomendaciones a que haya lugar, con
el fin de garantizar la adecuada ejecucion contractual conforme a la normatividad vigente y los lineamientos de la
entidad.

Nota: El formato esta disefiado para permitir el registro de multiples actividades. El usuario puede insertar o diligenciar la cantidad de filas
gque considere necesarias para describir de manera integral y detallada el avance fisico de la meta de producto.

Si el cumplimiento de la meta se da con la ejecucion de un proyecto, la actividad debe corresponder a la establecida en la
actividad del plan de accion del proyecto y diligenciar el nombre del proyecto y el BPIN.

“La Unica version vigente y controlada de este documento esta disponible exclusivamente en la plataforma
institucional del Sistema Integrado de Gestion SIG — Micrositio MIPG — Pagina Institucional. Cualquier copia o
impresion fisica se considerara un documento no controlado."
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Si el cumplimiento de la meta se logra por gestion institucional, indicar la entidad que apoy6 su desarrollo y en lo posible el
recurso ejecutado

Si el cumplimiento se da con acciones realizadas con el recurso humano de la dependencia, indicar detalladamente las
actividades desarrolladas por el equipo de trabajo para el cumplimiento de la meta. En este caso NO es obligatorio diligenciar
los campos de Nombre del Proyecto. Cédigo BPIN y Actividad especifica del Plan de Accion del proyecto.

H. LOCALIZACION(inversiénfocalizada)

MUNICIPIO BIENYSERVICIO | VALOR*RP* |
ROVIRA REALIZACION DE LOS ESTUDIOS Y | $ 52.254.090,00
DISENOS DEL PLAN MAESTRO DE
ALCANTARILLADO DEL CASCO
URBANO DEL MUNICIPIO DE
ROVIRA,
DEPARTAMENTO DEL TOLIMA

LIBANO ESTUDIOS Y DISENOS ACUEDUCTO | $ 518.840.000
VEREDA VALLECITOS TERRA
ADENTRO LIBANO, TOLIMA

ORTEGA CONSULTORIA DEL PLAN $ 2.612.050.000
MAESTRO DE ALCANTARILLADO
DEL CASCO URBANO DEL
MUNICIPIO DE ORTEGA'Y PLAN
MAESTRO DE ALCANTARILLADO DE
LOS CENTROS POBLADOS DE
OLAYA HERRERA'Y CENTRO
POBLADO DEL VERGEL EN LA
ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE
ORTEGA DEL DEPARTAMENTO DEL
TOLIMA

SAN ANTONIO CONTRATAR LA INTERVENTORIA $22.074.500
TECNICA, ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA'Y AMBIENTAL AL
CONTRATO DE ESTUDIOS Y DISENOS
PARA LA OPTIMIZACION DEL
ACUEDUCTO DEL CENTRO POBLADO
DE PLAYARRICA MUNICIPIO DE SAN
ANTONIO, DEPARTAMENTO DEL
TOLIMA.

AMBALEMA ESTUDIOS Y DISENOS INTEGRALES $1.237.916.804
PARA LA REALIZACION DEL PLAN
MAESTRO DE ALCANTARILLADO DEL
CASCO URBANODEL MUNICIPIO DE
AMBALEMA TOLIMA

DOLORES FORMULACION Y ESTRUCTURACION $ 412.500.000
PARA EL MEJORAMIENTO DEL
SISTEMA DE ALCANTARILLADO
URBANO DEL MUNICIPIO DE
DOLORES - TOLIMA

“La Unica version vigente y controlada de este documento esta disponible exclusivamente en la plataforma
institucional del Sistema Integrado de Gestion SIG — Micrositio MIPG — Pagina Institucional. Cualquier copia o
impresion fisica se considerara un documento no controlado."
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CASABIANCA FORMULACION Y ESTRUCTURACION |  $ 319.000.000
DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO
INTEGRAL DEL SISTEMA DE
ACUEDUCTO URBANO DEL
MUNICIPIO DE CASABIANCA — TOLIMA
LIBANO FORMULACION Y ESTRUCTURACION |  $ 497.550.000
DE EL PLAN MAESTRO DE
ACUEDUCTO DEL CASCO URBANO
DEL MUNICIPIO DE LIBANO,
DEPARTAMENTO DEL TOLIMA
LIBANO FORMULACION Y ESTRUCTURACION | § 642.000.000
DE EL PLAN MAESTRO DE
ALCANTARILLADO DEL CASCO
URBANO DEL MUNICIPIO DE LIBANO,
DEPARTAMENTO DEL TOLIMA

‘ TOTAL, EJECUTADO \ $6.314.186.394

*:solosiaplica.
RP*:registropresupuestal.

I. EVIDENCIAS

Se anexa informe de vallecillos y anexos 3 aprobados por el Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio.
https://drive.google.com/drive/folders/ICWglac fvNAGY6-76Dfx4P wm7MdsBIM?usp=sharing

Cordialmente,

RICARDO ANDRES RIVERA ENCISO
DIRECTOR TECNICO EDAT SA ESP OFICIAL

Elaborado:Carolina Villanueva Mufioz

RevisadoyReportadopor:
Cargadopor:
Control de Cambios
Primera Emisién Formal del Formato
28/06/2022 Unico para el cargue de la informacion en

el aplicativo Ejecutor Tolima

Se actualizé la codificacion del proceso y
08/04/2026 las tablas de informacion en el formato, 02
asegurando consistencia, claridad y
alineacion con los estandares
documentales vigentes

“La Unica version vigente y controlada de este documento esta disponible exclusivamente en la plataforma
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impresion fisica se considerara un documento no controlado."
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