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FORMATO ÚNICO DE CARGUE DE INFORMACIÓN AL EJECUTOR TOLIMA 
 

A. Información General 

Dependencia responsable:  

Código de la meta: P2S24MP10 

Nombre de la meta: 4 puentes construido en vías de segundo orden a cargo 
del departamento en el marco de la estrategia vías para 
mejorar vidas 

Indicador de producto: Número de puente construido en vía secundaria 
existente 

Tipo de Indicador: Acumulado 

Meta del Cuatrienio: 4 

 

B. Información Específica de la Meta 

 

META 
PROGRAMADA 

VIGENCIA 

META 
ALCANZADA * 

AVANCE DE 
EJECUCIÓN PARA 
ESTE CARGUE ** 

TOTAL, EJECUTADO 
ACUMULADO PARA LA 

VIGENCIA 

3 1 1 2 
*: Corresponde al valor registrado en el ejecutor antes de este cargue de información. 

Dependiendo del tipo de indicador, si es No acumulado, para el primer cargue de información es 0 
**: De acuerdo a la unidad de medida del indicador de la meta. 

 
Nota: La programación y avances de ejecución deben corresponder a lo ingresado en el sistema de evaluación y seguimiento Ejecutor. 

C. Definición de Tiempos de Reporte 

Fecha del Reporte: (21/08/2026) 

Periodo de Reporte: 01/01/2026 al 20/08/2026 

 
D. Relación de Soportes y Evidencias 

TIPO DE SOPORTE 
FOTOGRÁFICO o VIDEOS  

CONTRATO / CONVENIO  

ACTA  

INFORME  

OTRO ¿CUÁL? (Indicar) Certificación representante legal de interventoría 

Tipo de soporte: (Marcar con una X en las opciones que describan el tipo de soporte) 

 

E. Registro de Población Beneficiada 
BENEFICIADOS CUANTOS 

PERSONAS  

FAMILIAS  

MUNICIPIOS 2 
INSTITUCIONES EDUCATIVAS  

HOSPITALES  

ASOCIACIONES  
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BENEFICIADOS CUANTOS 
OTRO ¿CUÁL? (Indicar)  

Beneficiados: (Especifique por tipo de beneficiados y enumere cuantos son / solo si aplica) 

F. Identificación de Enfoque Diferencial y Territorial 
 

ENFOQUE DIFERENCIAL Y 

TERRITORIAL 
CATEGORÍA CUANTOS 

TERRITORIAL 
URBANO 117.575 

RURAL  

 

ÉTNICO 

INDÍGENA  

AFRO  

RROM  

 

 

GÉNERO 

HOMBRE  

MUJER  

OTRO  

 
 

 

CICLO VITAL 

(0 – 5 AÑOS)  

(6 – 11 AÑOS)  

(12-17 AÑOS)  

(18 A 28 AÑOS)  

(29 A 59 AÑOS)  

(MAYOR DE 60 AÑOS)  

 
 

 

CONDICIONES DIFERENCIALES Y 
DE VULNERABILIDAD 

PERSONAS CON DISCAPACIDAD  

VICTIMAS DEL CONFLICTO  

JEFATURA DE HOGAR  

EXTREMA POBREZA  

DESMOVILIZADO  

LGBTIQ+  

OTRO ¿CUÁL?  

Enfoque diferencial y territorial: (Especifique de acuerdo al enfoque diferencial y territorial para los beneficiados y enumere cuantos son / solo si 
aplica) 
Nota: Se debe aclarar que la suma del total de beneficiaros no equivale al total de la población con enfoque diferencial, ya que un beneficiado puede 
pertenecer a más de un enfoque diferencial. 

 
 G. ACTIVIDADES REALIZADAS 

1. Actividad ejecutada con proyecto: 

NOMBRE DEL PROYECTO*: Desarrollo e innovación de la Infraestructura Vial y Puentes en el Departamento 
Tolima 
BPIN: 2024004730030 

 
ACTIVIDAD DEL PLAN DE ACCIÓN: Realizar la Construcción de puentes, incluye paso peatonal, barandas e 

iluminación a cargo del departamento 

DESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES EJECUTADAS: La estructura del puente en construcción ubicado en el K 
74+500 sector Vereda Las señoritas del proyecto cuyo objeto es: “MEJORAMIENTO DE LA VÍA COYAIMA - ATACO 
- LAS SEÑORITAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA”, el cual se encuentra ubicado en el corredor vial Ataco-
Planadas. 
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 G. ACTIVIDADES REALIZADAS 
 DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO: construcción de un puente de aproximadamente 24 ml, ubicado en el K 

74+500 sector Vereda Las señoritas, en el corredor vial Coyaima Ataco. 

2. Actividad ejecutada por gestión institucional o por parte del recurso humano de 
la dependencia, no recursos de inversión. 

DESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES EJECUTADAS: 
 

En el marco de la gestión institucional y mediante el recurso humano de la dependencia, sin la ejecución directa de 
recursos de inversión, se han adelantado actividades de seguimiento, verificación y control sobre la construcción de  
la estructura del puente ubicado en el K 74+500 sector Vereda Las señoritas del proyecto cuyo objeto es: 
“MEJORAMIENTO DE LA VÍA COYAIMA - ATACO - LAS SEÑORITAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA”, el 
cual se encuentra ubicado en el corredor vial Ataco – Planadas. 

Las acciones desarrolladas han consistido en la revisión y análisis de los informes técnicos presentados por la 
interventoría y el contratista, con énfasis en el avance de la superestructura e infraestructura del puente. De igual 
forma, se ha realizado la verificación del avance físico en campo, mediante visitas técnicas, con el fin de constatar la 
correcta ejecución de actividades constructivas como cimentación, estribos, apoyos y demás elementos 
estructurales. 

 
Asimismo, se ha efectuado la validación del cumplimiento de las especificaciones técnicas y de calidad de los 
materiales empleados, verificando que estos se ajusten a lo establecido en los estudios y diseños del proyecto. 
Paralelamente, se ha llevado a cabo el seguimiento al cronograma de obra, identificando el estado de avance frente 
a lo programado y generando alertas en caso de posibles desviaciones. 

En el componente administrativo y jurídico, se ha realizado la revisión de la documentación contractual asociada a 
la ejecución de la obra, incluyendo actas, informes y soportes técnicos, así como la verificación del cumplimiento de 
obligaciones por parte del contratista e interventoría. 

Estas actividades corresponden a labores de supervisión, seguimiento y control ejercidas directamente por el 
personal de la dependencia en cumplimiento de sus funciones, y no implican la ejecución de recursos de inversión, 
sino el desarrollo de la gestión institucional orientada a garantizar la adecuada ejecución de la obra y el cumplimiento 
de las condiciones técnicas del proyecto. 

Nota: El formato está diseñado para permitir el registro de múltiples actividades. El usuario puede insertar o diligenciar la cantidad de filas 

que considere necesarias para describir de manera integral y detallada el avance físico de la meta de producto. 

 Si el cumplimiento de la meta se da con la ejecución de un proyecto, la actividad debe corresponder a la establecida en la 
actividad del plan de acción del proyecto y diligenciar el nombre del proyecto y el BPIN.

 

 Si el cumplimiento de la meta se logra por gestión institucional, indicar la entidad que apoyó su desarrollo y en lo posible el 
recurso ejecutado

 

 Si el cumplimiento se da con acciones realizadas con el recurso humano de la dependencia, indicar detalladamente las 
actividades desarrolladas por el equipo de trabajo para el cumplimiento de la meta. En este caso NO es obligatorio diligenciar los 
campos de Nombre del Proyecto. Código BPIN y Actividad específica del Plan de Acción del proyecto.

 

H. LOCALIZACIÓN (inversión focalizada) 
MUNICIPIO BIEN Y SERVICIO VALOR * RP** 

ATACO PLANADAS Estructura del puente Los Espolones 

ubicado en el corredor vial Ataco – 

Planadas K 74+500 sector Vereda 

Las señoritas 

$ 10.000.000.000 

(Recursos INVIAS) 
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TOTAL, EJECUTADO $10.000.000,00 

*: solo si aplica. 

RP*: registro presupuestal. 

 

I. EVIDENCIAS (nombrar los archivos anexos que soportan las actividades anteriormente 
diligenciadas) 

 
Se anexa certificación suscrita por el Director de Interventoría, donde se indica lo siguiente: 

“El contratista CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS COYAIMA 2025, quien ejecuta el Contrato de 
Obra No. 1857 de 2023, cuyo objeto es: “MEJORAMIENTO DE LA VÍA COYAIMA - ATACO - 
LAS SEÑORITAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA”, ha cumplido con las especificaciones 
técnicas de construcción y calidad de los materiales, establecidas contractualmente. Igualmente, 
que hasta la fecha de esta certificación se realizó la construcción de un puente de 
aproximadamente 24 ml, ubicado en el K 74+500 sector Vereda Las señoritas. 

Avance total: 100% del puente 

 

AVANCE TOTAL A REPORTAR DE LA META VIGENCIA 2026: 1 puente 

Cordialmente, 
 
 

 
SANDRA LILIANA GARCIA COBAS 
Secretaria de Infraestructura y Hábitat 

 
Elaborado: Tania Bohórquez – Contratista SIH 

Revisado y Reportado por: Julio Cesar Gallo – Director de Infraestructura 
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Control de Cambios 
FECHA DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO VERSIÓN 

28/06/2022 

Primera Emisión Formal del Formato 
Único para el cargue de la información 
en el aplicativo Ejecutor Tolima 

01 

08/04/2026 
Se actualizó la codificación del proceso 
y las tablas de información en el 
formato, asegurando consistencia, 
claridad y alineación con los estándares 
documentales vigentes 

02 

 


