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FORMATO UNICO DE CARGUE DE INFORMACION AL EJECUTOR TOLIMA

A. Informacién General

Dependencia responsable: Secretaria de Transito y Transporte

Cédigo de la meta: P2S24MP4

Nombre de la meta: 24 corredores Viales estratégicos sefializados en el cuatrienio
Indicador de producto: Vias con infraestructura instalada

Tipo de Indicador: Acumulado

Meta del Cuatrienio: 24

B. Informacién Especifica de la Meta

META META AVANCE DE TOTAL, EJECUTADO
PROGRAMADA ALCANZADA * EJECUCION PARA ACUMULADO PARA LA

VIGENCIA ESTE CARGUE ** VIGENCIA

*: Corresponde al valor registrado en el ejecutor antes de este cargue de informacion.
Dependiendo del tipo de indicador, si es No acumulado, para el primer cargue de informacion es 0
**: De acuerdo a la unidad de medida del indicador de la meta.

Nota: La programacion y avances de ejecuciéon deben corresponder a lo ingresado en el sistema de evaluacién y seguimiento Ejecutor.

C. Definiciéon de Tiempos de Reporte
Fecha del Reporte: (11/09/2026) (Corresponde al momento en el que se diligencia el formato Gnico de cargue)

Periodo de Reporte: Julio a Agosto de 2026 (Corresponde al periodo en el cual se realiza el cumplimiento de la
meta)

D. Relacién de Soportes y Evidencias
TIPO DE SOPORTE

FOTOGRAFICO o VIDEOS X
CONTRATO / CONVENIO

ACTA X
INFORME

OTRO ¢ CUAL? (Indicar)

Tipo de soporte: (Marcar con una X en las opciones que describan el tipo de soporte)

E. Registro de Poblaciéon Beneficiada
| CUANTOS

BENEFICIADOS
PERSONAS
FAMILIAS
MUNICIPIOS 2
INSTITUCIONES EDUCATIVAS
HOSPITALES
ASOCIACIONES
OTRO ¢CUAL? (indicar)

Beneficiados: (Especifique por tipo de beneficiados y enumere cuantos son / solo si aplica)

"La unica version vigente y controlada de este documento esta disponible exclusivamente en la plataforma
institucional del Sistema Integrado de Gestidn SIG — Micrositio MIPG — Pagina Institucional. Cualquier copia o
impresion fisica se considerara un documento no controlado."
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F. ldentificacion de Enfoque Diferencial y Territorial (N/A)

ENFOQUE DIFERENCIAL Y CATEGORIA CUANTOS

URBANO
RURAL

INDIGENA
ETNICO AFRO

RROM
HOMBRE
MUJER
OTRO
(0— 5 AROS)
(6= 11 ANOS)
CICLO VITAL (12-17 ANOS)
(18 A 28 ANOS)
(29 A 59 ANOS)
(MAYOR DE 60 ANOS)
PERSONAS CON DISCAPACIDAD
VICTIMAS DEL CONFLICTO

JEFATURA DE HOGAR
CONDICIONES DIFERENCIALES Y EXTREMA POBREZA

DE VULNERABILIDAD DESMOVILIZADO

LGBTIQ+
OTRO ¢{CUAL?

Enfoque diferencial y territorial: (Especifique de acuerdo al enfoque diferencial y territorial para los beneficiados y enumere cuantos son / solo si
aplica)

Nota: Se debe aclarar que la suma del total de beneficiaros no equivale al total de la poblacion con enfoque diferencial, ya que un beneficiado puede
pertenecer a mas de un enfoque diferencial.

G. ACTIVIDADES REALIZADAS

1. | Actividad ejecutada con proyecto:

TERRITORIAL
TERRITORIAL

GENERO

NOMBRE DEL PROYECTO*: Generacion de cultura vial, con infraestructura segura y control y regulacion al
transito en el departamento del Tolima BPIN 2024004730057. BPIN: 2024004730057

ACTIVIDAD DEL PLAN DE ACCION: Instalar sefalizacion vial vertical, dispositivos de control y regulacion
vial, demarcacion de zonas peatonales y escolares e instalacién y mantenimiento de cruces semaféricos

DESCRIPCION DE LAS ACCIONES EJECUTADAS: Con el contrato nimero 3095 del 18 de junio de 2025 se
realiz6 el suministro, instalacién y demarcacion de sefializacion vial, en corredores viales estratégicos con
alto riesgo de accidentalidad en los municipios de Ibagué-corregimiento totumo y Alvarado-vereda las
casitas en el departamento del Tolima, en desarrollo del proyecto "generacién de cultura vial, con
infraestructura segura y control y regulacion al transito en el departamento del Tolima"

DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO:
2 corredores viales sefalizados

"La unica version vigente y controlada de este documento esta disponible exclusivamente en la plataforma
institucional del Sistema Integrado de Gestidn SIG — Micrositio MIPG — Pagina Institucional. Cualquier copia o
impresion fisica se considerara un documento no controlado."
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G. ACTIVIDADES REALIZADAS
ALVARADO:

Después:

IBAGUE:

Antes: Después:
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"La unica version vigente y controlada de este documento esta disponible exclusivamente en la plataforma
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Nota: El formato esta disefiado para permitir el registro de multiples actividades. El usuario puede insertar o diligenciar la
cantidad de filas que considere necesarias para describir de manera integral y detallada el avance fisico de la meta de
producto.

e Si el cumplimiento de la meta se da con la ejecucién de un proyecto, la actividad debe corresponder a la
establecida en la actividad del plan de accién del proyecto y diligenciar el nombre del proyecto y el BPIN.

e Siel cumplimiento de la meta se logra por gestién institucional, indicar la entidad que apoy6 su desarrollo y
en lo posible el recurso ejecutado

® Si el cumplimiento se da con acciones realizadas con el recurso humano de la dependencia, indicar
detalladamente las actividades desarrolladas por el equipo de trabajo para el cumplimiento de la meta. En este
caso NO es obligatorio diligenciar los campos de Nombre del Proyecto. Cédigo BPIN y Actividad especifica del
Plan de Accion del proyecto.

H. LOCALIZACION (inversion focalizada)

MUNICIPIO BIEN Y SERVICIO VALOR * RP**

ALVARADO SENALIZACION $ 34.606.686,00
IBAGUE SENALIZACION $140.335.131,80
TOTAL, EJECUTADO $174.941.817,80
*: solo si aplica.

RP*: registro presupuestal.

"La unica version vigente y controlada de este documento esta disponible exclusivamente en la plataforma
institucional del Sistema Integrado de Gestidn SIG — Micrositio MIPG — Pagina Institucional. Cualquier copia o
impresion fisica se considerara un documento no controlado."
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I. EVIDENCIAS

Se anexa partes del acta de final de obra donde se especifica la senalizacion instalada

ACTA DE ENTREGA Y RECIBO FINAL CONTRATO 3095 DEL 18 DE JUNIO DE 2025

e
R

DEL TOLIMA™

CONTRATAR EL SUMINISTRO, INSTALACION Y DEMARCACION DE SERALIZACION VIAL, EN CORREDORES VIALES
ESTRATEGICOS CON ALTO RIESGO DE ACCIDENTALIDAD EN LOS MUNICIPIOS DE IBAGUE-CORREGIMIENTO TOTUMO Y
ALVARADO-VEREDA LAS CASITAS EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA, EN DESARROLLO DEL PROYECTO “GENERACION
DE CULTURA VIAL, CON INFRAESTRUCTURA SEGURA Y CONTROL Y REGULACION AL TRANSITO EN EL DEPARTAMENTO

ENTIDAD CONTRATANTE: GOEERNACION DEL TOLIMA
NIT: 800113672-7

VALOR INICIAL DEL CONTRATO:

§ 12987752550

VALOR PENDIENTE POR

EJECUTAR

CONTRATISTA: GRUPO DELVACAS

NIT: 3003570851 VALOR ADICION: §45.064.282.00 VALOR EJECUTADO: $174.341.817,80
SUPERVISOR: JOSE DELFRIO GONZALEZ CRUZ VALOR TOTAL DEL CONTRATO: § 17434151720 FORCEMIAN DS 100%
EJECUCION
APOYOR A LA SUPERVISION: ACTA DE SUSPENSION No 21 NiA
NA
ACTA DE REINICIO Ne. 21 NA o
NTE 1202
phivie: 13082026

PLAZO DE EJECUCION INICIAL: TREINTA (30) DIAZ CALENDARID

PRORROGA No. 01

CINCO (05) DIAZ CALENDARKD

ACTA DE INICIO- 7 DE JULIC DE 2026

PLAZO FINAL DE EJECUCION:

10 OE AGOSTO DE 2028

£n las insiacones &0 la Secretana de Tranato y Tranaporte, a los ece [13) das ol mes Gel agosto da 2006, se reunsaron Jose Daifino Gonzstes Orur en calidad do superviser del contrato y of Representante Legal det Ompo Dobva 5.2.3 Coros Fousedo Dolgaco

Varon ; con ef n de suscriir © presenta ACTA DE ENTREGA Y RECIS0 RNAL, del contyan o e referencis.

CONDACIONES INICIALES

CONDICIONES FINALES

VR UNIT

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE SENAL
PREVENTIVA YiO REGLAMENTARIA Y/O INFORMATIVA OE
G0CMXEOCM, REFLECTIVO ALTA INTENSIDAD TIPC IV, EN
LAMINA GALVANIZADA POSTE MONOUTICO
CIRCULAR/|SR-SP-SI), ESTA DEBERA DE CUMPLIR CON
LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL MANUAL DE
SENALIZACION VIAL VIGENTE. (A TODO COSTO)

UND

3300

520.000,00

21.840.000,00

SUMINISTRO E INSTALACION DE SERAL DUPLEX
PREVENTIVA (SP) Y/O REGLAMENTARIA (SR) DE 60
CMXE3 CM, REFLECTIVO ALTA INTENSIDAD TIP0 1V, EN
LAMINA GALVANIZADA POSTE MONOCLITICO CIRCULAR
(SR-SP-Sij), ESTAS DEBERAN DE CUMPLIR CON LAS
ESPECFICACIONES TECNICAS DEL MANUAL DE
SERALIZACION VIAL VIGENTE. (A TODO COSTO)

UND

1000

705.000,00

12,00

£.450.000,00

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE
REDUCTOR EN CAUCHO, PLASTICO O MATERIAL
SINTETICO PARA TRAFICO MIXTO ¥ PESADO, SEGUN
NORMATIVIDAD VIGENTE. ANCHO VARIABLE ENTRE 30 Y
SO CM; ALTURA VARIABLE ENTRE 2 Y 8 CM. INCLUYE
ELEMENTOS DE FIJACION AL PAVIMENTO. (A TODO
CosTO)

87.7s

417.000,00

53.271750,00

SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA MARCAS VIALES
EN PLASTICO EN FRIO DE LARGA DURACION , (INCLUYE
PICTOGRAMAS — ZONAS ESCOLARES ¥ OTROS) (ATODO
COSTO)

M2

65.000,00

318,15

"La unica version vigente y controlada de este documento esta disponible exclusivamente en la plataforma
institucional del Sistema Integrado de Gestidn SIG — Micrositio MIPG — Pagina Institucional. Cualquier copia o
impresion fisica se considerara un documento no controlado.”
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SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA IMPRIMANTE
COLOR NEGRO PARA MARCAS VIALES (CESRAS, 5 - -
FLECHAS PICTOGRAMAS. . ), S0% SOLIDCS POR e e S mo |
VOLUMEN (A TODO COSTO)

14.316.956,00

SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA LINEAL EN
&  [PLASTICO EN FRIO DE LARGA DURACION (A TODO " 28570 785300 sarre ®
COSTO)

22.023.039.80

SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA IMPRIMANTE
7 COLOR NEGRO, 50% DE SCUDOS POR VOLUMEN (A " 265000 350000 <.080,00
TODO COSTO)

-

14.280.000,00

SUMINISTRO E INSTALACION TACHAS REFLECTIVAS
BIDIRECCIONAL AMARILLA Y/O SLANCA CUMPLIENDO
L] CON LOS COEFICIENTES DE INTENSIDAD LUMINOSA DE UND 43300 13.000,00 530,00 #
LANTC 4745 (TASLA 1) Y NORMATIVIDAD VIGENTE (A
TODO COSTO)

10.070.000,00

'VALOR TOTAL PRESUPLESTO DE OBRA: 3

174941617 85

CosT0S

ADMINISTRACION

IMFREVISTOS

UTILIDAD

¥ [#[# [

TOTAL AlU

VALOR TOTAL PRESUFUESTO DE OBRA 3

174.MLED 50

[ BALANCE OENERAL PORCENTAJE DE AVANCE

- = 3 TASILET A0
VALOR DL CONTRATO 2 100w AVANCE DE CBRA
VALOR POR EECUTAR

100,00%

|vALoR ANAL DEL CONVENID $ 174341 21750 100%

No smndo 000 el clijeto de ko pessents ACTA DE ENTREGA Y REOBO AINAL, se Srma una ver leida y aprchada en cads une de sus partes por los que en sile inteevinkeron, & los trece (13) dias el mes &0 ageato de 2026,

N o ¥ l_ ——
( !"c"()“t"l &
l;ﬁE DELARIO GONZALEZ CRUZ CARLOS EDUARDO DELGADO VARON
TEONICO OPERATIVO SECRETARIA DF TRANSITO Y TRANSPORTE REPRESENTANTE LEGAL GAUPO DELVA SAS
SUFERVISOR CONTRATISTA
Cordialmente,
MARIO ALBERTO TOVAR LUCURA
SECRETARIO DE TRANSITO Y TRANSPORTE
Revisado: José A. Vardn C. - Profesional Contratista STT
Elaborado: Fabian Sanchez—Profesional Contratista STT
Cargado por: Hanner Garcia, Cesar Monroy
Control de Cambios
FECHA DESCRIPCION DEL CAMBIO VERSION
F"rimera Emision Formal del Formato 01
28/06/2022 Unico para el cargue de la informacion

en el aplicativo Ejecutor Tolima

Se actualizé la codificacién del proceso
08/04/2026 y las tablas de informacion en el 02
formato, asegurando consistencia,
claridad y alineacion con los estandares
documentales vigentes

"La unica version vigente y controlada de este documento esta disponible exclusivamente en la plataforma

institucional del Sistema Integrado de Gestidn SIG — Micrositio MIPG — Pagina Institucional. Cualquier copia o

impresion fisica se considerara un documento no controlado."




