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FORMATO ÚNICO DE CARGUE DE INFORMACIÓN AL EJECUTOR TOLIMA 
 

A. Información General 

Dependencia responsable:   

Código de la meta:  P1S43MP14 

Nombre de la meta:  Mejoramiento de 20 Polideportivos para la 
transformación social 

Indicador de producto:  Número de polideportivos mejorados 

Tipo de Indicador:  Acumulado 

Meta del Cuatrienio:  20 

 
B. Información Específica de la Meta 

 
META 

PROGRAMADA 
VIGENCIA 

META 
ALCANZADA * 

AVANCE DE 
EJECUCIÓN PARA 
ESTE CARGUE ** 

TOTAL, EJECUTADO 
ACUMULADO PARA LA 

VIGENCIA 

15 2 3 5 
*: Corresponde al valor registrado en el ejecutor antes de este cargue de información. 
    Dependiendo del tipo de indicador, si es No acumulado, para el primer cargue de información es 0  
**: De acuerdo a la unidad de medida del indicador de la meta. 
 
Nota: La programación y avances de ejecución deben corresponder a lo ingresado en el sistema de evaluación y seguimiento Ejecutor. 
 

C. Definición de Tiempos de Reporte 
 
Fecha del Reporte: (12/05/2026)  
 
Periodo de Reporte: Del 01 de enero al 12 de mayo de 2026. 
 

D. Relación de Soportes y Evidencias 
TIPO DE SOPORTE 

FOTOGRÁFICO o VIDEOS X 

CONTRATO / CONVENIO  

ACTA  

INFORME  

OTRO ¿CUÁL? (Indicar) Acta de entrega Contrato 2602 de 2025 – Barrio Alto de la Cruz 
– Sector Estadio Ibagué 
Acta de entrega Contrato 2602 de 2025 – Barrio Cerros de 
Granate 
Acta de entrega Contrato 2602 de 2025 – Barrio Jordán Novena 
Etapa y El Eden.  

Tipo de soporte: (Marcar con una X en las opciones que describan el tipo de soporte) 

 
E. Registro de Población Beneficiada 

BENEFICIADOS CUANTOS 
PERSONAS  
FAMILIAS  

MUNICIPIOS 1 
INSTITUCIONES EDUCATIVAS  
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BENEFICIADOS CUANTOS 
HOSPITALES  
ASOCIACIONES  
OTRO ¿CUÁL? (Indicar)  

Beneficiados: (Especifique por tipo de beneficiados y enumere cuantos son / solo si aplica) 
 

F. Identificación de Enfoque Diferencial y Territorial 
 

ENFOQUE DIFERENCIAL Y 

TERRITORIAL 
CATEGORÍA CUANTOS 

TERRITORIAL 
URBANO 551.537 

RURAL  

 
ÉTNICO 

INDÍGENA  

AFRO  

RROM  

 

GÉNERO 

HOMBRE  

MUJER  

OTRO   

 

 
CICLO VITAL 

(0 – 5 AÑOS)  

(6 – 11 AÑOS)  

(12-17 AÑOS)  

(18 A 28 AÑOS)  

(29 A 59 AÑOS)  

(MAYOR DE 60 AÑOS)  

 
 

 
CONDICIONES DIFERENCIALES Y 

DE VULNERABILIDAD  

PERSONAS CON DISCAPACIDAD  

VICTIMAS DEL CONFLICTO  

JEFATURA DE HOGAR  

EXTREMA POBREZA  

DESMOVILIZADO  

LGBTIQ+  

OTRO ¿CUÁL?  

Enfoque diferencial y territorial: (Especifique de acuerdo al enfoque diferencial y territorial para los beneficiados y enumere cuantos son / solo si 
aplica) 
Nota: Se debe aclarar que la suma del total de beneficiaros no equivale al total de la población con enfoque diferencial, ya que un beneficiado puede 
pertenecer a más de un enfoque diferencial. 

 

 G. ACTIVIDADES REALIZADAS  

1. Actividad ejecutada con proyecto:  
 
NOMBRE DEL PROYECTO*:   Desarrollo e innovación de infraestructura para la formación y competencia 
deportiva el Departamento del Tolima 
BPIN: 2024004730028 

 
 
ACTIVIDAD DEL PLAN DE ACCIÓN: Realizar Obras Físicas para el mejoramiento de polideportivos 

 
DESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES EJECUTADAS: En el marco de la ejecución del proyecto orientado al 
fortalecimiento y mejoramiento de la infraestructura deportiva en el municipio de Ibagué, a la fecha se reporta avance 
significativo en las actividades correspondientes a la adecuación, mejoramiento y entrega de escenarios 
recreodeportivos ubicados en distintos sectores urbanos de la ciudad de Ibagué. 
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 G. ACTIVIDADES REALIZADAS  
 
Como resultado de la ejecución contractual, se adelantaron intervenciones integrales en polideportivos comunitarios 
localizados en los barrios Tulipanes, Alto de la Cruz y Cerro Granate, contemplando actividades de mantenimiento, 
recuperación y optimización de espacios destinados a la práctica deportiva, recreativa y al encuentro comunitario. 
 
Dentro de las acciones desarrolladas se encuentran obras de adecuación de placas deportivas, mejoramiento de 
pisos en concreto, reparación y pintura general de estructuras metálicas, instalación y mantenimiento de 
cerramientos, reposición de porterías y tableros, demarcación reglamentaria de canchas, mejoramiento del sistema 
de iluminación, adecuación de graderías y obras complementarias orientadas a garantizar condiciones óptimas de 
funcionalidad, seguridad y accesibilidad. 
 

Estas intervenciones permiten la recuperación de espacios públicos estratégicos, incrementando la oferta institucional 
de escenarios deportivos en la ciudad y promoviendo hábitos de vida saludable, integración social y aprovechamiento 
del tiempo libre para niños, jóvenes y comunidad en general. 
 

DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO: Como producto de la ejecución del contrato, se realizó la entrega y 
puesta en funcionamiento de tres (3) escenarios deportivos comunitarios mejorados en el municipio de Ibagué, 
correspondientes a los barrios Tulipanes, Alto de la Cruz y Cerro Granate, los cuales cumplen con las 
especificaciones técnicas, condiciones de calidad y alcance contractual definidos para el proyecto. 
 
Los escenarios entregados cuentan con superficies deportivas recuperadas, elementos deportivos instalados, 
estructuras adecuadas, cerramientos funcionales y condiciones generales aptas para su uso por parte de la 
comunidad, beneficiando directamente a la población residente de las zonas intervenidas. 
 
En términos de meta física, se reporta la entrega de tres (3) polideportivos totalmente intervenidos y habilitados 
para su operación, fortaleciendo la infraestructura recreativa y deportiva del municipio y contribuyendo al bienestar 
social de la población beneficiaria. 

 

2. Actividad ejecutada por gestión institucional o por parte del recurso humano de 
la dependencia, no recursos de inversión. 
 
DESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES EJECUTADAS:  

 
En el marco de la ejecución del proyecto orientado al fortalecimiento de la infraestructura deportiva y recreativa en el 
municipio de Ibagué, se adelantaron actividades de mejoramiento, adecuación y recuperación de escenarios 
deportivos comunitarios ubicados en diferentes sectores urbanos de la ciudad. 
 
Como parte de las acciones desarrolladas, se ejecutaron intervenciones en los polideportivos de los barrios 
Tulipanes, Alto de la Cruz y Cerro Granate, mediante obras enfocadas en la optimización de espacios destinados a 
la práctica deportiva, recreación e integración social de la comunidad. 
 
Las labores realizadas incluyeron mantenimiento y adecuación de placas polideportivas, reparación y mejoramiento 
de estructuras existentes, pintura general, instalación y reposición de elementos deportivos, demarcación de 
canchas, mejoramiento de cerramientos, adecuación de graderías, mantenimiento del sistema de iluminación y 
ejecución de obras complementarias necesarias para garantizar condiciones adecuadas de uso, seguridad y 
funcionalidad. 
 
Como resultado de la ejecución, se logró la recuperación y entrega de tres (3) escenarios deportivos comunitarios, 
fortaleciendo la oferta de espacios públicos para el deporte y la recreación, promoviendo hábitos de vida saludable y 
mejorando la calidad de vida de la población beneficiaria. 

Nota: El formato está diseñado para permitir el registro de múltiples actividades. El usuario puede insertar o diligenciar la cantidad de filas 
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que considere necesarias para describir de manera integral y detallada el avance físico de la meta de producto. 
 

 Si el cumplimiento de la meta se da con la ejecución de un proyecto, la actividad debe corresponder a la establecida en la 
actividad del plan de acción del proyecto y diligenciar el nombre del proyecto y el BPIN. 

 

 Si el cumplimiento de la meta se logra por gestión institucional, indicar la entidad que apoyó su desarrollo y en lo posible el 
recurso ejecutado 

 

 Si el cumplimiento se da con acciones realizadas con el recurso humano de la dependencia, indicar detalladamente las 
actividades desarrolladas por el equipo de trabajo para el cumplimiento de la meta. En este caso NO es obligatorio diligenciar los 
campos de Nombre del Proyecto. Código BPIN y Actividad específica del Plan de Acción del proyecto.  

H. H. LOCALIZACIÓN (inversión focalizada) 
MUNICIPIO BIEN Y SERVICIO VALOR * RP** 

Ibagué Se entregan 3 polideportivos de 12 que 

están contractualmente previstos.  

$ 2.764.864.980,20 

TOTAL, EJECUTADO $ 691.216.245,05 

*: solo si aplica. 

RP*: registro presupuestal. 

 

I. I. EVIDENCIAS 
 

Se anexa las actas de entrega de cada polideportivo:  

- Acta de entrega escenario polideportivo Barrio Alto de la cruz – Sector Estadio  

 

- Acta de entrega física mejoramiento escenario cancha Barrio Cerros de Granate 
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- Acta de entrega física mejoramiento escenario polideportivo Tulipanes Barrio Jordán 
Novena etapa y El Edén.  

 

AVANCE TOTAL A REPORTAR DE LA META VIGENCIA 2026: 3 escenarios  

Cordialmente, 

 

 
SANDRA LILIANA GARCIA COBAS 
Secretaria de Infraestructura y Hábitat  
 

 
Elaborado: Tania Bohórquez – Contratista SIH 

Revisado y Reportado por: Diana Cifuentes – Directora de Hábitat 
Cargado por: Angie Ruiz – Contratista SPPYT 
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Control de Cambios 

FECHA DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO VERSIÓN 

 
28/06/2022 

Primera Emisión Formal del Formato 
Único para el cargue de la información 
en el aplicativo Ejecutor Tolima 

01 

 
08/04/2026 

Se actualizó la codificación del proceso 
y las tablas de información en el 
formato, asegurando consistencia, 
claridad y alineación con los estándares 
documentales vigentes 

 
02 

 


