

 GOBERNACIÓN DEL TOLIMA	EJECUTOR		
	SECRETARÍA DE SALUD		
	REPORTE DE INFORMACIÓN DE SEGUIMIENTO AL PDD Y A LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN		

CÓDIGO PROYECTO:	2021004730095	SECTOR:	Salud y Protección Social
PROGRAMA PRESUPUESTAL:	Salud pública		
PROYECTO:	Desarrollo de estrategias para una comunidad mas sana y control de enfermedades transmisibles en el Tolima		
OBJETIVO:	Disminuir la morbilidad de las enfermedades transmisibles específicamente las Inmunoprevenibles, Endemo-epidemicas, Emergentes y reemergentes, en el Departamento del Tolima.		
CÓDIGO META	META	META PROGRAMADA	META EJECUTADA
EP1MP4	Realizar intervenciones de Promoción, Prevención y gestión integral de Dengue en Municipios Priorizados	22	4


DATOS DE REPORTE			
RESPONSABLE DE PROYECTO	JORGE BOLIVAR	RESPONSABLE DE META	
		EDUARDO LOZANO	
RESPONSABLE DE CARGUE DE META	EDUARDO LOZANO	RESPONSABLE DE REPORTE	
		Yesenia Ospina Gonzalez	
PERIODO DE CARGUE	01/01/2022 31/05/2022	FECHA DE CARGUE	MAYO

ACTIVIDADES

		Programado	Ejecutado	Avance
1	Asistir tecnicamente municipios priorizados para la implementacion de la estrategia de la EGI	17	0	0,00%
2	CONSOLIDAR Y SISTEMATIZAR LA INFORMACION ANUAL DE ETV DE MUNICIPIOS A RIESGO	14	8	57,14%
3	Gestionar administrativa-mente los recursos transferidos para la implementación de la EGI en el departamento incluyendo los compromisos salariales en 13 IPS	100	0	0,00%
4	Realizar una recoleccion de elementos inservibles en cada uno de municipios priorizados	10	0	0,00%

5	Informar y motivar a la comunidad de municipios priorizados para arbovirus sobre la práctica de hábitos protectores contra Dengue, Zika y Chikungun-ya.	16	0	0,00%
6	Intervenir en establecimientos educativos para eliminación de criaderos de Aedes e implementación estrategia "La Tarea es el Aedes"	30	0	0,00%
7	Realizar en municipios riesgo intervenciones para control de Aedes en fase larvaria	10	0	0,00%
8	Realizar aplicación de adulticidas para Control de la población de Aedes en brotes de D, Z y CH	60	10	16,67%
9	Asistir técnicamente a municipios con mayor incidencia en la planeación y ejecución de actividades de prevención de D, Z y Ch Apoyo logístico para ejecución actividades, jornadas de trabajo, sesiones grupo funcional, reuniones, evaluaciones entomológicas, etc)	12	8	66,67%
10	Implemetar la estrategia de Control Social del Dengue en Municipios a riesgo con organizaciones sociales y comunitarias	8	0	0,00%
11	Realizar evaluaciones entomologicas en Municipios a riesgo para ETV	20	6	30,00%
12	Realizar jornadas de evaluación y asesoría con coordinadores locales de grupos operativos locales de ETV, con el grupo funcional de ETV, con Auxiliares de ETV, con personal operativo	2	0	0,00%
13	Realizar estudios epidemiológicos en focos de ETV que se presenten	60	0	0,00%

AVANCE DE LAS ACTIVIDADES			AVANCE FÍSICO DE META	
	priorizados para la		Atraso	81,82%
	INFORMACION ANUAL DE ETV DE			
	los recursos transferidos para la			
	elementos inservibles en cada uno			
	de municipios priorizados para			
	educativos para eliminación de		Avance Físico	18,18%
	intervenciones para control de		AVANCE FINANCIERO DE PRODUCTO	
	para Control de la población de			
	con mayor incidencia en la			
	Control Social del Dengue en			
	realizar evaluaciones		Presupuesto inicial	Presupuesto Ejecutado
	entomologicas en Municipios a		\$ 501.700.000	131.400.000
	asesoría con coordinadores locales		Proporción de Ejecución	26,19%
	en focos de ETV que se presenten			



FUENTES DE FINANCIACIÓN		PROPIOS		TRANSFERENCIAS		
Propios		LIBRE DESTINACIÓN	DESTINACIÓN ESPECÍFICA	SGP PROPÓSITO GENERAL	SGP SALUD, EDUCACIÓN Y SANEAMIENTO	SGP OTROS
Transferencias					501.700.000	
Regalías		REGALÍAS				
Otros		ASIGNACIONES DIRECTAS	INVERSIÓN REGIONAL	CIENCIA Y TECNOLOGÍA	ASIGNACIÓN PARA LA PAZ	ÁREAS AMBIENTALES
OTROS						
GESTIÓN	OBRAS POR IMPUESTOS	TRANSFERENCIAS	BIENES Y SERVICIOS	CRÉDITOS	FUNCIONAMIENTO	PLAN DEPARTAMENTAL DE AGUAS

EJECUCIÓN CONTRACTUAL GLOBAL				
No.	OBJETO	CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR ASESORIA Y APOYO EN LOS PROYECTOS RELACIONADOS CON ETV Y EN LA GESTIÓN DE LA SECRETARÍA DE SALUD DEL TOLIMA EN LA SISTEMATIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN DE ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR VECTORES, EN DESARROLLO DEL PROYECTO DESARROLLO DE ESTRATEGIAS PARA UNA COMUNIDAD MAS SANA Y CONTROL DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES EN EL TOLIMA.		
843				
VALOR	\$24.000.000		AVANCE FÍSICO	50,00%
LINK DE ACCESO	https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniquelIdentifier=CO1.PCCN		AVANCE FINANCIERO	50,00

EJECUCIÓN CONTRACTUAL GLOBAL			
No.	OBJETO	CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UN BIOLOGO ESPECIALISTA, PARA EL APOYO DE ACTIVIDADES DE INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL Y ASISTENCIA TECNICA POR LABORATORIO EN EL AREA DE ENTOMOLOGIA CON EL FIN DE ACOMPAÑAR LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LA AUTORIDAD SANITARIA DESDE LA INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL EN EL TOLIMA A TRAVES DEL COMPONENTE GESTIÓN DE LA CALIDAD PARA LA ACREDITACIÓN DEL LABORATORIO DE	
1450			
VALOR	\$24.000.000		AVANCE FÍSICO
LINK DE ACCESO	https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniquelIdentifier=CO1.PCCN		AVANCE FINANCIERO
			33,33%
			33,33

EJECUCIÓN CONTRACTUAL GLOBAL			
No.	OBJETO	CONTRATAR LA PRESTACIÓN PROFESIONALES DEL ÁREA SOCIAL PARA APOYAR LA PARTICIPACIÓN COMUNITARIA EN LA PROMOCIÓN, PREVENCIÓN Y CONTROL DE LAS ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR VECTORES (ETV), EN DESARROLLO DEL PROYECTO "DESARROLLO DE ESTRATEGIAS PARA UNA COMUNIDAD MAS SANA Y CONTROL DE ENFERMEDADES TRANSMITIBLES EN EL TOLIMA.	
1422			

VALOR	\$24.000.000	AVANCE FÍSICO	33,33%
LINK DE ACCESO	https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniquelIdentifier=CO1.PCCN	AVANCE FINANCIERO	33,00

EJECUCIÓN CONTRACTUAL GLOBAL

No.	OBJETO	CONTRATAR LA PRESTACIÓN PROFESIONALES DEL AREA SOCIAL PARA APOYAR LA PARTICIPACIÓN COMUNITARIA EN LA PROMOCIÓN, PREVENCIÓN Y CONTROL DE LAS ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR VECTORES (ETV), EN DESARROLLO DEL PROYECTO "DESARROLLO DE ESTRATEGIAS PARA UNA COMUNIDAD MAS SANA Y CONTROL DE ENFERMEDADES TRANSMITIBLES EN EL TOLIMA.
1459		

VALOR	\$22.800.000	AVANCE FÍSICO	33,33%
LINK DE ACCESO	https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniquelIdentifier=CO1.PCCN	AVANCE FINANCIERO	33,33

EJECUCIÓN CONTRACTUAL GLOBAL

No.	OBJETO	CONTRATAR LA PRESTACIÓN PROFESIONALES DEL AREA SOCIAL PARA APOYAR LA PARTICIPACIÓN COMUNITARIA EN LA PROMOCIÓN, PREVENCIÓN Y CONTROL DE LAS ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR VECTORES (ETV), EN DESARROLLO DEL PROYECTO "DESARROLLO DE ESTRATEGIAS PARA UNA COMUNIDAD MAS SANA Y CONTROL DE ENFERMEDADES TRANSMITIBLES EN EL TOLIMA.
1338		

VALOR	\$22.800.000	AVANCE FÍSICO	33,33%
LINK DE ACCESO	https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniquelIdentifier=CO1.PCCN	AVANCE FINANCIERO	33,33

No.	OBJETO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE APLICACIÓN DE INSECTICIDAS PARA CONTROL DE VECTORES DE INTERÉS EN SALUD PUBLICA CON OPERACIÓN DE EQUIPO INSTALADO EN VEHÍCULO EN EJECUCIÓN DEL PROYECTO DESARROLLO DE ESTRATEGIAS PARA UNA COMUNIDAD MAS SANA Y CONTROL DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES EN EL TOLIMA.		
1227				
VALOR	\$13.800.000		AVANCE FÍSICO	16,67%

LINK DE ACCESO	https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?docUniquelIdentifier=CO1.PCCN			AVANCE FÍNCANCIERO	17%
CDP	939 (18/02/21)	RP	1849 (02/03/21)		

FOCALIZACIÓN REGIONAL

Ibagué	Anzoátegui	Carmen de Apicalá	Coyaima	Falan	Herveo	Líbano
Alpujarra	Armero	Casabianca	Cunday	Flandes	Honda	Mariquita
Alvarado	Ataco	Chaparral	Dolores	Fresno	Icononzo	Melgar
Ambalema	Cajamarca	Coello	Espinal	Guamo	Lérida	Murillo
Natagaima	Planadas	Roncesvalles	San Luis	Venadillo	Municipio con Mayor Inversión	
Ortega	Prado	Rovira	Santa Isabel	Villahermosa	Municipio con Mayor Inversión	
Palocabildo	Purificación	Saldaña	Suárez	Villarrica	Inversión Máx	
Piedras	Rioblanco	San Antonio	Valle de S. Juan	Tolima	Inversión Promedio	


EVIDENCIAS

Eventos realizados				
Fecha	Medio	Asunto	Participantes	Soporte

PRESENCIA TERRITORIAL

Ibagué	Anzoátegui	Carmen de Apicalá	Coyaima	Falan	Herveo	Líbano
Alpujarra	Armero	Casabianca	Cunday	Flandes	Honda	Mariquita
Alvarado	Ataco	Chaparral	Dolores	Fresno	Icononzo	Melgar
Ambalema	Cajamarca	Coello	Espinal	Guamo	Lérida	Murillo

Natagaima	Planadas	Roncesvalles	San Luis	Venadillo		
Ortega	Prado	Rovira	Santa Isabel	Villahermosa		
Palocabildo	Purificación	Saldaña	Suárez	Villarrica		
Piedras	Rioblanco	San Antonio	Valle de S. Juan	Tolima		

Aprobo: 
MARTHA JOHANNA PALACIOS URIBE
Directora de Salud Publica



RESPONSABLE DE META
EDUARDO LOZANO




GOBERNACIÓN DEL TOLIMA
SECRETARÍA DE SALUD
DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA



EP1MP4 Realizar intervenciones de Promoción, Prevención y gestión integral de Dengue en Municipios Priorizados

Como resultado de las labores se logró un decremento en el número de casos del 77% de los casos del 2021 frente a los del 2020 y además la mayor parte del año el canal endémico estuvo en zona de éxito. La meta propuesta fue de 22 municipios a intervenir, lográndose una cobertura de 27 municipios. Para el año 2022 a semana 16 se observa aumento del 43,2% en la notificación de casos en comparación con el año anterior teniendo en cuenta han cesado las restricciones de movilización y de reuniones grupales debidos a la pandemia por coronavirus, lo que implica un mayor riesgo de transmisión de dengue, sin embargo, el canal endémico muestra que la curva ha estado en zona de éxito.

Canal endémico de dengue Tolima a semana 16 del 2022




Referente a leishmaniasis tegumentaria se ha logrado un decremento significativo de casos del 53 % de los casos de 2021 frente a los del 2020 en el mismo periodo, debido a la realización de actividades de promoción sobre características de la enfermedad y principales hábitos protectores individuales y de Saneamiento de la vivienda. Durante el 2022 para el mismo periodo se observa un decremento en la notificación de casos de leishmaniasis cutanea de 73.2% en comparación con el año anterior.



GOBERNACIÓN DEL TOLIMA
SECRETARÍA DE SALUD
DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA



Canal endémico de leishmaniasis Tolima a semana 16 de 2022



Mantener en cero la letalidad por Leishmaniasis Visceral

En Leishmaniasis Visceral se han obtenido resultados satisfactorios en los periodos 2020 y 2021 en los que no se presentaron casos, sin embargo, durante el presente año se detectó un caso confirmado en el Municipio de Ortega, al cual se le realizó la investigación de foco correspondiente, resultado de la cual no se han detectado otros casos en la zona evaluada.

Reducir la incidencia de casos de Chagas

El impacto sanitario logrado en años anteriores el cual se basa en la búsqueda activa de casos en comunidades a riesgo a través de tamizajes serológico a niños menores de diez años y mujeres embarazadas, se ha mantenido, siendo bajo el número de casos crónicos identificados y sin detectarse casos de Chagas agudo.

Principales Acciones Estratégicas:


Estrategia 1: Implementar políticas públicas, intervenciones poblacionales, colectivas y vigilancia a las individuales, articulación sectorial e intersectorial,

Nombre del Proyecto: Desarrollo de una eestrategias para una comunidad más sana y control de enfermedades transmisibles en el Tolima.



**GOBERNACIÓN DEL TOLIMA
SECRETARÍA DE SALUD
DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA**

Desde El programa de Enfermedades Transmitidas por Vectores (ETV), se desarrolló la estrategia de “LA TAREA ES EL AEDES” en establecimientos educativos de 21 municipios a riesgo para dengue, labor que finalizo con la realización del encuentro Departamental de la estrategia, evento en el cual participaron 22 municipios, entregándose estímulos a los alumnos que elaboraron los trabajos más representativos y afines a la estrategia.



Durante el presente año se atendió el foco presentado en el municipio de Ortega, realizando búsqueda activa de casos leishmaniasis visceral, a través de Tamizaje serológicos en niños menores de 15 años, arrojando 100% NEGATIVOS, también se efectuó tamizaje en 8 caninos de los cuales 2 resultaron POSITIVOS, estando pendientes de su control. como medidas de prevención y control se asignaron 50 toldillos impregnados y se entregaron rotafolios con el fin de instruir a la comunidad sobre la enfermedad y sus características.





**GOBERNACIÓN DEL TOLIMA
SECRETARÍA DE SALUD
DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA**



Como medida de control de la transmisión intradomiciliar de enfermedad de chagas y Leishmaniasis cutánea se aplicó adultecita química al interior de las viviendas con mayor riesgo de transmisión de estas ETV.

Municipios


Ibagué	Anzoátegui	Carmen de Apicalá	Coyaima	Falan	Herveo	Líbano
Alpujarra	Armero	Casabianca	Cunday	Flandes	Honda	Mariquita
Alvarado	Ataco	Chaparral	Dolores	Fresno	Icononzo	Melgar
Ambalema	Cajamarca	Coello	Espinal	Guamo	Lérida	Murillo
Natagaima	Planadas	Roncesvalles	San Luis	Venadillo		
Ortega	Prado	Rovira	Santa Isabel	Villahermosa		
Palocabildo	Purificación	Saldaña	Suárez	Villarrica		
Piedras	Rioblanco	San Antonio	Valle de S. Juan	Tolima		



GOBERNACIÓN DEL TOLIMA
SECRETARÍA DE SALUD
DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA



Imagen Inventario Área de Entomología Laboratorio de Salud Pública





GOBERNACIÓN DEL TOLIMA
SECRETARÍA DE SALUD
DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA



Imagen Alistamiento para pruebas de resistencia y susceptibilidad a insecticidas





**GOBERNACIÓN DEL TOLIMA
SECRETARÍA DE SALUD
DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA**

Imagen Entrevista e IEC a madre del caso de Leishmaniasis Visceral-Ortega

